



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/231 8 Malá Obora – bezpečnostní opatření"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001229

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009269

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupen/á: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.09.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **III/231 8 Malá Obora – bezpečnostní opatření** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 132 050,72 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 175 548,90 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 1 592 454,00 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku - 43 498,18 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 1 548 955,82 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů

- a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatel: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatel v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____
Návrh dodatku vyhotovil _____, dne 12.11.2024

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/231 8 Malá Obora - bezpečnostní opatření			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČ: 45357269			
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČ: 06614761			
Popis změny: Navýšení výměry skutečně položené živice oproti soupisu prací. Skutečnost vychází z geodetického zaměření položených asfaltových vrstev. Po odstranění nánosů z krajnic bylo rozhodnuto, že bude propvedena obnova povrchu vozovky v celé její skutečné šíři. V této souvislosti došlo i k navýšení výměry protismykové úpravy (rozšíření mezi vodícími proužky). Dále se jedná o odpočet položek na základě skutečně provedených výměr.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	geodetické zaměření stavby, požadavek objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD, geodetické zaměření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-43 498,18 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-9 134,62 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-52 632,80 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 592 454,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	1 592 454,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	1 548 955,82 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	1 874 236,54 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-175 548,90 Kč	-43 498,18 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	132 050,72 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,69		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	el. podpis		
	Zhotovitel: [redacted]	[redacted]		
	TDS: [redacted]			
Objednatel: [redacted]				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1										
Název díla:					III/231 8 Malá Obora - bezpečnostní opatření					
MĚNĚPRÁCE										
objekt. SO 101 - Bezpečnostní opatření										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	130,000	20,250	-109,750	340,02	44 202,00	6 885,31	-37 316,69
2	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	81,300	32,000	-49,300	354,61	28 830,07	11 347,63	-17 482,44
4	11372.K	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH (další frézování v průměrné tl. 40 mm)	M3	27,480	14,000	-13,480	1 478,44	40 627,63	20 698,21	-19 929,42
6	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	100,000	12,000	-88,000	102,00	10 200,46	1 224,06	-8 976,41
7	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	130,000	20,250	-109,750	398,41	51 792,96	8 067,75	-43 725,21
8	18222.K	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	542,000	160,000	-382,000	37,02	20 062,86	5 922,62	-14 140,24
9	18241.K	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	542,000	160,000	-382,000	47,04	25 493,22	7 525,67	-17 967,55
10	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	27,000	20,250	-6,750	874,92	23 622,74	17 717,06	-5 905,69
13	572213.K	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (pro podbalení výtluků z vrstvy ACL)	M2	60,000	0,000	-60,000	18,81	1 128,85	0,00	-1 128,85
27	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	100,000	12,000	-88,000	102,00	10 200,46	1 224,06	-8 976,41
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-175 548,90

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
objekt. SO 101 - Bezpečnostní opatření										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
3	11372.K	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH (frézování 40 mm)	M3	26,96000	30,80	3,840	1 478,44	39 858,84	45 536,06	5 677,22
11	572213.K	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (pro vrstvu ACO)	M2	674,000	770,00	96,000	18,81	12 680,76	14 486,92	1 806,16
12	572213.K	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (pro vyrovnávací vrstvu ACL)	M2	687,000	795,400	108,400	18,814	12 925,35	14 964,80	2 039,46
14	574A33.K	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	674,000	770,000	96,000	269,18	181 426,55	207 267,73	25 841,17
15	574C05.K	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	27,480	31,816	4,336	5 662,38	155 602,16	180 154,24	24 552,07
16	5774CF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16	M3	2,400	10,240	7,840	5 662,38	13 589,71	57 982,76	44 393,05
17	57B20	ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU	M2	462,000	495,000	33,000	808,39	373 474,65	400 151,41	26 676,76
28	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	462,000	495,000	33,000	32,27	14 907,57	15 972,39	1 064,83
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										132 050,72
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-43 498,18

§ 222 ZZVZ za Dodatek 1 celkem

	1 592 454,00 Kč	hodnota změny	hodnota pro výpočet	
Cena díla dle SOD	1 592 454,00 Kč	-175 548,90 Kč	175 548,90 Kč	11,02%
odst. 4 §222 ZZVZ	1 592 454,00 Kč	132 050,72 Kč	132 050,72 Kč	8,29%
odst. 6 §222 ZZVZ	1 592 454,00 Kč			