

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona pro stavbu „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2389/2024

ISPROFOND: 5113520042

číslo jednací: 17319/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „MP+MCO Výstaviště – Dejvice“

zastoupená Společníkem 1 a Správcem

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a Společníkem 2

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 646 10 357 DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Dorazilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36

170 00 Praha 7, Holešovice

číslo smlouvy: **8560/MP**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 3. 6. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona pro stavbu „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“, s účinností Smlouvy ke dni 7. 6. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Důvodem k rozšíření předmětu Díla a provedení následujících víceprací jsou následující skutečnosti:

V souladu se zadáním Zhotovitel zpracoval a předal 1. dílčí etapu obsahující revizi zadávací dokumentace DUR Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.). V rámci revize byla řešena koncepce návrhu železniční stanice Praha-Dejvice, která je umístěna na ploše stávající železniční stanice v prostoru mezi tunelem MO Blanka a ulicí Dejvická, resp. Václavkova (jedná se o rozvojové území Hradčanská). V rámci zpracování této části proběhla níže uvedená jednání:

- 10. 7. 2024, Koordinační schůzka k rozvojovému území Hradčanská se zástupci Správy železnic, MČ Prahy 6, MHMP, AMADEUS Real Estate, a.s. a ateliéru A8000 s.r.o.
- 22. 7. 2024, Koordinace architektonicko-urbanistického řešení s ateliérem A8000 s.r.o., zpracovatelem studie zastavitelnosti území
- 24. července 2024, Projednání koncepce ŽST Praha-Dejvice a upřesnění požadavků na prostorové a statické řešení stanice se zástupci Správy železnic a MČ Prahy 6
- 5. 8. 2024, Jednání na úrovni Správy železnic a MČ Prahy 6 bez účasti Zhotovitele, na kterém byly shrnuty koncepční požadavky na zpracování DUSL.

V předané revizi DUR bylo navrženo několik variant koncepčního řešení ŽST Praha-Dejvice, přičemž na základě posledního jednání z 5. 8. 2024 byly Objednatelem nad rámec stávající Smlouvy vzneseny následující požadavky na zpracování projektové dokumentace (Díla):

- Doložit studii zástavby nad tělesem tunelu v úseku ulic Pelléova – Pod Kaštany a v prostoru nad stanicí nového podzemního nádraží. Studie bude uvažovat se zástavbou cca 6 nadzemních podlaží (odpovídající regulaci Dejvic, hlavní regulační

prvek je korunní římsa objektu). Studie zástavby bude definovat prostorové a statické požadavky na železniční stanici a tunel a bude zadáním pro zpracování DUSL.

- Zpracovat technickou studii ŽST Praha-Dejvice ve variantě umožňující umístění zástavby nad železniční stanicí. Tato studie bude projednána a schválena ze strany Objednatele jako zadání pro zpracování DUSL.
- Pro návrh ŽST Praha-Dejvice koncepčně upravit ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a.s. návrh druhého výtahového vestibulu stanice metra Hradčanská tak, aby odpovídal aktuálním koordinačním požadavkům.

V souvislosti s popsáním požadavky bude v podrobnosti DUSL zpracován a projednán v celém rozsahu stavby návrh úpravy železničního svršku z pohledu geometrické polohy koleje, rozsahu pevné jízdní dráhy a návrhu opatření proti přenosu vibrací. Dále bude ověřeno stavební a statické řešení v kritických místech upraveného návrhu železniční stanice Praha-Dejvice, resp. bude řešen vliv navrhované zástavby na stanici (tomu bude na úrovni technické studie odpovídat návrh konstrukčního systému) a bude prověřena realizovatelnost vůči nejvíce dotčeným stávajícím objektům v ulici Muchova, vůči tunelu MO Blanka, vůči stanici Metra A Hradčanská a vůči provozní budově bývalého nádraží Bruska. Upravené řešení vyvolává požadavek na přepracování koncepce provozního a požárního větrání dotčené části železničního tunelového komplexu a související změnu koncepce požárně-bezpečnostního řešení. Budou prověřeny i další aktuální požadavky a podněty samospráv, zejména Prahy 6 a Prahy 7.

Požadavek na zpracování studie vzešel ze strany Městské části Praha 6 a její vyhotovení bylo nezbytné pro pokračování územního řízení. Účelem studie je doložení, že realizace záměru Správy železnic (objednatele) neznemožní výhledové rozvojové plány Městské části Praha 6.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k navýšení ceny Díla o **2 500 500,00 Kč bez DPH**.

Požadavky k rozšíření rozsahu Díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, budou provedené v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), přičemž součet hodnot všech změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 1,59 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 1. Zároveň dochází k úpravě rozpisu fakturace ceny díla.

3. Úprava termínů plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k zavedení nových dílčích etap plnění díla 2a a 2b namísto původní 2. dílčí etapy.

Dále bude upraven harmonogram plnění vzhledem k umístění založení nových objektů do blízkosti podzemní stavby, kdy bude zpracováno posouzení přenosu vibrací, a to včetně posouzení vlivu stavby na stávající zástavbu v ulici Muchova, již v nové etapě 2a), oproti původnímu harmonogramu, který s touto částí plnění počítal v 3. Dílčí etapě. Dále v tomto termínu bude prověřena a zpracována koncepce vybavení železničních tunelů, včetně možnosti „protlačovaného“ tunelu a ražeb velkých kanalizačních stok.

Na základě koordinovaného harmonogramu postupu projekčních prací a postupu realizace související stavby Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) – Praha-Výstaviště (vč.) bude nově již v dílčí etapě 2a) provedena terénní část inženýrsko-geologického průzkumu a budou provedeny další pro stavbu relevantní průzkumy v souladu se ZTP.

Konečný termín provedení Díla zůstává nedotčen.

4. Úprava poddodavatelského systému Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

Dochází k doplnění nových poddodavatelů, kterými jsou:

- společnost dh architekti s.r.o., se sídlem Terronská 656/45, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 097 69 391,

- společnost AMPeng s.r.o., se sídlem Praha 10 - Hostivař, Štěrboholská 1434/102a, 102 00, IČO 268 85 093, a
- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, se sídlem Antonínská 548/1, Brno – střed, Veverí, 602 00 Brno 2, IČO 002 16 305.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouva, Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZVZ.

I.

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu díla o činnosti specifikované v preambuli a příloze č. 2 tohoto Dodatku.

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 2 500 500 Kč bez DPH.

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSL zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která představuje Cenu za zpracování DUSL dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH: 157 510 000 Kč

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH + 2 500 500,- Kč

Cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH 160 010 500,- Kč

slovy: **jedno sto šedesát milionů deset tisíc pět set korun českých**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto

Dodatku, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Doplnění poddodavatelů:

1. Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se stávající znění Přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 5 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

e) Úprava příloh Smlouvy:

1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dle Dodatku č. 1)

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** „OP/DOKUMENTACE/02/23“

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/06/23"

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 06.12.2023

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dle Dodatku č. 1)

Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dle Dodatku č. 1)

Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**

Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**

Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** (ve znění dle Dodatku č. 1)

Příloha č. 9 **Související dokumenty**

Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

Příloha č. 11 **BIM Protokol**

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2389/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: 8560/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Rozpad víceprací

Příloha č. 2 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*): Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1


Příloha č. 3 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 4 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 5 (*současně Příloha č. 8 Smlouvy*): Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze



20.11.2024 07:01
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.08 10:49:48 +01'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.08
08:06:38 +01'00'

.....
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpad víceprací

Práce dle Dodatku č. 1, tj.:

- technické prověření zástavby v prostoru žst. Praha-Dejvice a studie zástavby nad tělesem tunelu v úseku ulic Pelléova – Pod Kaštany a
- nová koncepce výtahového vestibulu stanice Hradčanská,

cena **2 500 500 Kč bez DPH.**

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Předmětem Díla „**Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)**“ je:

- a) **Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“).
- b) **Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru** dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- c) **Zpracování Díla v režimu BIM** a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součástí Díla a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a společně s ostatními částmi Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 této Smlouvy.

Dodatkem č. 1 se předmět díla rozšířil o následující

- 1. Technické prověření zástavby v prostoru žst. Praha-Dejvice a studie zástavby nad tělesem tunelu v úseku ulic Pelléova – Pod Kaštany
- 2. Nová koncepce výtahového vestibulu stanice Hradčanská

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby na zpracování DUSL:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP	hod	████	████	████████
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	██	████	████████
3	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	████	████	████████
4	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP	hod	██	████	████████
5	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	████	████████
6	Definitivní odevzdání DUSL v režimu BIM, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	████	████████
7	Společné datové prostředí (CDE) pro DUSL (zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně jeho příloh a včetně Licence pro Projektový tým dle EIR cíl 1.1)	kpl	█	████	████████
8	Společné datové prostředí (CDE) pro DUSL (pro využití workflow pro připomínkové řízení Objednatele ke stupni DUSL dle EIR cíl 1.3)	kpl	█	████	████████
9	Licence k CDE pro účely Objednatele ke stupni DUSL dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.1	ks	██	████	████████
10	Licence k CDE pro účely workflow připomínkového řízení Objednatele	ks	██	████	████████

	ke stupni DUSL dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.3				
11	Vypracování Závěrečné hodnotící zprávy v rozsahu (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh)	hod	■	■	■
24	Práce dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSL:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
12	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
13	Geodetické práce	kpl	■	■	■
14	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
15	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
16	<i>Ostatní průzkumy, (dle kap. 5.2 Přílohy č.2 c)</i>	kpl	■	■	■
17	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
18	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
19	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
20	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
21	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
22	Propagace	hod	■	■	■
23	Vizualizace	ks	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
160 010 500 Kč	33 602 205 Kč	193 612 705 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2a. Dílčí etapa		
2b. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		

6. Dílčí etapa		
7a. Dílčí etapa		
7b. Dílčí etapa		
7c. Dílčí etapa		
Celkem:	160 010 500 Kč	193 612 705 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Prověření a potvrzení koncepce stavby na základě DUR. Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby. Odevzdání schválené struktury a koncepce BEP, dle požadavků BIM Protokolu s projednanými a odsouhlasenými přílohami BEP č. 1 (Adresářová struktura CDE) a č. 3 (Harmonogram cílů BIM).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2a. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncepce návrhu úprav kolejového řešení ke schválení Průzkumy a podklady Koncepce rozhodujících vstupních parametrů návrhu: - Technické prověření zástavby v prostoru žst. Praha-Dejvice a studie zástavby nad tělesem tunelu v úseku ulic Pelléova – Pod Kaštany - Nová koncepce výtahového vestibulu stanice Hradčanská	Předávací protokol (pro Část Díla)

		- Ochrana proti vibracím - Požárně-bezpečností řešení stavby - Koncepce vybavení tunelu, včetně zásobování požární vodou - Ražby kanalizace - Prověření protlačovaného tunelu - Připomínky MČ Praha 6 a 7 - Vytvoření prezentačního materiálu pro projednání s veřejností	
2b. Dílčí etapa	do 6 měsíců od předání připomínek k 2a. Dílčí etapě	Odevzdání DUSL v režimu BIM k připomínkovému řízení (včetně POV). DUSL již bude reflektovat provedené průzkumy, včetně řešení pro případnou budoucí nástavbu ŽST Praha-Dejvice	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od předání připomínek k 2a. Dílčí etapě	Odevzdání DUSL v režimu BIM se zpracovanými připomínkami (včetně POV). Předání návrhu nájemních, kupních smluv a budoucích smluv věcných břemen k odsouhlasení objednateli. Zpracování AZP k připomínkám Průkazné obeslání všech DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla) Excel tabulka s DOSS, sdílený disk se všemi žádostmi pro kontrolu obeslání všech DOSS
4. Dílčí etapa	do 12 měsíců od předání připomínek k 2a. Dílčí etapě	Předání úplného popisu změn aktuálního technického řešení oproti dokumentace, ke kterému bylo vydáno závazné stanovisko EIA z hlediska vlivu stavby na životní prostředí – verifikace EIA. 	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou úřadu (DESU)

		Odevzdání dokumentace po připomínkách DOSS. Dokladová část pro správní řízení Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv. Podání žádosti o společné povolení stavby dopravní infrastruktury a zahájení stavebního řízení příslušným stavebním úřadem. Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU. AZP po zpracování připomínek SŽ, připomínek SFDI, připomínek zpracovatele oponentního posudku a připomínek MD ČR k předložení na CK MD ČR a součinnost s projednáním na CK MD ČR.	
5. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od doručení výzvy Objednatele	Návrh ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
6. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od doručení výzvy Objednatele	Definitivní odevzdání DUSL v režimu BIM s kompletní dokladovou částí v elektronické podobě. Předání kompletního Informačního modelu stavby a Závěrečné hodnotící zprávy.	Předávací protokol (pro Část Díla)
7a. Dílčí etapa	předpoklad do 6 měsíců od splnění 4. dílčí etapy	Nepravomocné společné povolení stavby dopravní infrastruktury.	Předávací protokol (pro Část Díla) Vydání nepravomocného povolení

7b. Dílčí etapa	předpoklad do 2 měsíců od vydání nepravomocného povolení	Pravomocné povolení stavby dopravní infrastruktury. Definitivní odevzdání DUSL v režimu BIM s kompletní dokladovou částí v tištěné podobě.	Předávací protokol (pro Část Díla) Společné povolení předané Objednateli
7c. Dílčí etapa	předpoklad do 6 měsíců od vydání pravomocného povolení	Kompletní majetkoprávní zajištění projektové přípravy, včetně uzavřených nájemních smluv, výkupů, smluv o břemeni apod.	Protokol o provedení Díla
Termín dokončení Díla	předpoklad do 12/2027	-	Po ukončení přejímacího řízení Díla a předložení výkazu poskytnutých služeb

PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO 258 73 962	zpracování části projektu - provádění měření intenzity hluku a vibrací, provádění zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zajištění specialisty na životní prostředí a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů	██████
SUDOP PRAHA a.s. Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080 IČO 257 93 349	zpracování části projektu - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, trakční vedení, geotechnický průzkum, zajištění specialisty na zabezpečovací zařízení, specialisty na sdělovací zařízení, specialisty na trakční vedení, specialista na geotechniku a autorizovaného inženýra v oboru městské inženýrství	██████
Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc IČO 267 95 303	zpracování části projektu koordinátora BOZP, zajištění specialisty Koordinátora BOZP na staveništi a poskytnutí osvědčení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytnutí příslušného osvědčení k prokázání kvalifikace	██████
Ing. Jan Hamerník, PH.D. bytem: 582 22 Přibyslav, Nezvalova 644 IČO 444 51 245	zpracování části projektu a zajištění speciality na arboristiku se specializací na ochranu dřevin při stavební činnosti	██████
TERRA FLORIDA, v.o.s. Praha 5 - Smíchov, Grafická 831/20, PSČ 15000 IČO 278 80 770	zpracování části projektu krajinářská architektura a zajištění člena týmu - krajinářský architekt	██████
Advokátní kancelář Emil Flegel s.r.o. K Chaloupkám 3170/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 IČO 060 13 988	zpracování části projektu právní poradenství a zajištění člena týmu - specialista na právní poradenství	██████
VECTORAMA s.r.o. Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO 197 72 009	zpracování části projektu - inženýrské objekty	██████
dh architekti s.r.o. Terronská 656/45, Bubeneč, 160 00 Praha 6 IČO 097 69 391	Urbanistické a architektonické řešení, osvětlení, propagace a prezentace projektu	██████
AMPeng s.r.o. Praha 10 - Hostivař, Štěrboholská 1434/102a, PSČ 10200 IČO 268 85 093	požárně bezpečnostní řešení	██████

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Antonínská 548/1, Brno – střed, Veveří, 602 00 Brno 2 IČO 002 16 305	posouzení vlivu šíření vibrací	
CELKEM %		