



**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
**"Most ev. č. 169-004 v obci Bojanovice"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001234

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001184

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008929

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED],  
[REDACTED]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

**Reno Šumava stavby s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C/19675 vedenou u KS v Č. Budějovicích

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

zastoupen/á: Ing. Josef Král, Ing. Václav Princ, jednatelé

IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: zrx3tp2

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Most ev. č. 169-004 v obci Bojanovice (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

3.1. S ohledem na skutečnost, že při realizaci díla byla při provádění hlubinného zakládání zjištěna přítomnost dřevěných dubových pilot pod základy a současně zjištěn větší rozsah kamenného základu jedné z opěr, což komplikovalo vrtání pilot, došlo ke zpoždění provádění díla o 5 dní. Dále v měsíci září 2024 došlo při lokálních povodních k zatopení stavební jámy, což v závislosti na práce související s přípravou betonáže základů způsobilo zpoždění o 8 dní. Z uvedeného vyplývá, že stavba nabrala skluz cca 13 pracovních dní a zhotovitel z těchto důvodů požádal o prodloužení termínu dokončení stavby. Žádost o prodloužení termínu tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.2. Původní ujednání čl. IV., odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla

*„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště (tj. 2. 1. 2025).*

*Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání staveniště (tj. 2. 12. 2024) a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelům (tj. 2. 1. 2025).“*

se mění následovně:

*„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 15. 1. 2025*

*Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 15. 12. 2024 a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelům (tj. 15. 1. 2025).“*

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **V. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

- *žádost o prodloužení termínu*

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**Reno Šumava stavby s.r.o.**  
Ing. Josef Král  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*

---

**Reno Šumava stavby s.r.o.**  
Ing. Václav Princ  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*

I

Za administrativní správnost: \_\_\_\_\_



**RENO ŠUMAVA stavby s.r.o., Pražská 326**

**384 22 Vlachovo Březí**

tel: [redacted], tel/fax: [redacted]

E-mail: [redacted]; mob: [redacted]; www.renosumava.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Koterovská 462/162, Koterov,  
326 00 Plzeň

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Datum: 26.11.2024

### **Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Most ev. č. 169-004 v obci Bojanovice“**

Obracím se na Vás jménem společnost Reno Šumava stavby s.r.o. ve věci realizace výše uvedené zakázky „Most ev.č. 169-004 v obci Bojanovice“ s požadavkem o prodloužení termínu dokončení stavby.

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení jsou okolnosti provádění díla zjištěné v průběhu realizace a výskyt období, kdy nebylo možné práce realizovat vlivem povodně v září 2024.

Realizace díla započala následně po předání staveniště a to bez odkladů. Při realizaci hlubinného zakládání byla zjištěna přítomnost dřevěných dubových pilot pod základy a zjištění většího rozsahu kamenného základu jedné z opěr, což komplikovalo vrtání pilot a došlo v období 5.-9.8.2024 ke zpoždění 5 dnů.

Dále v období 13.-15.9.2024 došlo při povodních k zatopení stavební jámy. Následně v týdnu od 16.9. do 20.9.2024 byly následky zaplavení stavební jámy odstraňovány. Z tohoto důvodu práce nemohly práce na opěře pokračovat po dobu 8 dnů. Se zvýšeným průtokem se od té doby potýkáme i nadále a to z důvodů zvýšených srážek a činnosti Rybářství Klatovy a.s. na rybnících na protékajícím potoce na toku nad mostem.

Z výše uvedeného vyplývá, že stavba nabrala skluz cca 13 dnů, který se s ohledem na posunutí realizace do konce listopadu, kdy nejsou vždy vhodné povětrnostní podmínky pro provádění prací, nedaří dohnat.

Za společnost si dovoluji předložit tuto žádost s návrhem na prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 13 dnů t.j. do 15.12.2024.

Prodloužení termínu dokončení nebude mít dopad na cenu díla.

Za vyhovění žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem [redacted]