

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0538/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel: PDV Stavby s.r.o.

Sídlo: Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice

IČ: 03717721

DIČ: CZ03717721

Číslo účtu: 270278731/0300

Zastoupena: Jaroslavem Antošem, jednatelem společnosti

Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42851

Datová schránka: ffvvefj



(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

Telefon: 491 847 111

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. sml.:
SOD/OMM-0538/2024 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2024 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0538/2024, na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo Stavební úpravy kanalizace v ulici Legionářská v Jaroměři a objednatel se zavázal zaplatit cenu díla ve výši 4 484 662,75 Kč bez DPH (dále též jen jako „smlouva“).

Čl. II.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na provedení víceprací a méněprací, jejichž nezbytnost provedení se projevila až v průběhu provádění díla.

2. Podrobný soupis sjednaných víceprací a méněprací je uveden ve Změnovém listu č. 1 ze dne 20.11.2024, který je přílohou tohoto dodatku.
3. V souvislosti s ujednáním o provedení víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, a to takto:
původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy:
„Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
Cena díla bez DPH 4 484 662,75 Kč
(slovy: čtyřmilionyčtyřistaosmdesátčtyřitisícšestsetšedesátdvakorunčeských a 75 haléřů)“

se nahrazuje a nově zní:

„Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

4 414 031,71 Kč

(slovy: čtyřmilionyčtyřistačtrnácttisícčtyřicetjedenakorun a 71 haléřů)“

Čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 27.11.2024 pod číslem usnesení 1548-33-2024-OMM-RM.

V

...

Zl
Jaroslav Antoš, jednatel

V Jaroměři, dne 28.11.2024

Objedná
Bc. Jan B