

Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0537/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel:

ELITSTAV s.r.o.

Sídlo: č.p. 35, 53304 Újezd u Sezemic

IČ: 06552226

DIČ: CZ06552226

Číslo účtu: 1962989002/5500

Zastoupena: Jeno Ruszinem, jednatelem

Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, C 40453 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

Datová schránka: mr5sfv



Ve věcech technických oprávněn jednat: Jeno Ruszin

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

Telefon: 491 847 111

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat: Eva Machová, Marian Holub

Technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Havrda

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0537/2024-D01 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Původní znění čl. II. odst. 1.:

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. I. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: říjen 2024

- termínem dokončení díla: 6.12.2024 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla).

Čl. II. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. I. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: říjen 2024


- termínem dokončení díla: 13.12.2024 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla).

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 27.11.2024 pod číslem usnesení 1551-33-2024-OMM-RM.

V Sezemice dne 28.11.2024

V Jaroměři dne



.....
Zhotovitel:
Jeno Ruszin, jednatel

.....
objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta