

## **DODATEK Č. 4**

**K**

### **PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

ze dne 17. 10. 2017 (č. sml. objednatele: 02PT-005105, č. sml. zhotovitele: 17-324)

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05. 11. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 13. 08. 2020 a Dodatku č. 3 ze dne 07. 06. 2021  
uzavřené mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**  
se sídlem: **Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4**  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem: **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným  
při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupen:  
bankovní spojení:

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.,**  
se sídlem: **Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno**  
zastoupeným:  
IČO: 46995447  
DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. Zhotovitel je účastníkem Rámcové smlouvy na projektové práce (2016) z 14.11.2016 (dále jen „Rámcová smlouva“), kterou má uzavřenou s objednatelem (č. sml. obj. 01 UK-002456).
2. Smluvní strany uzavřely na základě Rámcové smlouvy dne 17. 10. 2017 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) na dílčí veřejnou zakázku s názvem „SOKP 518 Ruzyně – Suchdol – technická pomoc, zpracování technické studie, dokumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Účinnosti Smlouva o dílo nabyla dne 23. 10. 2017.
3. Smluvní strany uzavřely dne 05. 11. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo k úpravě doby plnění. Účinnosti nabyl Dodatek č. 1 dne 20. 11. 2018.
4. Smluvní strany uzavřely dne 13. 08. 2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo k úpravě, navýšení ceny v souvislosti se změnou částí jednotlivých kapitol dokumentace EIA, kterou zhotovitel bude anebo naopak nebude zpracovávat. Účinnosti nabyl Dodatek č. 2 dne 03. 09. 2020.
5. Smluvní strany dále uzavřely dne 07. 06. 2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo k úpravě, navýšení ceny v souvislosti s nově vyvstalými požadavky a zvýšenými nároky na projednatelnost záměrů a koordinaci jednotlivých staveb. Účinnosti nabyl Dodatek č. 3 dne 29. 06. 2021.
6. V průběhu plnění Smlouvy o dílo vyplynuly nové skutečnosti, na základě kterých je nutné upravit rozsah poskytovaných prací (méněpráce a vícepráce oproti původní Smlouvě o dílo) a dobu plnění. Jedná se o tyto skutečnosti:
  - Činnosti uvedené v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo: Specifikace – dokumentace EIA spojená pro SOKP 518 a SOKP 519 v rozsahu: část H Přílohy – studie EIA, studie:
    - Vlivy na zdraví
    - Rozptylová studie
    - Hluková studie
    - Migrační studienebyly po vzájemné dohodě smluvních stran předmětem zhotovitelem dodaných prací, neboť byly provedeny v rámci jiného smluvního vztahu (méněpráce).

V souvislosti s vydaným závazným stanoviskem EIA pro záměr "D0 518, 519 Ruzyně - Březiněves", vydaným MŽP dne 2.9.2024 pod č.j. MZP/2024/710/2485 vznikla nově potřeba jeho odborné analýzy a tím tedy i potřeba zajištění technické kontroly objednateli spočívající v důkladném prověření a zhodnocení dopadů vydaného stanoviska EIA na další proces přípravy, tj. vznikla potřeba rozšířit okruhy technické pomoci objednateli o:

- analýzu vydaného závazného souhlasného stanoviska EIA záměru "D0 518, 519 Ruzyně - Březiněves" a rozbor podmínek ve vztahu k další přípravě záměru;
- přípravu podkladů pro projednání záměru (pracovní skupiny MD, setkání se starosty, atd.), stanovení hlavních bodů pro navazující projektové práce, vytyčení hlavních cílů dle stanoviska EIA;
- další případné okruhy vztahující se k problematice EIA záměru a životního prostředí; (vícepráce).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě předmětu plnění a doby plnění.

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, že předmět plnění definovaný v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo: Specifikace – dokumentace EIA spojená pro SOKP 518 a SOKP 519, část H. Přílohy – studie EIA se zužuje o zpracování studií:
  - Vlivy na zdraví

- Rozptylová studie
- Hluková studie
- Migrační studie.

Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4 – aktualizovaná Tabulka č. 2 - Specifikace – dokumentace EIA spojená pro SOKP 518 a SOKP 519.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění definovaný v Příloze Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – Oceněný rozpis služeb – technická pomoc objednateli se rozšiřuje o poskytnutí technické pomoci v oblastech:
  - analýza vydaného závazného souhlasného stanoviska EIA záměru "D0 518, 519 Ruzyně - Březiněves" a rozbor podmínek ve vztahu k další přípravě záměru;
  - příprava podkladů pro projednání záměru (pracovní skupiny MD, setkání se starosty, atd.), stanovení hlavních bodů pro navazující projektové práce, vytyčení hlavních cílů dle stanoviska EIA;
  - další případné okruhy vztahující se k problematice EIA záměru a životního prostředí.

Podrobná specifikace rozšířeného předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 4 - Oceněný rozpis služeb – Technická pomoc objednateli – aktualizovaná.

3. Důvodem pro rozšíření předmětu plnění tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci Čl. I Dodatku č. 4 je skutečnost, že po vydání závazného souhlasného stanoviska EIA k záměru "D0 518, 519 Ruzyně - Březiněves" se objevila potřeba provést důkladné prověření jeho komplexních podmínek a zhodnocení jeho dopadů na další proces přípravy záměru. Jde o nezbytné činnosti, které nemohou být jak z důvodů technických, tak z důvodů ekonomických provedeny třetí osobou. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Celková výše ceny za dílo dle Smlouvy o dílo se v souvislosti s rozšířením/zúžením předmětu plnění nemění.

#### **Rekapitulace:**

#### **Čl. II. Cena za dílo, odst. 1**

*Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:*

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo</i> | <b>5.400.000,-Kč (bez DPH)</b>  |
| <i>Hodnota navýšení dle Dodatku č. 2</i>      | <b>599.519,- Kč (bez DPH)</b>   |
| <i>Hodnota navýšení dle Dodatku č. 3</i>      | <b>580.000,- Kč (bez DPH)</b>   |
| <i>Hodnota snížení dle Dodatku č. 4</i>       | <b>- 396.000,- Kč (bez DPH)</b> |
| <i>Hodnota navýšení dle Dodatku č. 4</i>      | <b>395.560,- Kč (bez DPH)</b>   |

*Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 4*      **6.579.079,-Kč (bez DPH)**

5. Smluvní strany se, s ohledem na potřebu rozšíření předmětu plnění v oblasti technické pomoci objednateli, dále dohodly na úpravě Čl. III Smlouvy o dílo takto:

„Čl. III. doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu zadavatele

**ukončení prací: do 31. 12. 2024.“**

#### **Článek II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 4 a jeho příloh. Tento Dodatek č. 4 má 3 strany textu.

3. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy o dílo za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohy:
  - Příloha č. 1: Tabulka č. 2 – Specifikace - dokumentace EIA spojená pro SOKP 518 a SOKP 519 – aktualizace
  - Příloha č. 2: Tabulka č. 3 – Oceněný rozpis služeb – Technická pomoc objednateli - aktualizace
6. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 4 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.27 15:02:44  
+01'00'

**SPECIFIKACE - DOKUMENTACE EIA SPOJENÁ PRO SOKP 518 A  
AKTUALIZOVANÁ**

TABULKA 2

| Popis prací - dokumentace EIA | Cena dle původní<br>Smlouvy o dílo (bez<br>DPH) | Cena dle Dodatku č.<br>4 (bez DPH) | Méněpráce oproti<br>původní SoD dle<br>Dodatku č. 4 (bez DPH) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                         |                 |                 |               |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Cena A-E celkem bez DPH | 2 331 480,00 Kč | 2 534 999,00 Kč | 396 000,00 Kč |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|

**Technická pomoc objednateli - podklady pro stanovisko EIA dle zákona 100/2001 Sb.**

**Okružnice D0, stavba 518 Ruzyně - Suchdol, technická studie, zpracování a projednání hodnocení vlivu stavby na ŽP**

Digitalně podepsáno  
Datum: 28.11.2024 11:27:36 +01:00