

DODATEK č. 6

ke SMLOUVĚ

ze dne 12.05.2020 (dále jen „Smlouva“)

Název smlouvy: „**I/27 Přestice – obchvat, DSP, IČ k SP bez majetkoprávního vypořádání**“

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-004710

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-187

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projekt. práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních kom., č. dohody: 01UK-003365

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn:

A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

při elektronickém podpisu zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:

v Brně, Ptašinského 10/313, PSČ 602 00

IČO:

494 46 703

DIC:

CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 12.05.2020 Smlouvu, jejímž předmětem byl mimo jiné výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocných stavebních povolení pro stavbu I/27 Přeštice – obchvat (dál jen „Stavba“), a to s termínem předání všech pravomocných stavebních povolení do 09/2022,
- smluvní strany uzavřely dne 24.7.2024 Dodatek č. 5 Smlouvy, jehož předmětem byla úprava termínu předání všech pravomocných stavebních povolení, a to do 12/2024,
- všechna stavební povolení nenabyla právní moci v termínu dle Dodatku č. 5 Smlouvy, a to bez zavinění na straně zhotovitele,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 6.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli k tomuto Dodatku se smluvní strany dohodly na **úpravě čl. III., odst. 1** Smlouvy – Doba a místo plnění, pro část „Všechna pravomocná stavební povolení“ následujícím způsobem:

Dokončení plnění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění dle Dodatku č. 6
Všechna pravomocná stavební povolení	do 28.2.2025

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 6 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 6 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 6 má 3 strany textu.
4. Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.12.10
06:54:57 +01'00'

Datum: 11.12.2024 9:56:32 +01:00