



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DUSP a PDPS  
"III/19514 a 19521 Poběžovice – rekonstrukce"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510001249  
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500008406  
číslo smlouvy objednatele č.2:  
číslo smlouvy zhotovitele: 01223

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000801, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel č. 1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

e-mail: [redacted]

1.2. Objednatel č. 2:

**Město Poběžovice**

sídlo: náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice

zastoupené: Bc. Martinem Kopeckým, starostou

IČ: 00253669 DIČ: CZ00253669

e-mail: [redacted]

datová schránka: zqzby7d

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.3. Zhotovitel:

**IK Plzeň s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C4655 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Lesní 594, 345 06 Kdyně

zastoupená: Bartoň Zbyněk - jednatel

IČO: 49789066 DIČ: CZ49789066

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/19514 a 19521 Poběžovice - rekonstrukce“

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
datová schránka: vmyscj5  
kontaktní osoba ve věcech technických: Zbyněk Bartoň, tel. [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 28.11. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby pod názvem: „III/19514 a 19521 Poběžovice - rekonstrukce“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v optávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

### III. Změna SOD

- 3.1. V návaznosti na výrobní výbor č. 1, který se konal dne 12.9. 2024 v Poběžovicích, kde bylo řešeno několik zásadních problémů v předmětném úseku, jako například nutnost vložení vjezdové brány, směrové přeložky inženýrských sítí NN a STL, chybějící podklady k vedení dešťové kanalizace, zajištění jejího stavebního stavu a především na dořešení způsobu provedení opravy přes náměstí po Slovanskou ulici a nutnost zajištění stanoviska NPÚ a následně rozhodnutí MěÚ Domažlice, OPP (blíže viz. příloha – zápis z VV č. 1), je třeba prodloužit sjednané termíny dle smlouvy o dílo.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení dílčích termínů pro dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SOD, a to nejpozději do 30.6. 2025 a dále pak dle čl.4.2. SOD, a to nejpozději do 31.1. 2026. Ostatní termíny zůstávají. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla a cenová kalkulace jsou přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

### IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/19514 a 19521 Poběžovice - rekonstrukce“

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

### V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
  - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/19514 a 19521 Poběžovice - rekonstrukce“

- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. 17/48RM/2024 ze dne 4.12. 2024.

**VI. Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – Zápis z výrobního výboru č. 1**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

\_\_\_\_\_  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

\_\_\_\_\_  
**IK Plzeň s.r.o.**  
Zbyněk Bartoň  
jednatel

*podepsáno elektronicky*

objednatel č. 2 :

\_\_\_\_\_  
**Město Poběžovice**  
Bc. Martin Kopecký

*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil/a: \_\_\_\_\_ dne 21.11. 2024

## ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU Č. 1

Název stavby: "III/19514 a 19521 Poběžovice - rekonstrukce"

SML 8500008406 z 28/11/2023)

- 
- I. Území geodeticky zaměřeno
- II. Proveden geologicko-diagnostický průzkum – s prvotním výsledkem seznámení objednatelé
- III. Zaneseny inženýrské sítě:
- STL,
  - elektrika,
  - vodovod a splašková kanalizace,
  - sdělovací vedení
- IV. Z podzemních inženýrských sítí chybí:
- Dešťová kanalizace – projektant se spojí s p. [REDAKCE] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00
  - Rozhlas – dle sdělení p. starosty je bezdrátové
  - Minulé a stávající vodní toky – projektant se spojí s p. [REDAKCE] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00
- 
- V. Provedeno základní rozvržení trasy:
- Celá stavba
    - Nutno vyjasnit dopravní funkční skupiny v obci s ohledem na způsoby napojování – návrh předán p. starostovi pro další jednání
  - Větev „A“
    - V ZÚ provedena vjezdová brána
    - Nutno vyjasnit průběh vodního toku v ZÚ – projektant se spojí s p. [REDAKCE] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má
    - Chodník v první části 1,5 m jen po pravé straně, PAK 1,75 m.
    - Podélné stání vlevo jen sporadicky
    - Projektant projedná nutnost směrových přeložek NN
    - Projektant projedná nutnost směrových přeložek STL
    - Stávající konstrukce po X s ul. Mariánská je OK
    - Srovnáno s ÚP, dotaz na plochy zeleně, zda umožní parkování OA – starosta požádá o stanovisko zpracovatele územního plánu
    - Vyřešit další možnosti parkování OA v prostoru X větve „A“ a ul. Dobrohostova
    - Způsob provedení skrz náměstí po Slovanskou
      - příčný profil dotvarován po levé straně pouze linkou z kostky velké,
      - je nutno dořešit souvztažnost sproveden na benzinové pumpě, aby nákladní vozidla nejezdila ulicí Šandova na náměstí
      - investor prověří možnosti kraje s řešením průtahu obcí od restaurace Hubertus po ul.Slovanská
    - Stávající konstrukce od X s ul. Mariánská - 50 mm novější obrus a 50 mm starší AB pak šterk – frézovat 70 mm => 40 mm obrus + 30 mm na vyrovnávky + lokální opravy
  - Větev „B“
    - Nutno projednat zásah do pozemku 934/2, VHC - holding, a.s. – posunout trasu mimo pozemek
    - Nutno projednat zásah do pozemku 936/52, [REDAKCE] -- p. starosta dojedná odkup pozemku
    - Nutno dojednat bod dotyku s PD Nádražní/Hostouňská -- projektant dojedná s 4ROAD, [REDAKCE] -- požádáno
    - Co s parkovištěm u Hubertusu? – neřešit
    - Stávající konstrukce mnoho vrstev s asfaltem
  - Dešťová kanalizace
    - Jaký je průběh stávající dešťové kanalizace -- projektant se spojí s p. [REDAKCE] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má
    - Jaký je průběh stávajících podzemních vodotečí v ZÚ<sub>A</sub> – projektant se spojí s [REDAKCE] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má
    - Jaký je průběh stávajících podzemních vodotečí okolo prostranství pod obchodním domem -- projektant se spojí s p. [REDAKCE] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má
    - Je třeba zaměřit několik stávajících šachet (hloubek) – projektant se spojí s p. [REDAKCE] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má
    - Poldr??? – p. starosta předjedná možnosti na odboru životního prostředí o možnostech řešení, zvláště pak ve vztahu s tím, že tato lokalita je z hlediska archeologie je velmi lukrativní
    - Domluvit s CHVAKem, zda pustí přepad z poldru do odlehčovačky u garáží (PVC800)
  - Kabely
    - Veřejné osvětlení - jaké lampy – stále v řešení

- 2) Ostatní požadavky na koridory – projektant se spojí s p. [REDACTED]  
o chráničkových vedeních pro sdělovací optiku stavbou – požadáno o první požadavky

#### VI. Další ujednání

- 1) Projektant zažádá Město Domažlice - Úsek památkové péče o přípravné stanovisko v rámci rozsahu stavby
- 2) Vzhledem zvláště k předchozímu bodu (VI/1) a dále bodu (V/b/10) projektant žádá o posunutí smluvního termínu zhotovení dokumentace DSP do cca 6/2025 a s tím posunutím i následných termínů
- 3) V prostoru kolem kostela bude nařízeno v PD pouze gravitační hutnění všech vrstev, to znamená vyloučit vibrování.
- 4) Provéřít možnosti otáčení vozidel N2 za čerpací stanicí MHM zpět do ulice Mariánská v rámci pozemku Města

Zápis sepsal dne 12. září 2024



Podpsal Zbyněk Bartoň  
DN: cn=Zbyněk Bartoň, c=CZ, o=IK  
Píseň s.r.o., ou=01,  
email=barbon@kplzen.cz  
Důvod: Jsem autorem tohoto  
dokumentu.  
Datum: 2024.09.12 10:15:46 +0200

Zbyněk Bartoň, projektant



