

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. SML-00023-2023-71 ZE DNE 26. ÚNORA 2024,
VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 30. 10. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 9707571/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DANOS Pardubice, s.r.o.

se sídlem Ohrazenická 188, 533 52 Staré Hradiště

IČO: 481 70 348

DIČ: CZ48170348

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21917

zastoupená: Milanem Kudrnou, jednatelem společnosti

Alenou Bartoníčkovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1204772349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML-00023-2023-71 ze dne 26. února 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

- Při plnění předmětu Smlouvy o dílo č. SML-00023-2023-71 na zakázce „Sklad šišek – mrazící technologie – realizace stavebních prací“, evidenční číslo zakázky: S71/2023/035, uzavřené dne 26. února 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2024 (dále jen „smlouva“), byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změna rozsahu prací, která nemění celkovou povahu předmětu díla. Změny jsou popsány ve Změnovém listu stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku a zároveň se stává Přílohou č. 3 smlouvy. Z důvodu tam uvedených méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Objednatel a zhotovitel uvedli změny oproti původní projektové dokumentaci v zápisech do stavebního deníku.

Rekapitulace nákladů:

Původní cena	Dodatek č. 1		Nová cena
	méněpráce	vícepráce	
15 820 285,86 Kč bez DPH	1 845 Kč bez DPH	206 715,89 Kč bez DPH	16 025 156,75 Kč bez DPH

- S ohledem na shora uvedené skutečnosti v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 16 025 156,75 Kč (slovy: šestnáct miliónů dvacet pět tisíc sto padesát šest korun českých sedmdesát pět haléřů) bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy ke smlouvě, kdy čl. XIII. odst. 8 smlouvy se doplňuje o Přílohu č. 3 – Změnový list stavby č. 2.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (jako Příloha č. 3 smlouvy) – Změnový list stavby č. 2

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

.....

 Semenářského závodu
Lesy České republiky, s.p.

.....
Milan Kudrna
jednatel společnosti
DANOS Pardubice, s.r.o.

.....
Alena Bartoníčková
jednatelka společnosti
DANOS Pardubice, s.r.o.