

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2024/006610

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Úprava Řepné ulice - sjezd z Litického dvora“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **Stavitelství Kamínek s.r.o.**
Líšťany č.p. 11, 330 35 Líšťany
IČ: 26021471 DIČ: CZ26021471
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 14059
jednatel: Radek Kamínek

adresa datové schránky: csi3kq6

I. Předmět dodatku

a)

Tímto dodatkem se přerušují práce od 18.12.2024 do 06.01.2025 a o dobu, po níž byly práce přerušeny, se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

b)

Tento dodatek dále shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly

předjímaný v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	2 446 879,04 Kč
DPH (sazba 21%):	513 844,60 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 960 723,64 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	403 095,51 Kč (tj. 2 849 974,55 Kč)
DPH (sazba 21%):	84 650,06 Kč (tj. 598 494,66 Kč)
Celková cena včetně DPH:	487 745,57 Kč (tj. 3 448 469,21 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	2 849 974,55 Kč
DPH (sazba 21%):	598 494,66 Kč
Celková cena včetně DPH:	3 448 469,21 Kč
Kč	

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	26 100,00 Kč (tj. 2 823 874,55 Kč)
DPH (sazba 21%):	5 481,00 Kč (tj. 593 013,66 Kč)
Celková cena včetně DPH:	31 581,00 Kč (tj. 3 416 888,21 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **3 416 888,21 Kč.**
(slovy: třímilionyčtyřistašestnácttisícosmsetosmdesátosm korun českých dvacetjedna haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2024/006610, č.j.: 36/40/24 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Radek Kamínek
jednatel
Stavitelství Kamínek s.r.o.