

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0538/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

**Zhotovitel:** **PDV Stavby s.r.o.**  
Sídlo: Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice  
IČ: 03717721  
DIČ: CZ03717721  
Číslo účtu: 270278731/0300  
Zastoupena: Jaroslavem Antošem, jednatelem společnosti  
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným zapsaná u Krajského  
soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42851  
Datová schránka: fffvfej

Telefon: 438 782 355 185

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

**Objednatel:** **Město Jaroměř**  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Číslo účtu: 4626131369/0800  
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou  
Datová schránka: sbwbzd5  
Telefon: 491 847 111  
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, č. sml.: SOD/OMM-0538/2024 (dále jen jako „smlouva“)

### Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2024 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0538/2024, na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo Stavební úpravy kanalizace v ulici Legionářská v Jaroměři a objednatel se zavázal zaplatit cenu díla ve výši 4 484 662,75 Kč bez DPH. Následně smluvní strany uzavřely dne 28.11.2024 dodatek č. 1 (SOD/OMM-0538/2024-D01), kterým se změnila dohodnutá smluvní cena za provedení díla na výši 4 414 031,71 Kč bez DPH (dále též jen jako „smlouva“).

### Čl. II.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na novém termínu plnění, a to z důvodu klimatických podmínek, jelikož není možné dokončit asfaltové krycí vrstvy.

2. V souvislosti s výše uvedenými důvody se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to takto:

původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy:

„Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: říjen 2024
- termínem dokončení díla: 20.12.2024 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)“

se nahrazuje a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: říjen 2024
- termínem dokončení díla: 30.4.2025 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)“

### Čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 13.12.2024 pod číslem usnesení 1692-37-2024-OMM-RM.

V České Skalici, dne 17.12.24

V Jaroměři, dne 16.12.2024