



5.6.4.5 (24.2.33.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 353.1.1 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 NA SOKOLSKÉ ULICI - ETAPA I	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 353.1.1/001	Číslo ZBV: 019.1
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč,140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených prací v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	466 872,33	466 872,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.27 14:07:35 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p 29.11.2024 10:15:49
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.26 09:54 +01'00'



Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 353.1.1 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 NA SOKOLSKÉ ULICI - ETAPA I	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 353.1.1/001	Číslo ZBV: 019.3
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč,140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

V rámci realizace zastižena vysoká hladina podzemní vody nad úrovní původně uvažovanou v zadávací dokumentaci PDPS. Zhotovitel tuto skutečnost řádně oznámil Správce stavby. Součástí předmětného Oznámení byla zpráva o Ověření přítoků podzemní vody. Součástí zprávy je doporučení o vytvoření vsakovacích jímek o minimální ploše 600 m2, dále také doporučení na provedení pomocných protlaků hornickým způsobem, čímž dojde k navýšení DN ocelových chrániček (DN1 1000 a DN 1200) a následně zbudování protlaků uvedeným způsobem v dokumentaci za postupného snižování hladiny podzemní vody. Výše uvedené skutečnosti byly řádně projednány v rámci jednotlivých jednání, přičemž současně byl ze strany Správce stavby vydán Pokyn. Dále Zhotovitel avizoval nepředvídatelné fyzické podmínky na staveništi, které jím byly zastiženy během realizace předmětného stavebního objektu 353.1. Při realizaci bylo nutné posunout místo provizorního přepojení HDPE DN 150, kvůli špatnému stavu stávajícího vodovodního potrubí. Při napojení v místě definovaným dokumentací PDPS by s největší pravděpodobností došlo k vysunutí a poškození stávajícího potrubí. Vzhledem k této skutečnosti a za souhlasu provozovatele bylo toto místo posunuto a bylo přidáno 10 m potrubí DN 150 včetně elektrospojek. K výše uvedeným skutečnostem a změnám v technickém řešení bylo ze strany budoucího správce vydáno souhlasné stanovisko. V rámci zpracování realizační dokumentace stavby došlo oproti zadávací dokumentaci PDPS k doplnění uzavíracího šoupátka DN 200 na provizorním potrubí na ulici Zborovská. Dále došlo k úpravám ve vystrojení a nahrazení materiálu vystrojení armaturní šachty z tvárné litiny za nerez na požadavek budoucího správce SO. Současně v rámci požadavku budoucího správce (VaK HK) byly doplněny kolena na přípojkách DN 200 odvodňovacích prvků z důvodu optimalizace zaústění do šachet po směru vodního toku a také minimalizace atypických délek odvodňovacích prvků jako jsou zkrácené žlaby, vzhledem k jejich vyššímu riziku případné poruchy. Všechny tyto změny byly projednány a odsouhlaseny v rámci výrobního výboru RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 806 786,56	20 745 816,86	16 939 030,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitalně podepsal Datum: 2024.11.26 15:21:59 +01'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Fiskálně ověřeno! Datum: 2024.11.27 14:08:42 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitalně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 29.11.2024 10:15:01
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitalně podepsal Datum: 2024.11.26 09:26:48 +01'00'



5.6.4.5 (24.2.33.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 352.1 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 600 NA SOKOLSKÉ ULICI - ETAPA I	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 352.1/001	Číslo ZBV: 020.1
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč,140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených prací v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-30 842,84	0,00	-30 842,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.27 14:09:18 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 29.11.2024 10:15:24
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.26 09:40:47 +01'00'



5.6.4.7 (24.2.33.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 352.1 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 600 NA SOKOLSKÉ ULICI - ETAPA I	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 352.1/001	Číslo ZBV: 020.3
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč,140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Zhotovitel řádně oznámil nepředvídatelné fyzické podmínky na staveništi, které jím byly zastiženy během realizace předmětného stavebního objektu 352.1. Při realizaci byla zjištěna odlišná trasa stávajícího vodovodního potrubí. Vzhledem k této skutečnosti nebylo možné provést přepojení v původně navrhovaném místě. Došlo tak tedy k prodloužení provizorního přepojení HDPE DN 300 v takové míře, aby bylo možné provést napojení na stávající vodovodní potrubí. Dále byla v rámci realizace zastižena vysoká hladina podzemní vody nad úrovní, původně uvažovanou v zadávací dokumentaci. Zhotovitel výše uvedenou skutečnost Oznámil dopisem Správci stavby, který následně vydal pokyn k variaci. Součástí předmětného Oznámení byla zpráva o Ověření přítoků podzemní vody. V rámci zpracování zprávy byly provedeny čerpací zkoušky – 2 hydrogeologické vrty hloubky 7,5 m. Z popsanych důvodů bylo nutné navýšit průměr chránicky protlaku a provedení hornickým způsobem.Další změny byly vyvolány doprojektováním RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 231 884,00	5 770 550,98	3 538 666,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.26 15:22:48 +01'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.27 14:10:28 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 29.11.2024 10:16:20
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.29 09:38:04 +01'00'



5.6.4.7 (24.2.33.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 131 - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI STAVBĚ - ETAPA I, II, III	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 131/001	Číslo ZBV: 028.3
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč,140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Na základě kolize s výstavbou strategických projektů Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové proběhly jednání za účelem vyřešení přístupu k jednotlivým stavbám, ale i problematiky účastníků silničního provozu, chodců a cyklistů. Výsledkem jednání byly podmínky, za kterých bude vydáno souhlasné stanovisko účastníků správního řízení k vydání „stanovení přechodné úpravy silničního provozu“ a k vydání rozhodnutí „o uzavírací jednotlivých silnic“. Tyto závěry reflektuje zpracované ZBV. Dále na základě nového dopravního opatření a skrz zachování dopravní obslužnosti, došlo k úpravám konstrukčních vrstev v místě přejízdných SDP. Změna byla vyvolána ověřením únosnosti navržených konstrukčních vrstev na základě přepočtu dopravního zatížení dle TP 170 a údajů dopravního zatížení dle celostátního sčítání dopravy z roku 2020. Veškeré záznamy z jednání a doklady jsou doloženy v dokumentaci ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	4 640 415,35	4 640 415,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.26 14:36:52 +01'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.27 14:04:41 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 29.11.2024 10:12:52
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.26 09:02:45 +01'00'



5.6.4.5 (24.2.33.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000/003	Číslo ZBV: 031.1
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v 3. čtvrtletí roku 2024. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatných položkách č. 03Q2024.1 -M-Silnice a č. 03Q2024.2-Integra Valorizace za 3Q.2024.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	801 534,97	801 534,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.26 12:55:00
407107

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny nedotčeny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 27.11.2024 11:20:42
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.26 12:55:00 407107