

# Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007263-2020-0037-2024

## Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - probírkové porosty, Divize Hořovice, LS Strašice, 3.-4.Q 2024

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
Osoba oprávněná k jednání: ██████████  
Telefon/fax: ██████████  
Email: ██████████

a

#### Zhotovitel:

Název: Stanislav Jankulár  
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr - Počaply  
IČO: 49837532  
DIČ: CZ7506190648  
Zápis v obchodním rejstříku: 26.10.1994  
Zastoupený: Stanislav Jankulár  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár  
Telefon/fax: ██████████  
Email: ██████████

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 30. 6. 2025. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení termínu plnění je nenaplnění objemu prací v probírkových porostech harvesterovou technologií.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 19.12.2024

17.12.2024

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Ing. David Novotný  
ředitel divize Hořovice

.....  
Stanislav Jankulár