

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 71-2024

Poskytovatel služby	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1511
Název RFC SZR	ISSS - Analytické činnosti v rámci rozvoje řízení testovacích dat_2025
Kategorie RFC	Project
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0129860 / 190535
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstávky	Bez odstávky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0129860 / 190535 ze dne 29.11.2024

2. Zadání požadované změny

Žádáme o realizaci RFC 1511, jehož předmětem je poskytování služeb souvisejících s přípravou, koordinací, dalším rozvojem a řízením oblasti testovacích dat v rámci Propojeného datového fondu (dále jen "PPDF"), a to na základě předchozích doporučení plynoucích ze Studie současného stavu „Testovací prostředí a data PPDF – analýza“ a dále v návaznosti na již realizované aktivity v rámci předchozí činnosti role Koordinátora testovacích dat v roce 2024. V průběhu roku 2025 (od 02/2025) dojde k postupnému utlumení činností v oblasti rutinních prací s tím, že Koordinátor bude průběžně vykonávat kvalifikovanější činnosti v oblasti rozvoje testovacího AISu, technického garanta drobného rozvoje testovacího AISu, zajištění činností v oblasti využití typizovaných volání vč. rozšíření používání aplikace J-meter, technické podpory připojovaných subjektů zejm. v oblasti kvalifikovaného troubleshootingu, zavádění a ověřování patterns v oblasti neveřejných testovacích dat a rozvoje a vývojového prostředí ("simulátoru") vč. vedení dokumentace. Výstupem budou realizované úspory v oblasti rozvoje ISSS na straně DIA i připojovaných subjektů při tvorbě kontextů.

Realizace RFC souvisí s potřebou zajistit roli Koordinátora dat i v roce 2025, neboť v současné době DIA není schopna plnit tuto roli prostřednictvím svých zdrojů a ani nemá zřízené systematizované místo. Z tohoto důvodu je nutné zajistit tuto roli z cizích zdrojů, než bude možné tyto činnosti a získané znalosti předat na interní zaměstnance DIA. Při realizaci aktivity bude proveden odklon od rutinních činností ke specializovaným technickým činnostem.

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Aktuální stav

Role Koordinátora má za cíl koordinovat činnosti ohledně testovacích dat ve vazbě na ZR a u agendových informačních systémů, u kterých bude docházet ke čtení nebo publikaci dat prostřednictvím systémů zahrnutých do referenčního rozhraní propojeného datového fondu. Role Koordinátora bude dále řešit další rozvoj, standardizaci a podporu v oblasti testovacích dat a testovacího prostředí ZR a PAIS, jako aktivity úzce související s rozvojem PPDF a podporou integrace jednotlivých informačních systémů. Předmětem tohoto RFC jsou služby v rámci i nad rámec jmenované role.

Realizace těchto služeb vychází zejména z potřeb DIA s ohledem na řízení testovacích dat a s ohledem na přípravu na naplnění požadavků zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPDS“), týkajících se připojení značného množství zatím nepřipojených AIS k referenčnímu rozhraní PPDF (tedy ISSS, případně i ISZR).

3.2 Popis realizace

Předmětem tohoto RFC je zajištění služeb koordinátora testovacích dat, jehož úkolem bude ve spolupráci s týmem DIA podpora, koordinace a další rozvoj v oblasti testovacích dat a další rozvojové aktivity v oblasti podpory připojování, resp. testování integrace k PPDF. Předmět realizace vychází z doporučení uvedených v dokumentu studie současného stavu „Testovací prostředí a data PPDF – analýza“ a dále z výstupů úvodní fáze nastavení role Koordinátora testovacích dat, a to včetně zajištění kontinuity již realizovaných nebo probíhajících aktivit. Jedná se zejména o:

- implementaci a další rozvoj Metodiky správy testovacích dat Referenčního rozhraní Propojeného datového fondu (dále jen “RR PPDF”) a navazující výkon role Koordinátora testovacích dat RR PPDF,
- analytické práce související s vypracováním dokumentů navazujících na výše zmíněnou studii, návaznou komunikaci se zástupci publikačních AIS a nově vzniklou Metodiku správy testovacích dat,
- koordinační činnosti při jednání se správci jednotlivých agendových informačních systémů

V průběhu roku 2025 (od 02/2025) dojde k postupnému utlumení činností v oblasti rutinních prací s tím, že Koordinátor bude průběžně vykonávat kvalifikovanější činnosti v oblasti:

- rozvoje testovacího AISu, technického garanta drobného rozvoje testovacího AISu, zajištění činností v oblasti využití typizovaných volání vč. rozšíření používání aplikace jMeter, technické podpory připojovaných subjektů zejm. v oblasti kvalifikovaného troubleshootingu, zavádění a ověřování patterns v oblasti neveřejných testovacích dat a rozvoje vývojového prostředí ("simulátoru") vč. vedení dokumentace.

3.3 Cíle

Mezi hlavní cíle patří:

- Údržba a podpora testovacích dat PPDF prostřednictvím výkonu role Koordinátora testovacích dat

Typickými činnostmi údržby testovacích dat PPDF jsou zejména, a nikoliv výhradně, tyto činnosti v rámci role Koordinátora testovacích dat:

- o Vlastnictví, implementace a aktualizace Metodiky testovacích dat; koordinační aktivity (ZR, SPAIS a publikačních AIS) v rámci popsáných procesů správy testovacích dat; podpora v rámci činností souvisejících s procesy správy testovacích dat (pro

zaměstnance DIA a pro správce, provozovatele a vývojáře čtenářských i publikačních AIS, případně správce ZR); příprava, rozvoj a správa Jednotného registru testovacích dat včetně koordinace a zajištění tvorby a údržby testovacích scénářů přes všechny systémy tvořící RR PPDF.

Cílem je mj. prostřednictvím procesů správy testovacích dat PPDF zajistit, aby byla ze strany publikačních AIS zavedena testovací data s vazbou na jednotnou sadu/registr testovacích dat v návaznosti na Metodiku správy testovacích dat.

- Analytické práce v rámci rozvoje řízení testovacích dat RR PPDF a případné aplikační podpory testovacích dat.
- V průběhu roku 2025 (viz popis výše) zaměření na rozvoj podpory a činností v oblasti:
 - rozvoje testovacího AISu, zajištění činností v oblasti využití typizovaných volání, technické podpory připojovaných subjektů a rozvoje vývojového prostředí ("simulátoru") vč. vedení dokumentace.
- Další činnosti dle požadavků DIA související s výše uvedenou problematikou a navazující na podporu a rozvoj připojování AIS k RR PPDF

3.4 Předpoklady pro realizaci RFC

Nutná spolupráce DIA, správců ZR a správců všech AIS již připojených k ISSS nebo ISZR nebo připojení plánujících.

4. Odhad pracnosti

Činnost	Role	Pracnost MD
Podpora a údržba testovacích dat v rámci role Koordinátora testovacích dat a činnosti v rámci rozvoje řízení testovacích dat a podpory připojování k rozhraní PPDF, 1.1.2025 - 31.12.2025	Analytik	1 925 000
Celkem		1 925 000

Celková cena činí 1 925 000,- Kč bez DPH, tj. 2 329 250,00 Kč včetně DPH

- Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/R-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.
- Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace činností od 1.1. 2025 do 31.12. 2025.

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní

7. Výstupy změnového požadavku

- Udržovaná Metodika testovacích dat včetně následných aktualizací a doplnění na základě dalšího rozvoje podpory testovacích dat.
- Udržovaná základní verze Jednotného registru testovacích dat včetně jeho aktualizace.
- Průběžně vykonávaná role Koordinátora testovacích dat a poskytovaná podpora.
- Výstupy týkající se dalšího rozvoje řízení testovacích dat PPDF, nebo související s rozvojem podpory a podporou připojování AIS k RR PPDF (testovací AIS, vývoj. prostředí apod.).
- Podpora a poskytování součinnosti pro další aktivity s vazbou na rozvoj procesů testování a obecně rozvoj podpory a procesů integrace AIS k PPDF (např. v rámci testování, přípravy nových integrací, aktualizace procesů připojování apod.).

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Akceptace bude probíhat na základě objednatelem odsouhlasených měsíčních výkazů činností.

Fakturace bude probíhat čtvrtletně, a to na základě objednatelem odsouhlasených měsíčních výkazů činností za předchozí tři kalendářní měsíce.

9. Požadavky na součinnosti

Nutná spolupráce DIA, správců ZR a správců všech AIS již připojených k ISSS nebo ISZR nebo připojení plánujících, zejména při zavádění nových procesů, technických analýzách a akceptaci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Zapojení helpdesku DIA pro sběr žádostí o nová testovací data a o úpravu stávajících testovacích dat.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Dopady na bezpečnost IS – žádné.

Dopady do bezpečnostní dokumentace – žádné

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		

