

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele č. 1: 15PT-001154
číslo smlouvy objednatele č. 2: Nepoužije se
číslo smlouvy zhotovitele: 760309 27423 5 498

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (Objednatel č. 1)

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupen:

a

Město Kunovice (Objednatel č. 2)

se sídlem: náměstí Svobody 361, 868 04 Kunovice
IČO, DIČ: 00567892, CZ00567892
bankovní spojení:
jehož jménem jedná:
(dále jen "objednatelé")

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO, DIČ: 262 71 303, CZ699004845
bankovní spojení:
zastoupen:
(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Název veřejné zakázky: **I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření**

Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2021 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1, kterým upravují nepodstatnou změnu závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kterým se mění cena za dílo pro Objednatel č. 2 Město Kunovice.

Smlouva o dílo se mění a doplňuje v části cena takto:

I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření	Město Kunovice
Nabídková cena/Přijátá smluvní částka bez DPH v Kč	27 846 123,80
DPH v Kč	5 847 685,80
Celková nabídková cena /Přijátá smluvní částka v Kč včetně DPH	33 693 809,80
Změna závazku v Kč bez DPH	1 922 138,56
DPH v Kč	403 649,10
Změna závazku v Kč včetně DPH	2 325 787,66
Celková cena vč. změny závazku v Kč bez DPH	29 768 262,36
DPH v Kč	6 251 335,10
Celková cena vč. změny závazku v Kč včetně DPH	36 019 597,46

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona :

- 1 192 834,66 Kč
+ 2 940 972,85 Kč

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona :

- 545 723,97 Kč
+ 719 724,34 Kč

Změny závazku jsou popsány ve změnových listech č. ZL 6-9, ZL 21-28 a ZL č. 30.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou soupisy změn a rekapitulace změnových listů.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh.

Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno Radou města Kunovice

konanou dne 1.6.2023

č. usnesení 229/10./2023

Ve Zlíně

Za Objednatele č. 1:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Kunovicích

Za Objednatele č.2:

Město Kunovice

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

03.01.2025 09:20:22

Digitálně podepsal

Datum: 02.01.2025

13:47:24 +01:00

Místo: Kunovice

V Brně

Za Zhotovitele:

Skanska a.s.



Digitální podpis:

20.12.2024 14:05:45

název VZ

Rekapitulace změnových listů

celkem bez DPH	1 922 138,56	3 660 697,19	- 1 738 558,63	5 399 255,82
DPH 21%	403 649,10			1 133 843,72
celkem s DPH	2 325 787,66			6 533 099,54

V Brně
Za Zhotovitele:
Skanska a.s.

Ve Zlíně
Za Objednatele č. 1:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Kunovicích
Za Objednatele č.2:
Město Kunovice