

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0512/2024-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0512/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel: **ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.**
Sídlo: Nádražní 460, 517 73 Opočno
IČ: 45535124
DIČ: CZ45535124
Číslo účtu: 10493232/0800
Zastoupen: Ing. Martinem Štěpánkem, prokuristou
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, Krajský soud v
Hradci Králové, oddíl C, vložka 1512
Datová schránka: j8m5zqf



(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
SOD/OMM-0512/2024 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 09. 2024 smlouvu č. SOD/OMM-0512/2024.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 na vícepráce v souladu s článkem V. odst. 4 a odst. 5 smlouvy. Dodatek č. 1 zahrnuje 1 oceněný Výkaz výměr víceprací.
3. V souvislosti se změnami dle čl. I. odst. 2. tohoto dodatku č. 1 se dále mění čl. V. odst. 1. smlouvy následujícím způsobem:

Původní znění čl. V. odst. 1. smlouvy:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 1 795 845,45 Kč

(slovy: jeden milion sedm set devadesát pět tisíc osm set čtyřicet pět tisíc korun českých a čtyřicet pět haléřů)

Čl. V. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 1 939 671,90 Kč

(slovy: jeden milion devět set třicet devět tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých a devadesát haléřů)

4. Smlouva o dílo SOD/OMM-0512/2024 **se doplňuje** o přílohu č. 3 oceněný Výkaz výměr víceprací ze dne 09. 12. 2024.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 08.01.2025 pod číslem usnesení 0046-01-2025-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- *Oceněný Výkaz výměr víceprací*

V Opočně dne

V Jaroměři dne

.....
Zhotovitel:
Ing. Martin Štěpánek, prokurista

.....
Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240820
Stavba: Vícepráce -Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř

KSO:
Místo: Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel:
Město Jaroměř

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STĚPÁNEK, spol. s r.o.

IČ: 455 35 124
DIČ: CZ45535124

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			143 826,45
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	143 826,45	30 203,55
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			174 030,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	240820		
Stavba:	Vícepráce -Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř		
Místo:	Jaroměř	Datum:	9. 12. 2024
Zadavatel:	Město Jaroměř	Projektant:	
Zhotovitel:	ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		143 826,45	174 030,00
01	Stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady	143 826,45	174 030,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vícepráce -Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř

Objekt: 01 - Stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady

Místo: Jaroměř Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							143 826,45
D	HSV	Práce a dodávky HSV					141 826,45
D	1	Zemní práce					15 311,78
14	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2			1 779,40
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			537,19
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			611,74
17	K	167151111	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			95,85
18	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			12 287,60
D	5	Komunikace pozemní					19 060,86
7	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2			5 475,68
8	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2			4 143,58
19	K	596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2			2 279,81
20	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			5 627,95
	VV		DL_60S				
	VV		9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
21	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2			1 533,84
D	8	Trubní vedení					46 136,00
5	K	894410301	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 deska zákrytová	kus			8 880,00
6	M	59224081	deska zákrytová půlená kruhová 1000x100x90 mm třída zatížení A15	kus			7 880,00
3	K	899133211	Výšková úprava uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus			26 200,00
4	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus			3 176,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					61 042,40
11	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2			50 646,00
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m			1 563,64
2	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m			1 162,76
10	K	919112113	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 80 do 90 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m			4 760,00
12	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m			2 910,00
D	998	Přesun hmot					275,41
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t			275,41
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 000,00
13	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl			2 000,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 240820
Stavba: Vícepráce -Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Průmyslová, Jaroměř

Datum: 9. 12. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

01 Stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady

DL_60	dlažba tl. 60 mm		0,000
DL_60BF	dlažba bez fazet tl. 60 mm		7,000

Použití figury:

596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	12,800
59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	4,200

DL_60S	varovný/signální pás, dlažba betonová, reliéfní povrch, antracit, tl. 60 mm		9,000
--------	---	--	-------

Použití figury:

596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	12,800
59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	9,900