

DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov - čištění pozemku parc. č. 1452/3 od náletových dřevin včetně kácení

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**Dodatek**“) mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Příspěvková organizace s názvem

IČO

se sídlem:

zastoupen:

bankovní spojení:

e-mail:

telefon:

kontaktní osoba

kontaktní email

kontaktní telefon


(dále též jen jako „**Objednatel**“)

Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov

70284849

Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov

PaedDr. Petrem Petrášem, ředitelem



2. Zhotovitel

Společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zastoupen:

bankovní spojení:

kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Sauver s.r.o.

Bratislavská 232/50, Zábrdovice, 602 00 Brno

05782953

CZ05782953

ano

Roman Drenkalyuk



(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2024 Smlouvu o dílo „Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov - čištění pozemku parc. č. 1452/3 od náletových dřevin včetně kácení“, jejímž předmětem bylo vyčištění pozemků - provedení vysekání travního

porostu, odplevelení výsadbových míst, vysekání náletových dřevin a keřových porostů, včetně odstranění popadaných stromů na ploše, kácení dřevin v souladu s přiloženým dendrologickým průzkumem (dále jen „**Smlouva**“).

2. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Smluvních stran o změně způsobu platby a termíny dokončení Díla.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 1 nově zní „*Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve vyčištění pozemků - provedení vysekání travního porostu, odplevelení výsadbových míst, vysekání náletových dřevin a keřových porostů, včetně odstranění popadaných stromů na ploše, kácení dřevin v souladu s přiloženým dendrologickým průzkumem, a to vše tak, jak je specifikováno ve Smlouvě a jejích přílohách, a to ve dvou etapách, kdy porosty, jejichž odstranění podléhá rozhodnutí o povolení vydanému příslušným úřadem, budou odstraněny až po jeho vydání a nabytí právní moci (dále jako „**Dílo**“ nebo „**Plnění**“).*“
2. V čl. IV odst. 2 se mění termín provedení a protokolárního předání Díla, kdy tento nově zní „10.02.2025“.
3. Čl. IX. Smlouvy se doplňuje odst. 1, který zní „*Cena bude uhrazena ve dvou platbách na základě vystavených faktur, a to následovně:*“
 - částka ve výši 913 500 Kč za první etapu bude uhrazena po jejím provedení a protokolárním předání;
 - částka ve výši 115 000 Kč za druhou etapu bude uhrazena po jejím provedení a protokolárním předání;
4. Současné odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 v čl. IX. Smlouvy se nově označují „2, 3, 4, 5, 6, 7“.
5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti v tomto Dodatku výslovně neupravené se řídí právem České republiky.
2. Tento Dodatek je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každé Smluvní straně náleží jeden stejnopis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv Objednatel dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv v platném znění. Subjektem povinným zajistit zveřejnění této Smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv v platném znění je Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kyjově dne 31. prosince 2024

