

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

**na zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové
dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, Projektové
dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3661/2023

číslo jednací D4: 366/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5523520015

a

„Společnost HRATÝN“

Na základě Společenské smlouvy k zajištění obchodního případu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby s názvem: „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ jsou účastníky společnosti firmy:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B1217
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva
a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 48266230 , DIČ:CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spisová značka C74487
zastoupena: Ing. Ladislavem Šímkem, jednatelem
Ing. Petrou Kopkovou, jednatelem
a

Valbek SK, spol. s r.o.

se sídlem: Eurovea Cental 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 17314569 , DIČ:CZ2020382166, IČ DPH: SK 2020382166
zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B
jednajícím na území České republiky prostřednictvím:

VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný závod

sídlo v Olšínách 2300/75, 100 05 Praha 10
IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169
zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 23-053-233-SR

společně dále jako „smluvní strany“

V důsledku komplikovaného majetkoprávního vypořádání stavby (je zajišťováno pro Objednatele jiným Zhotovitelem), a to zejména z důvodu nesouhlasů vlastníků stavbou dotčených nemovitostí nebo dodatečných požadavků těchto vlastníků, které vyvolávají změny či úpravy dokumentace stavby, nebude z rozhodnutí Objednatele podána žádost o společné povolení v původně stanoveném termínu. Z tohoto důvodu je nutné rozdělit 5. Dílčí etapu na dvě samostatné podetapy plnění.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku je rozdělení 5. dílčí etapy na dvě samostatné podetapy plnění s označením 5A. Dílčí etapa a 5B. Dílčí etapa. V 5A. dílčí etapě bude předána dokumentace DUSL po připomínkách s dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP; vizualizace k připomínkám a dodatečné služby dle Dodatku č. 3. Tyto práce budou odevzdány v termínu k 31.12.2024.

V 5B. dílčí etapě bude předána DUSL po připomínkách s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a Žádost o společné řízení a to v termínu do 28.2.2025.

2. Dále vzhledem ke skutečnosti, že dosud není určen zdroj spolufinancování uvedené stavby z fondů EU, dochází tímto Dodatkem k přesunu části plnění v rozsahu „Benefitová žádost k připomínkám“ z původně 5. Dílčí etapy do 7. Dílčí etapy plnění a „Benefitová žádost po připomínkách“ z původně 6. Dílčí etapy do 8. Dílčí etapy plnění.
3. **V Příloze č.4 - Rozpis ceny Díla** v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru se rozděluje původně označená 5. Dílčí etapa na dvě samostatné etapy s označením 5A. Dílčí etapa a 5B. Dílčí etapa a cena původní 5. Dílčí etapy je rozdělena do těchto dvou nově vzniklých etap adekvátně k rozdělení plnění.
4. **V Příloze č.5 Harmonogram plnění** se 5.Dílčí etapa rozděluje na dvě samostatné etapy s označením 5A. Dílčí etapa a 5B. Dílčí etapa s rozsahem plnění, výší fakturace a termíny plnění, jak je popsáno v jednotlivých bodech výše

a dále se ve sloupci „Popis činností prováděných v Dílčí etapě“

- z 5.Dílčí etapy se odstraňuje položka Benefitová žádost k připomínkám, která se nově vkládá do 7. Dílčí etapy
- z 6.Dílčí etapy se odstraňuje položka Benefitová žádost po připomínkách, která se nově vkládá do 8. Dílčí etapy

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
 - aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy;
 - aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy
2. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě.
3. Tento Dodatek je podepsán zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č.1, 2 a 3, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 3.2.2025

V Olomouci 10.1.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí společník společnosti
„Společnost HRATÝN“

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DUSL a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020. v platném znění a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5 Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				60 610 000
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				53 570 000
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP				627 000
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti				2 750 000
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP				550 000
6	Definitivní odevzdání DUSL dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				400 000
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				450 000
8	Definitivní odevzdání DUSL dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				6 000

9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				6 000
Celkem za základní služby:					118 969 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace Základní služby pol. č. 1 a č. 2 na zpracování DUSL a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1a	Zpracování DUSL „Zdvoukolejnění“ dle vyhlášky 583/2020 Sb., v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				52 690 000
1b	Zpracování DUSL „Implementace ETCS“ dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				5 060 000
1c	Zpracování DUSL „Změna ÚP“ dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				2 860 000
2a	Zpracování PDPS „Zdvoukolejnění“ dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				50 050 000
2b	Zpracování PDPS „Implementace ETCS“ dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				1 650 000
2c	Zpracování PDPS „Změna ÚP“ dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				1 870 000
Celkem					114 180 000

2. Dodatečné služby na zpracování DUSL a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů				200 000
11	Geodetické práce				2 200 000
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb				9 500 000
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				10 205 000
14	Aktualizace záměru projektu a ekonomického hodnocení dle požadavku VTP a ZTP				300 000
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				1 430 000
16	Koordinátor BOZP v přípravě				198 000
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				176 000
18	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				376 200
19	Propagace				500 000
20	Vizualizace				1 000 000
21	Dodatečné služby Dodatku č.2 dle § 222 odst.4 ZZVZ				7 070 800
22	Dodatečné služby Dodatku č.2 dle § 222 odst.5 ZZVZ				7 181 900
23	Dodatečné služby Dodatku č.3				1 064 800
Celkem za dodatečné služby:					41 402 700

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
24	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				10 719 000
Celkem za výkon autorského dozoru					10 719 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad **36 měsíců**) v celkovém počtu **"7 940" hodin**. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
"171 090 700" Kč	"35 929 047" Kč	"207 019 747" Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSL a PDPS:		
"160 371 700" Kč	"33 678 057" Kč	"194 049 757" Kč
Cena za výkon autorského dozoru:		
"10 719 000" Kč	"2 250 990" Kč	"12 969 990" Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	bez fakturace	bez fakturace
2. Dílčí etapa	15 900 690 Kč	19 239 834,90 Kč
3. Dílčí etapa	bez fakturace	bez fakturace
4. Dílčí etapa	55 652 415 Kč	67 339 422,15 Kč
5A. Dílčí etapa	29 244 150 Kč	35 385 421,50 Kč
5B. Dílčí etapa	3 249 350 Kč	3 931 713,50 Kč
6. Dílčí etapa	8 003 585 Kč	9 684 337,85 Kč
7. Dílčí etapa	32 014 340 Kč	38 737 351,40 Kč
8. Dílčí etapa	16 007 170 Kč	19 368 675,70 Kč
9. Dílčí etapa	180 000 Kč	217 800 Kč
10. Dílčí etapa	120 000 Kč	145 200 Kč
11. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	10 719 000 Kč	12 969 990 Kč
Celkem:	"171 090 700"	"207 019 747"

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy bez fakturace	Návrh inženýrskogeologického průzkumu k odsouhlasení O13	Předávací protokol pro 1. dílčí etapu
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 10 % ceny díla za zpracování DSP + DUSL + PDPS bez pol. č. 14	- Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů - Provedení místních šetření - Návrh technického řešení k projednání pracovní verze Záborového elaborátu	Předávací protokol pro 2. dílčí etapu
3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy bez fakturace	Bezpečnostní projekt projekční k připomínkám Záborový elaborát k připomínkám	Předávací protokol pro 3. dílčí etapu
4. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 35 % ceny díla za zpracování DUSL + PDPS bez pol. č. 14	DUSL k připomínkám Bezpečnostní projekt projekční po připomínkách včetně nákladové části	Předávací protokol pro 4. dílčí etapu
5A. Dílčí etapa	do 31.12.2024 fakturace ve výši 29 244 150 Kč bez DPH	DUSL po připomínkách s dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP Vizualizace k připomínkám Dodatečné služby dle Dodatku č.3	Předávací protokol pro 5A. dílčí etapu
5B. Dílčí etapa	do 28.2.2025 fakturace ve výši 3 249 350 Kč bez DPH	DUSL po připomínkách s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP Žádost o společné řízení	Předávací protokol pro 5B. dílčí etapu

6. Dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 5 % ceny díla za zpracování DUSL + PDPS bez pol. č. 14 dle SOD a D1-2 + 5% víceprací dle Dodatku č.3	• Vizualizace po připomínkách	Předávací protokol pro 6. dílčí etapu
7. Dílčí etapa	do 5 měsíců od doručení Pokynu I Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací na PDPS fakturace 20 % ceny díla za zpracování DUSL + PDPS bez pol. č. 14 dle SOD a D1-2 + 20% víceprací dle Dodatku č.3	• PDPS k připomínkám včetně nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP • Benefitová žádost k připomínkám	Předávací protokol pro 7. dílčí etapu
8. Dílčí etapa	do 1 měsíce od doručení Pokynu II Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací na PDPS fakturace 10 % ceny díla za zpracování DUSL+ PDPS bez pol. č. 14 dle SOD a D1-2+ 10% víceprací dle Dodatku č.3	• PDPS po připomínkách s kompletní dokladovou částí, majetkoprávním vypořádáním, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby • Benefitová žádost po připomínkách	Předávací protokol pro 8. dílčí etapu
9. Dílčí etapa	do 2 měsíců od doručení Pokynu III Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací fakturace 60% ceny položky č. 14 Přílohy č. 4	<i>Vyhrazená změna závazku</i> • Aktualizace ZP + EH k vícekolovému připomínkového řízení SŽ a MD	Předávací protokol pro 9. dílčí etapu
10. Dílčí etapa	do 1 měsíce od doručení Pokynu IV Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací fakturace 40% ceny položky č. 14 Přílohy č. 4	<i>Vyhrazená změna závazku</i> • Aktualizace ZP + EH po připomínkách SŽ a MD	Předávací protokol pro 10. dílčí etapu Protokol o provedení Díla

11. Dílčí etapa	36 měsíců (předpoklad 01/2026 – 12/2028) fakturace ceny díla za AD (1 x za čtvrtletí)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 36 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 31. 12. 2028 (v závislosti na zahájení 11. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)