

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005853

Číslo dílčí objednávky: **01PU-006001**

Objednatel:	Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. Úsek provozní	VARŠ BRNO a.s.
Adresa: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4	Sídlo: Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno
IČO: 65993390	IČO: 63481901
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ63481901

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky, konkrétně čl. 3 – Servisní a uživatelská podpora.

Místo dodání: Dodavatel se zavazuje dodat Plnění na následující adresu ŘSD: [REDACTED]
[REDACTED] Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: 02/2025 – 01/2026 (12 měsíců ode dne účinnosti této objednávky).

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2 371 200 Kč / 2 869 152 Kč.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Fakturace: ŘSD se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu Plnění po řádném a úplném dodání Plnění na základě Dílčí objednávky.

--	--

Príloha č. 1 – Provoz a rozvoj subsystému CEV, Ad-hoc služby, rozvoj a úpravy systému CEV 2025 („Nabídka“)

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Nabídka
Verze 1.0

Zpracoval
VARŠ BRNO a.s.

A:: Kroftova 3167/80c
616 00 Brno

T:: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

WWW.VARS.CZ

**Provoz a rozvoj
subsystému CEV
Ad-hoc služby
Rozvoj a úpravy
systému CEV 2025**

Zpracováno pro
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

A:: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha

IČ:: 659 933 90
DIČ:: CZ659 933 90

Obsah

Obsah	2
1 :: Identifikační údaje společnosti	3
2 :: Předmět nabídky	4
2:1 :: Obchodní podmínky	4
3 :: Servisní a uživatelská podpora	6
4 :: Etapa I	7
5 :: Etapa II	8
6 :: Předpoklad rozložení kapacit týmu v čase	9
Etapa I	9
Etapa II	9
7 :: Přílohy	10

1 :: Identifikační údaje společnosti

Název firmy:	VARs BRNO a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo firmy:	Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno
██████████	████████████████████
████	████████████████████
████████	████████████
████████████████████	██
	████████████████████████████████
	████████████████████████████████
████████████████	████████████████████
████	████████
████	████████████
████████████████	████████████████████████████
████████████	

2 :: Předmět nabídky

Předmětem nabídky jsou úpravy a rozvoj systému **Centrální evidence vad** (dále CEV) připravené pro rok 2025.

Nabídka je zpracována na základě výstupů z jednání ze dne 13. a 15. 11. 2024. Nabídka je členěna do dvou balíčků prací: Etapy I a Etapy II. Výstup každé etapy bude podléhat akceptačnímu řízení, následně budou úpravy nasazeny do produkčního prostředí.

Očekáváme následující termíny nasazení do produkčního prostředí:

- **Nasazení úprav z Etapy I: 07/2025**
- **Nasazení úprav z Etapy II: 10/2025**

Přílohou nabídky je harmonogram prací (Příloha č. 1).

Realizace níže uvedených prací bude probíhat průběžně formou dodávky prototypů. V harmonogramu jsou červenou barvou zvýrazněny milníky, kdy bude daný prototyp zpřístupněn na testovacím prostředí ŘSD.

V rámci úprav každého modulu je v harmonogramu stanovena lhůta 5 dní pro připomínkování ze strany ŘSD a položka „Vývoj: Zpracování připomínek“. Jedná se o připomínky týkající se kritických chyb, které mají vliv na provoz celého systému CEV. Řešení uživatelských připomínek předpokládáme po ukončení Etapy I. Zpracování těchto připomínek není součástí této nabídky a bude řešeno ad-hoc jako další rozvojové služby v rámci rámcové dohody.

Součástí prací jsou práce na realizaci úprav dle požadavků, nasazení a testování úprav, úprava dokumentace, školení uživatelů a projektové řízení.

Nabídka zároveň obsahuje servisní a uživatelskou podporu od 02/2025 do 01/2026.

2:1 :: Obchodní podmínky

Předpokládáme obdržení jedné objednávky obsahující dílčí plnění dle nabídky **včetně závazně definované časové dotace** – dodávka nových modulů, úpravy a rozvoj stávajících modulů. Doba plnění a cena za dodávku předmětu nabídky je pevně daná, nebude tedy probíhat sprintování a vykazování jednotlivých činností.

Servis může být objedнан samostatně.

Postup realizace:

- **Vývoj**

Dodavatel na vývojovém prostředí vyvine a nasadí funkcionalitu. V rámci interního testování otestuje nasazení požadované funkcionality do testovacího prostředí CEV a ošetří případné funkční kolize. V rámci nasazení do testovacího prostředí CEV proběhne workshop/workshopy s plným předvedením nové funkcionality.

- **Testování a dokumentace**

Na straně ŘSD proběhne v testovacím prostředí ověření funkcionality a uživatelského rozhraní. Během prověřování bude zpracován seznam připomínek a nedodělků k zapracování a odstranění. Odstranění nedodělků proběhne do vzájemně odsouhlasené lhůty. Nejpozději do týdne od odstranění všech vad a nedodělků bude předána aktualizovaná projektová dokumentace a provedena instalace a migrace dat na produkční prostředí CEV. Následně po dohodě bude/ou organizována školení uživatelů.

3 :: Servisní a uživatelská podpora

Předmětem je servisní a uživatelská podpora systému CEV na období 02/2025 – 01/2026. Parametry technické a uživatelské podpory jsou specifikovány v Příloze č. 2.

Realizace: 02/2025 - 01/2026 (12 měsíců)

Dílčí cenová nabídka


Položka (role)	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za počet MJ
Projektový manažer	ČD	■	■	■
Specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	ČD	■	■	■
Specialista L1 podpory	ČD	■	■	■
Cena celkem				2 371 200 Kč

4 :: Etapa I

V rámci Etapy I budou provedeny následující rozvojové úpravy systému CEV:

- Portál – fáze 1 - Implementace Portálu, do kterého budou integrovány upravené a nové moduly (viz níže).
- Úprava modulu Vady – překlopení funkčnosti + rozvojové požadavky [REDACTED]
- Úprava modulu Prohlídky - překlopení funkčnosti + rozvojové požadavky dle backlogu
- Úprava mobilní aplikace - rozvojové požadavky [REDACTED]
- Dodávka nového modulu Evidence smluv – pokrývající funkčnost dle požadavků v [REDACTED]
- Dodávka nového modulu Výkony údržby - pokrývající funkčnost d [REDACTED]

Realizace: 12/2024 - 07/2025



5 :: Etapa II

V rámci Etapy II budou provedeny následující rozvojové úpravy systému CEV:

- Dodávka nového modulu Reporting – pokrývající funkčnost dle požadavků ■■■■■
- ■■■■■

Realizace: 03 - 11/2025

6 :: Předpoklad rozložení kapacit týmu v čase

Pro realizaci předmětu nabídky předpokládáme následující rozložení kapacit týmu v čase:

Pro realizaci výše uvedených úprav a rozvoje, předpokládáme rozšíření týmu o následující kapacity

[REDACTED]

7 :: Přílohy

Příloha č. 1: Harmonogram prací

Příloha č. 2: Specifikace technické a uživatelské podpory