



**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO – DUSP a PDPS  
"III/19514 a 19521 Poběžovice – rekonstrukce"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510001259  
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500008406  
číslo smlouvy objednatele č.2:  
číslo smlouvy zhotovitele: 01223

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000801, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel č. 1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, pověřený řízením organizace

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

e-mail: [redacted]

1.2. Objednatel č. 2:

**Město Poběžovice**

sídlo: náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice

zastoupené: Bc. Martinem Kopeckým, starostou

IČ: 00253669 DIČ: CZ00253669

e-mail: [redacted]

datová schránka: zqzby7d

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: Bc. Martin Kopecký, tel. + [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.3. Zhotovitel:

**IK Plzeň s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C4655 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Lesní 594, 345 06 Kdyně

zastoupená: Bartoň Zbyněk - jednatel

IČO: 49789066 DIČ: CZ49789066

telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
datová schránka: vmycsj5  
kontaktní osoba ve věcech technických: Zbyněk Bartoň, tel. [REDAKCE],  
e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 28.11. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby pod názvem: „III/19514 a 19521 Poběžovice - rekonstrukce“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

## III. Změna SOD

- 3.1. V návaznosti na výrobní výbor č. 1, který se konal dne 12.9. 2024 v Poběžovicích (viz. příloha č.1), kde bylo řešeno několik zásadních problémů v předmětném úseku, byla na místě prověřena možnost otáčení vozidel N2 za čerpací stanici PHM zpět do ulice Mariánská – viz. čl. VI. odst. 4.
- 3.2. S ohledem na důvod uvedený v odst. 3.1. tohoto dodatku, který byl zjištěn až v průběhu realizace díla a který nebyl předpokládán, se strany dohodly na zvýšení ceny díla a prodloužení termínů plnění. Prodloužení dílčích termínů pro dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SOD, a to nejpozději do 30.8. 2025 a dále pak dle čl.4.2. SOD, a to nejpozději do 31.3. 2026. Ostatní termíny zůstávají. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla a cenová kalkulace jsou přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem zvyšuje o 254.525,00 Kč (bez DPH). Toto navýšení se týká pouze ceny díla pro objednatele č. 2. Celková cena díla pro objednatele č. 2 tedy po této změně činí celkem 472.670,60 Kč (bez DPH). Pro objednatele č. 1 se cena nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
  - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. 9/52RM/2025 ze dne 27.1. 2025.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – Zápis z výrobního výboru č. 1**
- **Příloha č. 2 – Cenová nabídka**
- **Příloha č. 3 – Pověření**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Jiří Velíšek  
pověřený řízením organizace

*podepsáno elektronicky*

---

**IK Plzeň s.r.o.**  
Zbyněk Bartoň  
jednatel

*podepsáno elektronicky*

objednatel č. 2 :

---

**Město Poběžovice**  
Bc. Martin Kopecký

*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil/a: [REDAKCE] dne 15.1. 2025

## ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU Č. 1

Název stavby: "III/19514 a 19521 Poběžovice - rekonstrukce"

SML 8500008406 z 28/11/2023)

- 
- I. Území geodeticky zaměřeno
- II. Proveden geologicko-diagnostický průzkum – s prvotním výsledkem seznámení objednatelé
- III. Zaneseny inženýrské sítě:
- STL,
  - elektrika,
  - vodovod a splašková kanalizace,
  - sdělovací vedení
- IV. Z podzemních inženýrských sítí chybí:
- Dešťová kanalizace – projektant se spojí s p. [redacted] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00
  - Rozhlas – dle sdělení p. starosty je bezdrátové
  - Minulé a stávající vodní toky – projektant se spojí s [redacted] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00
- 
- V. Provedeno základní rozvržení trasy:
- Celá stavba
    - Nutno vyjasnit dopravní funkční skupiny v obci s ohledem na způsoby napojování – návrh předán p. starostovi pro další jednání
  - Větev „A“
    - V ZÚ provedena vjezdová brána
    - Nutno vyjasnit průběh vodního toku v ZÚ – projektant se spojí s p. [redacted] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má
    - Chodník v první části 1,5 m jen po pravé straně, PAK 1,75 m.
    - Podélné stání vlevo jen sporadicky
    - Projektant projedná nutnost směrových přeložek NN
    - Projektant projedná nutnost směrových přeložek STL
    - Stávající konstrukce po X s ul. Mariánská je OK
    - Srovnáno s ÚP, dotaz na plochy zeleně, zda umožní parkování OA – starosta požádá o stanovisko zpracovatele územního plánu
    - Vyřešit další možnosti parkování OA v prostoru X větve „A“ a ul. Dobrohostova
    - Způsob provedení skrz náměstí po Slovanskou
      - příčný profil dotvarován po levé straně pouze linkou z kostky velké,
      - je nutno dořešit souvztažnost sproveden na benzinové pumpě, aby nákladní vozidla nejezdila ulicí Šandova na náměstí
      - investor prověří možnosti kraje s řešením průtahu obcí od restaurace Hubertus po ul. Slovanská
    - Stávající konstrukce od X s ul. Mariánská - 50 mm novější obrus a 50 mm starší AB pak štěrk – frézovat 70 mm => 40 mm obrus + 30 mm na vyrovnávky + lokální opravy
  - Větev „B“
    - Nutno projednat zásah do pozemku 934/2, VHC - holding, a.s. – posunout trasu mimo pozemek
    - Nutno projednat zásah do pozemku 936/52, [redacted] – p. starosta dojedná odkup pozemku
    - Nutno dojednat bod dotyku s PD Nádražní/Hostouňská – projektant dojedná s 4ROAD [redacted] [redacted] – požádáno
    - Co s parkovištěm u Hubertusu? – neřešit
    - Stávající konstrukce mnoho vrstev s asfaltem
  - Dešťová kanalizace
    - Jaký je průběh stávající dešťové kanalizace – projektant se spojí s p. [redacted] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má
    - Jaký je průběh stávajících podzemních vodotečí v ZÚA – projektant se spojí s [redacted] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má
    - Jaký je průběh stávajících podzemních vodotečí okolo prostranství pod obchodním domem – projektant se spojí s p. [redacted] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má
    - Je třeba zaměřit několik stávajících šachet (hloubek) – projektant se spojí s [redacted] na průzkum šachet – dohodnuto na 18/09/24 v 9.00 a p. starosta dodá podklady, co má
    - Poldr??? – p. starosta předjedná možnosti na odboru životního prostředí o možnostech řešení, zvláště pak ve vztahu s tím, že tato lokalita je z hlediska archeologie je velmi lukrativní
    - Domluvit s CHVAKem, zda pustí přeřepad z poldru do odlehčovačky u garáží (PVC800)
  - Kabely
    - Veřejné osvětlení - jaké lampy – stále v řešení

- 2) Ostatní požadavky na koridory – projektant se spojí s [redacted]  
o chráničkových vedeních pro sdělovací optiku stavbou – požádáno o prvotní požadavky

#### VI. Další ujednání

- 1) Projektant zažádá Město Domažlice - Úsek památkové péče o přípravné stanovisko v rámci rozsahu stavby
- 2) Vzhledem zvláště k předchozímu bodu (VI/1) a dále bodu (V/b/10) projektant žádá o posunutí smluvního termínu zhotovení dokumentace DSP do cca 6/2025 a s tím posunutím i následných termínů
- 3) V prostoru kolem kostela bude nařízeno v PD pouze gravitační hutnění všech vrstev, to znamená vyloučit vibrování.
- 4) Provéřit možnosti otáčení vozidel N2 za čerpací stanici MHM zpět do ulice Mariánská v rámci pozemku Města

Zápis sepsal dne 12. září 2024



Podpisel Zbyněk Bartoň  
DN: cn=Zbyněk Bartoň, c=CZ, o=IK  
Přízeň s.r.o., ou=DI,  
email=baron@ikpbrn.cz  
Ověřil: Jaem autorem tohoto  
dokumentu.  
Datum: 2024.09.12 10:15:46 +0200

Zbyněk Bartoň, projektant









**IK Plzeň s.r.o.**

INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PRO STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A POZEMNÍ  
Lesní 594, 345 06 Kdyně, IČO: 497 89 066

Město Poběžovice

Kdyně dne: středa 8. leden 2025

věc: **Nabídka projektových prací**

Dobrý den!

Dle dohody Vám předkládám cenovou nabídku na akci:

Název stavby :	<b>III/19514 a 19521 Poběžovice – rekonstrukce DUR/DSP, DPS - navýšení o ul. Šandova a ČSPHM</b>
----------------	--

Nabídka na zpracování dokumentace stavby, včetně výkonu inženýrské činnosti, mimo zajištění majetkoprávních vztahů

Kalkulace ceny projektových prací a inženýrské činnosti je dle Sazebníku UNIKA 2022-23, převzatou firmou IK Plzeň s.r.o. , Lesní 594 , 345 06 Kdyně

### A. **Nabídková cena**

#### Projektová dokumentace

Navržená cena bez DPH celkem :	254 525,00 Kč
DPH 21 % :	53 450,25 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>307 975,25 Kč</b>

Platnost cenové nabídky je 6 měsíců!

### B. **Návrh platebních kroků**

	po splnění úkonu	bez DPH	21% DPH	Celkem s DPH
1. fakturace	Po dokončení a předání konceptu PD	50 905,00 Kč	10 690,05 Kč	61 595,05 Kč
2. fakturace	Po předání dokumentace DUSP	76 357,50 Kč	16 035,08 Kč	92 392,58 Kč
3. fakturace	Po podání žádosti o SP	50 905,00 Kč	10 690,05 Kč	61 595,05 Kč
4. fakturace	Po předání dokumentace DPS	76 357,50 Kč	16 035,08 Kč	92 392,58 Kč
		254 525,00 Kč		307 975,25 Kč

V případě změny sazby DPH bude k ceně připočítána DPH platná v době vystavení faktury.

Cena obsahuje:

- Geometrické zaměření lokality
- Součinnost na případném urbanistickém řešení architekta
- Dopravní infrastrukturu
- Hospodaření s dešťovou vodou
- Veřejné osvětlení
- Inženýrská činnost

Projekt bude vyhotoven po 6 samostatných paré.

Dokumentace pro územní řízení provedena dle přílohy č. 4, vyhlášky č. 499/2006 Sb

Dokumentace pro stavební povolení bude provedena dle vyhlášky č. 251/2018 Sb.

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty náklady na případné dořešení majetkoprávních vztahů, zpracování posudků a posouzení vyplývajících z vyjádření orgánů a organizací státní správy, ani žádné správní poplatky za všechna správní rozhodnutí související s předmětem plnění dle této nabídky. Předpokládá se buďto přímá úhrada těchto poplatků investorem či jejich proplacení investorem zhotoviteli na základě provedené přefakturace.

V případě, že budete naši nabídku akceptovat, prosíme o zaslání objednávky, příp. na Vaši žádost, vystavíme návrh smlouvy o dílo.

středa 8. leden 2025

S pozdravem



Podpis: Zbyněk Bartoň  
DN: cn=Zbyněk Bartoň, o=CZ, o=IK  
Plzeň s.r.o., ou=01,  
email=bar-ton@ikplzen.cz  
Důvod: Souhlasím se specifikovanými  
částmi lokálního dokumentu  
Datum: 2025.01.08 09:32:26 +0100

**Bartoň Zbyněk**



**Kalkulace ceny projektových prací a inženýrské činnosti dle Sazebníku UNIKA 2022-23**  
**IK Plzeň s.r.o. , Lesní 594, 345 06 Kdyně**

Název stavby :	III/19514 a 19521 Poběžovice – rekonstrukce DUR/DSP, DPS - navýšení o ul. Šandova a ČSPHM
Kategorie staveb :	inženýrská stavby, tab. č.13, pásmo II.
Náklad stavby :	5 500 000,00 Kč

Celková cena za projektové práce a investorsko - inženýrskou činnost činí	Činnost :	C <sub>min</sub>		370 600,00 Kč		C <sub>max</sub>		432 300,00 Kč	
		projektové práce		inženýrská činnost		projektové práce		inženýrská činnost	
		%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč
z toho :									
0. Studie a práce obdobného charakteru	ST	5	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00
1. zabezpečení vstupních podkladů	VSP	1	3 706,00	3	11 118,00	1	4 323,00	3	12 969,00
2. zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení	DUR	19	0,00	6	0,00	19	0,00	6	0,00
3.1-2. zabezpečení projektové přípravy pro stavební řízení	DSP	25	0,00	4	0,00	25	0,00	4	0,00
3.3-4. zabezpečení projektové přípravy pro společné územní a stavební řízení	DUR / DSP	40	148 240,00	9	33 354,00	40	172 920,00	9	38 907,00
3.5-6. zabezpečení projektové přípravy pro ohlášení stavby nebo samostatné DSP bez předchozího ÚŘ	DOS	25	0,00	4	0,00	25	0,00	4	0,00
4. dopracování projektu pro provádění stavby	DPS	15	27 795,00	2	0,00	15	32 422,50	2	0,00
5.1-2. projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSP+DPS)	DSJ	36	0,00	5	0,00	36	0,00	5	0,00
9.1 výkon technického dozoru stavby	TDI	3	0,00	19	0,00	3	0,00	19	0,00
9.2 výkon autorského dozoru stavby	AD	3	0,00	1	0,00	3	0,00	1	0,00
7. práce po dokončení stavby	DSPS	15	0,00	3	0,00	15	0,00	3	0,00
Geodetické zaměření :					21 000,00 Kč				
Geologický průzkum : diagnostika a PAU					0,00 Kč				
Vsakovací zkoušky :					0,00 Kč				
Vodovod, splašková kanalizace					0,00 Kč				
Plyn					0,00 Kč				
Veřejné osvětlení :					12 000,00 Kč				
Plán BOZP					0,00 Kč				
Rozpočet / výkaz výměr					15 125,00 Kč				
Vypočtená cena :					224 213,00 Kč				261 541,50 Kč
Průměrná vypočtená cena :									242 877,25 Kč
SLEVA <b>15%</b>									206 445,66 Kč
Zaokrouhlená cena :									206 400,00 Kč
Navržená cena bez DPH celkem :									254 525,00 Kč
DPH 21 % :									53 450,25 Kč
<b>Cena celkem</b>									<b>307 975,25 Kč</b>

Ve Kdyni

středa 8. leden 2025



P L Z E Ň S K Ý K R A J

Ing. Pavel Čížek  
náměstek hejtmána pro oblast dopravy

V Plzni dne 03.12.2024

**Pověření k řízení organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 70/24 ze dne 18.11.2024 jste byl s účinností od 01.02.2025

řizím organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Plzeň, Koterovská 162, IČO: 72053119, v rozsahu práv a povinností statutárního orgánu organizace. Toto pověření je účinné do doby jmenování nového generálního ředitele organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace.

Ing. Pavel Čížek  
Plzeňský kraj  
03.12.2024 16:10

Ing. Pavel Čížek  
náměstek hejtmána pro oblast dopravy  
(podepsáno elektronicky)

**Převzal:**

Ing. Jiří Velíšek  
náměstek generálního ředitele  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
nar. [REDACTED]  
bytem [REDACTED]  
podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Velíšek  
Datum: 2025.01.27  
06:41:36 +01'00'