

DODATEK č. 1**SMLOUVY O DÍLO č. SM//507/2024****Smluvní strany**

Objednatel: **Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace**
se sídlem Masarykova 437/11, 460 01 Liberec 1
IČO: 00083232
zastoupený Mgr. Jiřím Křížkem, ředitelem muzea
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3231461/0100
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Křížek, e-mail: jiri.krizek@muzeumlb.cz, tel.: 724 663 622
Ivan Rous, e-mail: ivan.rous@muzeumlb.cz, tel.: 734 755 785

Zhotovitel: **AV MEDIA SYSTEMS, a.s.**
se sídlem: Pražská 1335/63, Praha 10, PSČ: 102 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120
zastoupený: Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva
IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum- jih, č. účtu: 124277319/0800
osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy
ve věcech smluvních: Ing. David Lesch
obchodních: Viktor Plass
technických: Ing. Miloš Pitelka

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

Vzhledem k objektivním okolnostem týkajících se pečlivého, ale zdlouhavého sběru materiálů, originálních fotografií, příběhů a vyjednávání s pozůstalými o možnostech využití podkladů obě strany konstatují, že je třeba prodloužit termín plnění dle článku IV. Třetí etapy odevzdání o 30 dnů, aby byla zajištěna potřebná kvalita a komplexnost a mohly být do projektu zařazeny nové skutečnosti/podklady a příběhy, které zadavatel získává průběžně, během tvorby expozice a zhotovitel tyto průběžně zpracovává.

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění tak, že v článku IV. smlouvy o dílo upravuje nový termín dokončení díla v tomto znění:

**Článek IV.
Termín a místo splnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

- zahájení projektových prací: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
- předání díla v podobě prvních dvou etap dle článku 5.1 a 5.2 této smlouvy (koncept a studie): nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
- předání díla v podobě třetí etapy dle článku 5.3 této smlouvy (projektová dokumentace): nejpozději do 150 dnů od doručení výzvy k pokračování zhotoviteli,
- provedení autorského dozoru: po celou dobu realizace expozice (zahájen po započetí realizace expozice a po započetí realizace vnitřního vybavení na základě doručení výzvy k provádění autorského dozoru a ukončen v okamžiku, kdy bude objednatel převzata dokončena realizace vnitřního vybavení).

II.

- 2.1. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. **SM//507/2024** ze dne 29.7.2024 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **SM//507/2024** ze dne 29.7.2024 v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny a to včetně příloh.
- 2.3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.4. Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

V Liberci, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr.Jiří Křížek
Ředitel muzea

Ing.David Lesch
Předseda představenstva

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.