

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „**Dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Milovice

Sídlo: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá
zastoupené: Ing. Milanem Pourem, starostou
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Petra Košátková, mob.: 797 976 890
IČ: 00239453
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Webové stránky: [REDACTED]
Datová schránka: 6ahbcq7

(dále jen „**objednatel**“)

a

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Sídlo: Jiřická 1000, 289 23 Milovice-Mladá
V zastoupení: Radek Skála, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Skála, jednatel
IČ: 29010161
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Webové stránky: [REDACTED]
Datová schránka: 9a9k928

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

1. Preambule

- 1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 15.9.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu nazvanou „Hospodaření s dešťovou vodou v MŠ Kostička, Milovice II“ (dále jen jako „**Smlouva**“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), na úpravě na úpravě Doby plnění díla

V průběhu realizace bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající dešťová kanalizace nemá správný sklon trasy tak, aby dostatečně plnila nádrž dešťovou vodou. Z tohoto důvodu musela být dešťová kanalizace přeložena do optimálnější trasy.

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 1.3. Při realizaci díla se zhoršily klimatické podmínky (sníh, mráz a po oblevě není možné provádět terénní práce). Z tohoto důvodu došlo k přerušení prací na díle. O dobu přerušení prací na díle bude posunut termín realizace díla.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle a z důvodu špatných klimatických podmínek, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné Smlouvy:

2.1.1. Odstavec 2.1. Smlouvy se celý nahrazují následujícím novým zněním:

*„2.1. Celkovou dobou provádění díla v délce **95 kalendářních dnů** se pro účely této Smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí stavby, popř. do okamžiku, kdy objednatel v souladu s touto Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen dílo převzít (dále jen „celková doba provádění díla“).“*

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá další ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 3.3. O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada města dne 13. 12.2023 usnesení č. RM UR-859-48/23.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Milovicích dne

V Milovicích dne

Město Milovice
Ing. Milan Pour, starosta

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
Radek Skála, jednatel