

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0019_24_03 _Z_01 Aquaponický skleník Třeboň - změny		
Objednatel:	Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčina Táboritská 688 379 01 Třeboň	IČO: 00510912	DIČ: CZ00510912
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ PROTOM A HORA Písecká 290 386 01 Strakonice	IČO: 43841252	DIČ: CZ43841252
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-784 320,00
PSV			1 219 057,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			434 737,44
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		434 737,44 CZK
Základní DPH	21 %		91 294,86 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			526 032,30 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Z01	Ocelová konstrukce - změna	0,00	1 250 383,05	262 580,44	1 512 963,49	288
01	Změna ocelovky - vícepráce (v položkách RTS)	0,00	1 250 383,05	262 580,44	1 512 963,49	288
Z02	Spodní stavba	0,00	41 154,39	8 642,42	49 796,81	9
1	Zámečnické konstrukce	0,00	41 154,39	8 642,42	49 796,81	9
Z03	Ocelová konstrukce - odpočet	0,00	-856 800,00	-179 928,00	-1 036 728,00	-197
01	Změna ocelovky - odpočet	0,00	-856 800,00	-179 928,00	-1 036 728,00	-197
Celkem za stavbu		0,00	434 737,44	91 294,86	526 032,30	100

Popis stavby: 0019_24_03_Z_01 - Aquaponický skleník Třeboň - změny

Popis objektu: Z01 - Ocelová konstrukce - změna

Popis rozpočtu: 01 - Změna ocelovky - vícepráce (v položkách RTS)

Popis objektu: Z02 - Spodní stavba

Popis rozpočtu: 1 - Zámečnické konstrukce

Popis objektu: Z03 - Ocelová konstrukce - odpočet

Popis rozpočtu: 01 - Změna ocelovky - odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D2	Konstrukční část	HSV			-856 800,00	-197,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 219 057,44	280,4
ON	Ostatní náklady	PSU			72 480,00	16,7
Cena celkem					434 737,44	100,0