

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby, Realizační dokumentace a výkon autorského dozoru

**Název zakázky: „Vypracování projektové dokumentace
„Oprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku
Brniště – Rynoltice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 030 400 24

ev. č. registru VZ: 64024017

číslo jednací: 8201/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

NTD group a.s.

se sídlem: Jateční 192/32, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25045776, DIČ: CZ25045776

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1169

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Ludkem Slejškou, prokuristou

Korespondenční adresa:

viz sídlo Zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: D 04-24-P-G

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby, Realizační dokumentace a výkon autorského dozoru „Vypracování projektové dokumentace „Oprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Brniště – Rynoltice““, číslo smlouvy Objednatele: S 640 030 400 24, číslo smlouvy Zhotovitele: D 04-24-P-G, uzavřené dne 28. 3. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z níže uvedeného důvodu.

Objednatel a Zhotovitel se v návaznosti na naplnění čl. 3.5.4 Obchodních podmínek OPOŘ/PD/SK/1/23, které jsou součástí Smlouvy o dílo, dohodli na změně harmonogramu.

II. Změny smlouvy

- 1) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo s názvem Harmonogram plnění** se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Harmonogram plnění

Za Objednatele:

*podepsáno elektronicky
dne 11. 3. 2025*

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Za Zhotovitele:

*podepsáno elektronicky
dne 10. 3. 2025*

.....
Ing. Luděk Slejška
NTD group a.s.
prokurista

Příloha č. 1

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení k připomínkovému řízení v souladu se směnicí SŽ SM 014	Předání návrhu technické řešení PD
2. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování připomínek	Předání návrhu technické řešení PDPS
3. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Vypracování finální verze DSP s dokladovou částí pro vydání stavebního povolení a zajištění stavebního povolení	Předání finální verze DSP s dokladovou částí pro vydání stavebního povolení a předání stavebního povolení
4. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Vypracování finální verze PDPS	Předání finální verze PDPS
5. Dílčí etapa	Do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Vypracování RDS	Předání finální verze RDS a položkového soupisu prací
6. Dílčí etapa	V průběhu realizace stavby (předpoklad od října 2025 do prosince 2026)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby	Předávací protokol
Termín dokončení Díla	předpoklad prosinec 2026		Ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) Spuštění zařízení do zkušebního provozu.