

PŘÍLOHA 2

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022

Další identifikace (Číslo SO/PS/
 číslo Změny)
ASR / 012.8 Trapézové plechy

Číslo Změnového listu:
012.8

Dílo: **Rekonstrukce sídla SFDI II.**

Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: **012.8**

Objednatel: **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508**

Správce stavby: **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)**

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522**

Přílohy Změnového listu:

schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: **irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram)**

(a) *Cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet*

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Správce stavby
3	Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V návaznosti na vyhodnocení stavebně technického posouzení stávajících železobetonových konstrukcí budovy bylo nutné přepracovat návrh konstrukčního řešení nosné konstrukce 8. NP z hlediska ukotvení nové nosné konstrukce na stávající železobetonový monolitický skelet včetně nového návrhu nových konstrukčních prvků. Nově navržené řešení zajistilo pro uživatele nejen bezpečné stavebně konstrukční řešení, ale i zvýšení uživatelských a architektonických parametrů budovy. Součástí návrhu nových konstrukčních prvků je i změna materiálu – dodávka a montáž trapézových plechů.

Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo
	558 695,08	558 695,08

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele:

Zhotovitel	Jméno: [redacted]	Datum a podpis:	[redacted]
Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)	Jméno: [redacted]	Datum a podpis:	[redacted]
Správce stavby	Jméno: [redacted]	Datum a podpis:	[redacted]
Objednatel (kalkulace)	Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.	Datum a podpis:	[redacted]
Objednatel	Jméno: Ing. Lucie Bartáková	Datum a podpis:	[redacted]
			Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST 012.8

Stavba Rekonstrukce sídla SFDI II.

Svislé a kompletní konstrukce - trapézové plechy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zatřídění dle ZP
Náklady soupisu celkem						558 695,08	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			558 695,08	
46	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	462,975	1 206,75	Pod-čl. 13.1 (a)
VV			Celkem množství dle SOD (DSP)		638,000		
VV			Celkem množství DPS				
VV			8.NP		579,760		
VV			střecha nad 8.NP		491,455		
VV			technická plošina na střeše		29,760		
VV			Mezisoučet		1 100,975		
VV			Rozdíl		462,975		