

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3020/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 5413520025

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

spol. „**SAGASTA-HELIKA-A8000 VB CHEB**“

vedoucí účastník: **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

a člen společnosti

OBERMEYER HELIKA a.s.

se sídlem: Beranových 65, 199 21 Praha 9

IČO: 60194294, DIČ: CZ60194294

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

zastoupena: Jiřím Fouskem, předsedou představenstva a Pavlem Bošem, členem

představenstva a Ing. Olgou Konhefrovou, prokuristkou

a člen společnosti:

A8000 s.r.o.

se sídlem: Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

IČO: 46680543, DIČ: CZ46680543

zastoupená: Martinem Krupauerem, obchodním jednatelem a Pavlem Kvintusem, jednatelem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 121 066

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 9.7.2021 uzavřely Smlouvu o Dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“ ve znění jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, s účinností Smlouvy ke dni 13.7.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 16.266.500,- Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 beze změny ceny Díla.

Dodatek č. 2 beze změny ceny Díla.

Dodatek č. 3 (+ 1.801.600,- Kč) 18.068.100,- Kč bez DPH

Dodatek č. 4 (+ 456.000,- Kč) 18.524.100,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Důvodem pro rozšíření rozsahu předmětu Díla o nové části je:

- a. Doplnění průzkumu kanalizace – při prvním kamerovém průzkumu kanalizace, bylo zjištěno, že průběh ležaté a dešťové kanalizace pod VB je jiný, než bylo v podkladech obdržených od objednatele/investora. Bylo třeba zmapovat neznámý průběh dešťové kanalizace, zjistit její stav, zaznamenat polohy šachet a míru zanesení. Byly provedeny tyto práce – kamerové průzkumy, proplachy, zákresy průběhu, zákresy poloh šachet. Cena [REDACTED] Kč.

- b. Po negativním projednání s odborem dopravy byla nutná úprava projektové dokumentace, která si vyžádala úpravu oplocení a dvorku u ETCS a vstupu, čímž došlo i k posunu vrat a vstupu. Cena ██████č.
 - c. Na žádost investora byla provedena změna zděných příček na veřejném WC – změna skladeb, výrobků, 3D zpracování, změna spárořezů. Cena ██████Kč.
 - d. Na žádost investora byla provedena změna v silnoproudé části. Změna typu dobíječek a napájení v rámci projektových stupňů a změna elektroměrů na Smart elektroměry. Cena ██████č.
 - e. Na žádost investora byla provedena úprava polohy a připojením výdejního boxu. Nutná úprava ASŘ a SLN s ohledem na změnu polohy v exteriéru. Cena ██████Kč.
 - f. Na žádost investora budou upraveny dispozice u kuchyňky ve 4.NP včetně zrušení sprchy a nahrazení chodbou. To si vyžádá úpravu projektové dokumentace v částech ASŘ a TZB. Cena ██████č.
 - g. Na žádost investora budou upraveny dveře na jinou výšku (z 1970 mm na 2100 mm) u 209 ks dveří. To si vyžádá úpravu projektové dokumentace v tabulkových částech, schématech, půdorysech. Cena ██████Kč.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Cený Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **319 600,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 6 se posouvá o 14 dní z důvodu výše zmíněných víceprací, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
Předpoklad dokončení Díla se v závislosti na posunu předpokládaného termínu zahájení realizace stavby posouvá na 06/2027.
- 4. Úprava poddodavatelského systému zhotovitele.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4 a 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jež se týká změny příček na WC, změny na silnoproudých vedeních, polohy boxu, úpravy PBR, úpravy kuchyňky a sprchy a úpravy výšky dveří, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je ██████ Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 0,86 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nutnosti doplnění průzkumu kanalizace, úprava oplocení a vrat, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat – viz bod a) a b).

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele

Celkový součet všech hodnot změn ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 je 6,58 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla, č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla tak, že bude** doplněn průzkum kanalizace, změna zděných příček na veřejném WC, změna v silnoproudé části, úprava polohy výdejšího boxu, úpravu oplocení a dvorku u ETCS a vstupu, upraveny dispozice u kuchyňky a upraveny dveře, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny tak,** že se cena Díla navyšuje o 319.600,- Kč, přičemž se jedná o cenu za doplnění průzkumu kanalizace, změnu zděných příček na veřejném WC, změnu v silnoproudé části, úpravu polohy výdejšího boxu, návrhy kuchyněk, horní galerie a zasedací místnosti, úpravu oplocení a dvorku u ETCS a vstupu, úpravu dispozice u kuchyňky, doplnění skladové zázemí a úpravu dveří, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 5, bez DPH:

18 843 700,- Kč

slovy: osmnáct milionů osm set čtyřicet tři tisíce sedm set korun českých

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se termín odevzdání 6. Dílčí etapy, kdy se tato etapa posouvá o 14 dní. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Úprava Seznamu poddodavatelů je dohodnuta takto:

1. Doplnuje se Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č.2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 5 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Rozpad navyšované ceny Díla dle Dodatku č. 5

příloha č. 2 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla

příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

příloha č. 5 (příloha č. 8 Smlouvy): Seznam subdodavatelů

Za objednatele:

V Praze



13.03.2025 15:19

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmir Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal



Datum: 2025.03.07

08:49:32 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
Jednatel
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU

Rozpad navyšované ceny Díla dle Dodatku č. 5

Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
Kamerový průzkum kanalizace	hod.	■	■	■
Úpravu oplocení a dvorku u ETCS a vstupu	hod.	■	■	■
Změna zděných příček na veřejném WC	hod.	■	■	■
Změna v silnoproudé části. (typy dobíječek a napájení)	hod.	■	■	■
Úprava polohy a připojení výdejního boxu	hod.	■	■	■
Úprava dispozice u kuchyňky ve 4.NP včetně zrušení sprchy	hod.	■	■	■
Úprava dveří na jinou výšku	hod.	■	■	■
Cena celkem				319 600,- Kč bez DPH

PŘÍLOHA Č. 2 DODATKU (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY): SPECIFIKACE DÍLA

Specifikace Díla dle SOD:

Návrh stavby je dílčí částí Dokumentace pro společné povolení a bude zpracován pro určení nové podoby výpravní budovy. Zhotovení Návrhu stavby bude průběžně konzultováno, projednáváno a schvalováno investorem (Objednatel). Odsouhlasený finální Návrh stavby, je závazný pro všechny stupně dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby Objednatel nelze pokračovat do dalších dílčích etap projektu.

Zhotovení **Dokumentace pro společné povolení**, a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude podkladem pro zadávací řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejichž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Rozsah stavby je kompletní rekonstrukce výpravní budovy a zřízení nových parkovacích ploch.

Specifikace Díla dle Dodatku č. 3:

Rozšíření předmětu díla o nové části:

- a) s ohledem na řešení energií z obnovitelných zdrojů bude do projektu doplněna na střechu VB fotovoltaická elektrárna (FVE). To obsahuje také nutnost řešit silnoproudé rozvody, rozmístění FVE a jeho projekt, statické řešení, architektonické řešení (památkově chráněný objekt), návrh slaboproudého vedení, PBŘ. Doplnění projektu vzniklo na základě změny stanoviska Národního památkového ústavu, nepředvídatelného objednatel a jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ a to ve výši ■■■■■, - Kč bez DPH;
- b) úpravu změn dispozic oproti schválené studii. Toto má zásah do stavebně-technického řešení, úprava PBŘ a řešení rozvodů všech sítí. Nutnost změny/doplnění projektu vznikl na základě požadavku objednatele, nepředvídatelného zadavatelem a jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ a to ve výši ■■■■■ - Kč bez DPH;

Specifikace Díla dle Dodatku č. 4:

Rozšíření předmětu díla o změny dispozic oproti schválené studii a doplnění zadání o projekt FVE.

Specifikace Díla dle Dodatku č. 5:

Rozšíření předmětu díla o nové části:

- h. Doplnění průzkumu kanalizace – při prvním kamerovém průzkumu kanalizace, bylo zjištěno, že průběh ležaté a dešťové kanalizace pod VB je jiný, než bylo v podkladech obdržených od SŽ. Bylo třeba zmapovat neznámý průběh dešťové kanalizace, zjistit její stav, zaznamenat

polohy šachet a míru zanesení. Byly provedeny tyto práce – kamerové průzkumy, proplachy, zákresy průběhu, zákresy poloh šachet.

- i. Po negativním projednání s odborem dopravy byla nutná úprava projektové dokumentace, která si vyžádala úpravu oplocení a dvorku u ETCS a vstupu, čímž došlo i k posunu vrat a vstupu.
- j. Na žádost investora byla provedena změna zděných příček na veřejném WC – změna skladeb, výrobků, 3D zapracování, změna spárořezů.
- k. Na žádost investora byla provedena změna v silnoproudé části. Změna typu dobíječek a napájení v rámci projektových stupňů a změna elektroměrů na Smart elektroměry.
- l. Na žádost investora byla provedena úprava polohy a připojením výdejního boxu. Nutná úprava ASŘ a SLN s ohledem na změnu polohy v exteriéru.
- m. Na žádost investora budou upraveny dispozice u kuchyňky ve 4.NP včetně zrušení sprchy a nahrazení chodbou. To si vyžádá úpravu projektové dokumentace v částech ASŘ a TZB.
- n. Na žádost investora budou upraveny dveře na jinou výšku (z 1970 mm na 2100 mm) u 209 ks dveří. To si vyžádá úpravu projektové dokumentace v tabulkových částech, schématech, půdorysech.

PŘÍLOHA Č. 3 DODATKU (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Návrhu stavby, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vč. všech dílčích odevzdání	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■ ■ ■	■	■ ■ ■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
7	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■

8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■■■■■	■■■■■
9	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■■■■■	■■■■■
10	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■■■■■	■■■■■
Celkem za základní služby:					■■■■■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
11	Zajištění mapových podkladů	km	■■■	■■■■■	■■■■■
12	Geodetické práce	km	■■■	■■■■■	■■■■■
13	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb, průzkum kanalizace	hod	■■■ ■■■■■ ■■■	■■■■■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
14	Pasportizace hodnotných prvků + Inventarizace stavebních prvků dle platných metodik NPÚ	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP – dotační program OPŽP	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
20	Propagace, Vizualizace	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
Celkem za doplňkové služby:					■■■■■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	████	████	████████

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
18.843.700,- Kč	3.957.177,- Kč	22.800.877,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa – max. 2,5 % z ceny Díla	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	18.843.700,- Kč	22.800.877,- Kč

PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 6 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení.	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do cca 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení a definitivní předání DUSP vč. dokladové části a SP	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 17.3.2025 (16,5 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby)	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladová část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
7. Dílčí etapa	(předpoklad 24 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad 06/2027</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

PŘÍLOHA Č. 5 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
ATEPRO s.r.o. Jarníkova 1894 /21 148 00 Praha 4 IČO: 05997267	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	■
Ing. arch. Jindřiška Hüttnerová Třešňová 372 38101 Český Krumlov IČO: 87178729	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	■
TP3 S.R.O. Wuchterlova 523/5 160 00, Praha 6 IČO: 02642972	VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE, TOPENÍ, CHLAZENÍ, MAR	■
Security management s.r.o. Černokostelecká 1367/29 100 00 Praha 10 IČO: 27433773	BEZPEČNOSTNÍ PROJEKT	■
Ing. Václav Kouba – projektový ateliér, Krále Jiřího 1151/31, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 10045511	PASPORTIZACE HODNOTNÝCH PRVKŮ A INVENTARIZACE	■
Monitore SE, Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 01421069	MĚŘENÍ A REGULACE	■
Ateliér Verde s.r.o. Evropská 1558/33, 350 02 Cheb IČO:	INŽENÝRSKÁ ČINNOST	■
Akustika praha s.r.o. Thákurova 7, 166 29, Praha 6 IČO: 60490608	AKUSTICKÁ STUDIE	■
Nosta-Hertz spol. s.r.o. Perucká 61/13, 120 00, Praha 2	KOORDINÁTOR BOZP V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ	■

IČO: 15270041		
MPS Projektová, s.r.o. Korunní 2569/108, 110 00, Praha 10 IČO: 06563023	AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE	
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 360 02, Dalovice IČO: 25224581	STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM	
Maril s.r.o. Budilova 161/15, Jižní předměstí, 300 01 Plzeň IČO: 08152349	STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM – REPASE OKEN	
Intesys s.r.o. Hájecká 1303/6 618 00 Brno-Černovice IČO: 29379091	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ČÁSTI DDTS ŽDC	
Gvoždík s.r.o. Zlatá 962/12 36005 Karlovy Vary IČO: 28001869	PRŮZKUM ČIŠTĚNÍ A INSPEKCE KANALIZACE	
IC PROJEKT s.r.o. Podnikatelská 565 19011 Praha-Běchovice IČO: 10857214	PD PRO ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ, ITZ, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ, JEDNOTNÝ ČAS, PŘENOSOVÝ SYSTÉM, GSM-R ÚPRAVA	
Projekce TZB Prokeš s.r.o. Hlinky 135/68 60300 Brno-střed IČO: 07596162	ZHOTOVENÍ ČÁSTI TZB V PDPS	
FOXGeo s.r.o. Za tratí 928/6 196 00 Praha 9 – Čakovice IČO: 05090709	ZAMĚŘENÍ	
Projekce iGEO s.r.o. Náměstí 28. října 1899/11 602 00 Brno - Černá Pole IČO: 06190499	IGP, RADON, KONTAMINACE, PAU, AGRESIVITA VODY	
JEKU, s.r.o. Pražská 1279/18 102 00 Praha 10 – Hostivař IČO: 25031201	KOROZNÍ PRŮZKUM A ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED BLUDNÝMI PROUDY	
RUBY Project Management s.r.o. Sokolovská 192/79 18600 Praha 8 IČO: 24729884	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV)	
PROGI spol. s r.o. Žukovova 79/60	GEODETICKÁ DOKUMENTACE	

400 03 Ústí nad Labem IČO: 03242137		
Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze /ČVUT/ Šolínova 1903/7 16000 Praha 6 IČO: 70101663	DIAGNOSTIKA KERAMICKÉHO OBKLADU VB	
AVT Group a.s. V lomech 2376/10a 149 00 Praha 11 IČO: 01691988	AKUSTICKÁ STUDIE	
	CELKEM %	

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 11.03.2025 09:26:00.493

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 07.03.2025 08:49:32

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 11.03.2025 09:26:00.493

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 24.06.2024 08:46:30

Platný do: 14.07.2025 08:46:30

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5453514

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8c5ea2f-0716-4046-99d6-c2ef51d3d564

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2025 09:26:01

Hash komponenty: 1be2601d444e115b156c6aef9cd510c019da73fd843030407ef63dfd57e9f44a

Hashovací funkce: sha256Hex



e52431b6-9230-4c5e-b184-8228f35309a2