

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO z 12. 2. 2025

na akci: „Oprava a retoping atletické dráhy“

Číslo smlouvy objednatele: 07/2S/2025

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

ČLÁNEK 1 **SMLUVNÍ STRANY**

1.1

Objednatel: Město Slaný

Sídlo: Velvarská 136, 274 01 Slaný

IČO: 00234877

Bankovní ústav :

Číslo účtu:

Zastoupený: **Mgr. Martin Hrabánek**, starosta

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních: **Mgr. Martin Hrabánek**, starosta

b) ve věcech technických:

1.2

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Sídlo: Skladová 6, 326 00 Plzeň

IČO: 27967638

DIČ: CZ27967638

Bankovní spojení:

Číslo účtu: ^^^^^^^^^^H

Zastoupený: Jaroslavem Karáskem

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

- Jaroslav Karásek, osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

ČLÁNEK 2 **PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 12. 2. 2025 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje znění článku IV. Cena díla a platební podmínky odstavce 4.3 této smlouvy následovně:

Maximální cena díla dle rozsahu této smlouvy činí částku:

- Cena díla bez DPH 2.411.164 Kč
- DPH v zákonné výši: 506.344,44 Kč
- Cena díla celkem vč. DPH: 2.917.508,44 Kč

(dva miliony devět set sedmnáct tisíc pět set osm korun českých čtyřicet čtyři haléřů)

ČLÁNEK 3 **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo ze dne 12. 2. 2025 zůstávají beze změny.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
- 3.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.5. Objednatel, Město Slaný, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.7. Tento dodatek schválila rada města Slaný dne 26. 3. 2025, pod číslem usnesení 05/67/2025/RM.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Ve Slaném

V Plzni

Objednatel

Zhotovitel

Název stavby: Oprava a retoping atletické dráhy

Umístění změny: Celá stavba

Popis změny: Po odkrytí EPDM povrchu zjištěna asfaltová podkladní vrstva. Podkladní vrstva z kameniva pro zpětné navrácení. Protikořenová fólie proti zabránění prostupu kořenů do plochy hřiště

Datum: 12.03.2025

MĚNĚPRÁCE:

1	Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 32-63) tl. 190 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, srovnání, zhutnění)	m2	-5 070,00	Položka obsažená ve výkazu výměr
2	Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 8-16) tl. 50 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, srovnání, zhutnění)	m2	-3 625,00	Položka obsažená ve výkazu výměr
3	Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 4-8) tl. 30 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, srovnání, zhutnění)	m2	-3 930,00	Položka obsažená ve výkazu výměr
4	Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 0-4) tl. 10-20 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, ruční srovnání, zhutnění)	m2	-7 300,00	Položka obsažená ve výkazu výměr

VÍCENÁKLADY:

1	Odstranění (rozpikování) podkladního asfaltu - ručně	m2	59 920,00	
2	Převoz vybouraného asfaltu nakladačem v rámci stavby s uložením na mezideponii	t	1 824,00	
3	Nakládka, odvoz, uložení na skládku (vybouraný asfalt)	t	71 040,00	
4	Výměna obrubníků 1000/50/250 do betonového lože (demontáž, betonové lože, osazení nové obruby)	ks	4520,00	
5	Výplň opravovaných částí kamenivem 32/63 v tl. cca 200mm pod ET podložku	m2	95200,00	
6	Výplň opravovaných částí kamenivem 0/32 v tl. cca 150mm pod ET podložku	m2	63000,00	
7	D+M Protikořenová fólie tl. cca 1 mm (š. 3 m)	m	21342,00	

VÍCENÁKLADY CELKEM bez DPH: 316 846 Kč
MĚNĚPRÁCE CELKEM bez DPH: -19 925 Kč

SOUČET bez DPH: 296 921 Kč

CELKEM bez DPH: 296 921 Kč

Za zhotovitele: /O
V Plzni dne:

Za objednatele:
Ve Slaném dne: