

DODATEK č. 4 k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

ze dne 17. 1. 2023

číslo smlouvy objednatele: 02PT-007313

číslo smlouvy konzultanta: D23-001.Sd04

číslo Společnosti: 22 227 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

**I/12 Běchovice - Úvaly - VD-ZDS/AD, TP bez BIM uzavřenou mezi následujícími
Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):**

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

Konzultantem č. 1: účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP_Velké projekty_BIM 2021**“ založené Smlouvou o společnosti

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Společník 1“

a

Konzultantem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Správce“ a „Společník 2“ dle Dodatku č.1 ze dne 02.03.2023

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Společník 4“

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

jako „Společník 5“

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

na veřejnou zakázku:

„I/12 Běchovice – Úvaly – VD-ZDS/AD, TP bez BIM“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Článek I.

Preamble

Vzhledem k obdržení technického stanovisku TSK, ze dne 4. 6. 2024 (č.j.: TSK/01671/24 1109/Hi), k PD ve stupni DSP, jeho projednání (záznam z jednání ze dne 13. 9. 2024) a Oznámení variace č.2 Objednatele zn. RSD-8918/2023-15 ze dne 14. 11. 2024, je nutné upravit PD ve stupni VD-ZDS v níže uvedených aspektech u SO, kterých se daná problematika týká. Dále bude na žádost objednatele zpracován konsolidovaný záborový elaborát (dále jen ZE) a geometrické plány (dále jen GP) pro věcná břemena (dále jen VB) pro společnost CETIN.

Úpravy budou provedeny v rozsahu:

- změnit materiál silničních obrubníků z betonové na žulovou, typu OP4; v obloucích navrhnout obloukové daného poloměru
SO 121.1, 121.2, 122.1, 122.2, 123.2 vč. soupisu prací
- prstence vnějšího okraje středového ostrova u okružních křižovatek provést s dlážděným povrchem z velké žulové dlažby 160x160x160mm kladené do betonového lože (v PD jsou z drobné žulové dlažby); spáry do 2/3 výšky dlažební kostky vyplnit cementovou maltou a zbylou 1/3 výšky spáry utěsnit asfaltovou modifikovanou zálivkou
SO 121.2, 122.2 vč. soupisu prací
- dlážděné prstence lemovat na styku s nezpevněnou (zelenou) částí středového ostrova pomocí zvýšené kamenné obruby typu OP 4, s nášlapem + 15 cm (platí i pro nově budované směrovací, resp. dělicí zvýšené ostrůvky těchto OK), v obloucích navrhnout obloukové daného poloměru (v PD jsou betonové)
SO 121.2, 122.2 vč. soupisu prací
- celý úsek SO 121.1 a bypass (SO 121.2) provést z upravené konstrukce typu D1-N-2, TDZ IV, PIII dle TP 170 s účinností od 1.9.2010 (třívrstvá asfaltová vozovka) s navýšením vrstvy ŠD o 20 mm, tak aby byla zachována min. celková tloušťka konstrukce vozovky 470 mm. Vrstvu ACO 11 nahradit modifikovanou variantou ACO 11+.
SO 121.2, 122.2 vč. soupisu prací
- odstranit „dvoulinky“ z kamenné dlažby v místě styku vozovky a obrubníku
SO 121.1, 121.2, 122.1, 122.2 vč. soupisu prací
- prodloužit dobu následné péče pro veškerou zeleň, která bude předávána TSK, na 5 let
SO 806, 808 vč. soupisu prací
- změnit konstrukci horských vpustí: HV v příkopech budou zabezpečeny přes lapač splavenin s předřazenou usazovací jímkou dle VL 25-08, resp. 25-09. (v PD jsou standardizované horské vpusti).

SO 120, 134, 311, 312 vč. soupisu prací

- změnit materiál nově budovaných přípojek: Přípojky budou navrženy a provedeny z kameninových trub a budou obetonovány po celé délce trasy (v PD navrženo plastové potrubí).
SO 122.1, 136.2, 311, 312 vč. soupisu prací.
- dešťovou stoku (SO 311 až do šachty SO 311.1) provést z kameninových trub, jež musí být obetonovány dle „Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hlavního města Prahy“ a ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005. Zbylý úsek tohoto SO převést do správy ŘSD s. p., část, kterou TSK nebude chtít přebírat do své správy nutno přesunout z SO 311 do SO 301.
SO 301 a 311 vč. soupisu prací
- aktualizace TZ přílohy ZOV
- konsolidovaný ZE
- GP pro VB pro společnost CETIN

uzavírají Smluvní strany následující

DODATEK č. 4 ke Smlouvě

Článek II. Předmět dodatku č. 4

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava předmětných částí VD-ZDS.

Rozsah služeb se upravuje o:

- II.46 Úprava VD-ZDS dle připomínek TSK
- II.47 Konsolidovaný ZE
- II.48 GP pro VB pro společnost CETIN

V souvislosti s výše uvedenou změnou rozsahu služeb dochází k úpravě ceny za poskytování služeb a úpravě harmonogramu.

I. Změna Článku II, odstavce 1 Smlouvy Cena za poskytování služeb

Původní znění článku II, odstavce 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění zákl. SoD v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb zák. SoD v Kč včetně DPH
74 289 400,- Kč	15 600 774,- Kč	89 890 174,- Kč
Cena plnění Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena služeb Dodatku č. 2 v Kč včetně DPH
17 347 520,- Kč (navýšení ceny o 23,35 % oproti původní ceně Služeb)	3 642 979,20,- Kč	20 990 499,20,- Kč
Celková cena plnění včetně Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb včetně Dodatku č. 2 v Kč včetně DPH
91 636 920,- Kč	19 243 753,20,- Kč	110 880 673,20,- Kč
Cena plnění Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena služeb Dodatku č. 3 v Kč včetně DPH
-68 040,- Kč (navýšení ceny o 23,26 % oproti původní ceně Služeb)	-14 288,40,- Kč	-82 328,40,- Kč
Celková cena plnění včetně Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb včetně Dodatku č. 3 v Kč včetně DPH
91 568 880,- Kč	19 229 464,80,- Kč	110 798 344,80,- Kč
Cena plnění Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena služeb Dodatku č. 4 v Kč včetně DPH
766 260,- Kč (navýšení ceny o 24,29 % oproti původní ceně Služeb)	160 914,60,- Kč	927 174,60,- Kč
Celková cena plnění včetně Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb včetně Dodatku č. 4 v Kč včetně DPH
92 335 140,- Kč	19 390 379,40,- Kč	111 725 519,40,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

II. Změna Článku IV, odstavce 8 Smlouvy Podmínky provádění díla

Původní znění článku IV, odstavce 8 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které konzultant objednateli předá v termínu:

Č.	Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
II.1	Koncept doplněné VD-ZDS (o SO 223 a SO 240 ze změny Z2)	30. 11. 2023
II.2	Koncept čistopisu konsolidované VD-ZDS	1 měsíc od obdržení připomínek objednavatele ke konceptu (předpoklad 31. 3. 2024)
II.2	Čistopis konsolidované VD-ZDS	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska zadavatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS (předpoklad 31. 5. 2024)
II.3	Koncept změny Z2 DÚR	30. 6. 2024
II.3	Čistopis změny Z2 DÚR	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.4	Aktualizace podklady pro vynětí ze ZPF pro ÚR	
II.5	Aktualizace ZE pro ÚR	
II.6	TP objednateli při projednávání DÚR	
II.7	Aktualizace stanovisek pro výkon IČ ke změně ÚR vč. podání žádosti o změnu Z2 ÚR	zrušeno
II.8	Podání žádosti o verifikační stanovisko Z2 DÚR	zrušeno
II.9	Zajištění pravomocné změny Z2 ÚR	zrušeno
II.10	Technická pomoc objednateli při změně Z2 ÚR (spolupráce se SÚ)	zrušeno
II.11	Koncept DUSP	15. 10. 2024
II.11	Čistopis DUSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.12	TP objednateli při projednávání DUSP	
II.13	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z2
II.14	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z2	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2
II.15	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z2	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2
II.16	MPČ pro DUSP Z2 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z2 Objednatelem

II.17	Technická pomoc objednateli při DUSP Z2 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z2
II.18	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z2
II.19	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z2 od KÚ
II.20	Koncept DUSP Z3	31. 8. 2024
II.20	Čistopis DUSP Z3	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.21	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.22	ZE	
II.23	TP objednateli při projednávání DUSP Z3	
II.24	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z3
II.25	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z3	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.26	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z3	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.27	MPČ pro DUSP Z3 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z3 Objednatelem
II.28	Technická pomoc objednateli při DUSP Z3 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z3
II.29	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z3
II.30	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z3 od KÚ
II.31	Koncept DUSP Z4	15. 11. 2024
II.31	Čistopis DUSP Z4	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.32	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.33	ZE	
II.34	TP objednateli při projednávání DUSP Z4	
II.35	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z4
II.36	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z4	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4
II.37	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z4	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4
II.38	MPČ pro DUSP Z4 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z4 Objednatelem

II.39	Technická pomoc objednateli při DUSP Z4 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z4
II.40	Zpracování GP	3 měsíce od čístopisu DUSP Z4
II.41	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z4 od KÚ
	Vizualizace – zákresy do fotografií	do 4 měsíců od výzvy objednatele
	Videokompozice	do 4 měsíců od předání podkladů projektové dokumentace, předání leteckého, a pozemního snímkování, odsouhlasení komentáře objednatele
	TP	průběžně od nabytí účinnosti smlouvy, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta
	Autorský dozor	na výzvu objednatele, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta
II.42	Koncept VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 29.02.2024
	Čístopis VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu
II.43	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z2	6 měsíce od čístopisu DUSP Z2
II.44	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z3	6 měsíce od čístopisu DUSP Z3
II.45	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z4	6 měsíce od čístopisu DUSP Z4
II.46	Úprava VD-ZDS dle připomínek TSK	31. 1. 2025
II.47	Konsolidovaný ZE	do 4 týdnů od podání posledního GP na KN
II.48	GP pro VB pro společnost CETIN	Do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 4. V místech kolizních s GP na dělení pozemků do 3 týdnů od zápisu do KN. Co nastane později.

III. Změna Přílohy č. 1 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele Rozsah služeb, čl. 1 Specifikace projektu

Původní znění článku 1 Specifikace projektu, Přílohy č. 1 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele Rozsah služeb se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 **I/12 Běchovice – Úvaly – VD-ZDS/AD, TP bez BIM**

Specifikace projektu: Předmětem zakázky je zpracování zadávací dokumentace (dále jen „VD-ZDS“) a výkon autorského dozoru (dále jen AD) bez BIM na akci „I/12 Běchovice - Úvaly“ v rozsahu:

- zpracování změny Z2 ve stupni DÚR
- zpracování DUSP (Z2), včetně zajištění IČ
- zpracování DUSP 1 (Z3) a DUSP 2 (Z4), včetně zajištění IČ
- zpracování podkladu pro podání žádosti o JES (Z2, Z3, Z4)
- rozšíření podkladu pro verifikační závazné stanovisko o vypořádání plnění podmínek ZS EIA,
- zpracování VD-ZDS pro výběr zhotovitele doplněné o úpravu SO 223 a SO 240
- zpracování konsolidované VD-ZDS pro výběr zhotovitele
- úprava VD-ZDS dle připomínek TSK
- konsolidovaný ZE
- GP pro VB pro společnost CETIN
- autorský dozor během stavby
- technická pomoc objednateli

Rozsah předmětu plnění je specifikován v soupisu prací a RD 01ST-000884 bez BIM

Objednatel předá vybranému Poskytovateli čístopis DSP, zpracovanou společností PUDIS a.s.

vypracování vizualizace a videokompozice

Rozsah předmětu plnění je specifikován v soupisu prací.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- koncept čístopisu DSP

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování Služeb:

osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech smluvních.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

IV. Změna Přílohy č. 4 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatel

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází ke změně a doplnění:

- a) Přílohy č. 4 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatel

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
4. Součástí tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy je následující příloha:

- a. Oceněný rozpis služeb Dodatek č. 4
- b. Nové znění Přílohy č. 4 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Podpsal

PUDIS a.s..

Datum: 2025.04.09 10:53:34
+02'00'

2025.04.09 14:38:19
+02'00'

Oceněný rozpis služeb Dodatek č. 4:

					Dodatek č. 3	Dodatek č. 4	vícepráce
Č.	POPIS POLOŽKY	m.j.	Kč/m.j.	Počet m.j.	CELKEM KČ (bez DPH)	CELKEM KČ (bez DPH)	

	Celkem bez DPH				17 279 480	18 045 740	766 260
--	-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datumem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Termín zahájení: na výzvu objednatele k zahájení prací

Termín ukončení: po datu dokončení realizace stavby, na kterou je vázán výkon autorského dozoru.

Č.	Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
II.1	Koncept doplněné VD-ZDS (o SO 223 a SO 240 ze změny Z2)	30. 11. 2023
II.2	Koncept čístopisu konsolidované VD-ZDS	1 měsíc od obdržení připomínek objednavatele ke konceptu (předpoklad 31. 3. 2024)
II.2	Čístopis konsolidované VD-ZDS	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska zadavatele ke konceptu čístopisu VD-ZDS (předpoklad 31. 5. 2024)
II.3	Koncept změny Z2 DÚR	30. 6. 2024
II.3	Čístopis změny Z2 DÚR	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.4	Aktualizace podklady pro vynětí ze ZPF pro ÚR	
II.5	Aktualizace ZE pro ÚR	
II.6	TP objednateli při projednávání DÚR	
II.7	Aktualizace stanovisek pro výkon IČ ke změně ÚR vč. podání žádosti o změnu Z2 ÚR	zrušeno
II.8	Podání žádosti o verifikační stanovisko Z2 DÚR	zrušeno
II.9	Zajištění pravomocné změny Z2 ÚR	zrušeno
II.10	Technická pomoc objednateli při změně Z2 ÚR (spolupráce se SÚ)	zrušeno
II.11	Koncept DUSP	15. 10. 2024
II.11	Čístopis DUSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.12	TP objednateli při projednávání DUSP	
II.13	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2	6 měsíců od předání čístopisu DUSP Z2
II.14	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z2	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2

II.15	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z2	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2
II.16	MPČ pro DUSP Z2 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z2 Objednatelem
II.17	Technická pomoc objednateli při DUSP Z2 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z2
II.18	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z2
II.19	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z2 od KÚ
II.20	Koncept DUSP Z3	31. 8. 2024
II.20	Čistopis DUSP Z3	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.21	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.22	ZE	
II.23	TP objednateli při projednávání DUSP Z3	
II.24	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z3
II.25	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z3	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.26	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z3	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.27	MPČ pro DUSP Z3 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z3 Objednatelem
II.28	Technická pomoc objednateli při DUSP Z3 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z3
II.29	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z3
II.30	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z3 od KÚ
II.31	Koncept DUSP Z4	15. 11. 2024
II.31	Čistopis DUSP Z4	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.32	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.33	ZE	
II.34	TP objednateli při projednávání DUSP Z4	
II.35	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z4
II.36	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z4	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4

II.37	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z4	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4
II.38	MPČ pro DUSP Z4 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z4 Objednatel
II.39	Technická pomoc objednateli při DUSP Z4 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z4
II.40	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z4
II.41	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z4 od KÚ
	Vizualizace – zákresy do fotografií	do 4 měsíců od výzvy objednatele
	Videokompozice	do 4 měsíců od předání podkladů projektové dokumentace, předání leteckého, a pozemního snímkování, odsouhlasení komentáře objednatele
	TP	průběžně od nabytí účinnosti smlouvy, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta
	Autorský dozor	na výzvu objednatele, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta
II.42	Koncept VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 29.02.2024
	Čistopis VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu
II.43	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z2	6 měsíce od čistopisu DUSP Z2
II.44	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z3	6 měsíce od čistopisu DUSP Z3
II.45	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z4	6 měsíce od čistopisu DUSP Z4
II.46	Úprava VD-ZDS dle připomínek TSK	31. 1. 2025
II.47	Konsolidovaný ZE	do 4 týdnů od podání posledního GP na KN
II.48	GP pro VB pro společnost CETIN	Do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 4. V místech kolizních s GP na dělení pozemků do 3 týdnů od zápisu do KN. Co nastane později.

Digitálně podepsal:
Datum: 09.04.2025 17:59:17 +02:00