

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 10. 2024 dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

SV DRAHANSKÁ VRCHOVINA – REKONSTRUKCE ELEKTRO OBJEKTŮ VDJ DRAHANY, VDJ NIVA, PK PROTIVANOV, VDJ ROZSTÁNÍ (2024) - projekt

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:	Svazek obcí Drahanská vrchovina
Sídlo:	Náměstí 32, 798 48 Protivanov
Zastoupený:	Petrem Kolářem, předsedou Svazku
IČO:	47921137
DIČ:	CZ47921137
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	24833701/0100

a

Zhotovitel

Název:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo:	Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Petrem Fialou, ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze dne 1. 7. 2024
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Pavel Mikulášek, výrobně – technický náměstek divize Boskovice, Pavel Černý – vedoucí útvaru elektro Ctibor Petr – vedoucí útvaru dispečinku
IČO:	49455842
DIČ:	CZ49455842
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pob. Boskovice
Číslo účtu:	19 - 4870110287/0100
Doručovací adresa:	divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsaný:	v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1181

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 10. 2024 jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat realizační projektovou dokumentaci na akci:
SV DRAHANSKÁ VRCHOVINA – REKONSTRUKCE ELEKTRO OBJEKTŮ VDJ DRAHANY, VDJ NIVA, PK PROTIVANOV, VDJ ROZSTÁNÍ (2024) - projekt
- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu předání projektové dokumentace.
- 2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 10. 2024 a týkající se akce SV DRAHANSKÁ VRCHOVINA – REKONSTRUKCE ELEKTRO OBJEKTŮ VDJ DRAHANY, VDJ NIVA, PK PROTIVANOV, VDJ ROZSTÁNÍ (2024) - projekt:

1.

Článek 4. Doba plnění, odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.2. Termín předání díla:

VODOJEM NIVA

do 31. 3. 2025

VODOJEM ROZSTÁNÍ

do 30. 4. 2025

VODOJEM DRAHANY

do 31. 10. 2025

PŘERUŠOVACÍ KOMORA PROTIVANOV do 31.10.2025“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Dodatek č. 1 schválilo předsednictvo Svazku obcí Drahanská vrchovina na svém jednání dne 18. 2. 2025

V Protivanově dne: 27. 3. 2025

V Boskovicích dne: 27. 3. 2025

Svazek obcí Drahanská vrchovina

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.**

.....
za objednatele

Petr Kolář
předseda Svazku

.....
za zhotovitele

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice
na základě plné moci ze dne 1. 7. 2024