

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2024-137 uzavřené dne 30.1.2025
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Progresklima CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn.: C 15296

Sídlo: Houbalova 2553/4, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 607 07 780

DIČ: CZ60707780

Bankovní spojení: UniCreditbank Czech Republik and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 450550050/2700

Zastoupená: Ing. Jiří Čtvrtníček, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čtvrtníček, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: p8k7fpu

Adresa pro doručování: Progresklima CZed s.r.o., Houbalova 2553/4, Líšeň, 628 00 Brno

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných

okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2

Změny a doplnění

- 2.1.** V Čl. 2 Předmět smlouvy – vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka – ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce takto:
- vícepráce – diagnostika závady klimatizační jednotky; dodávka, výměna řídicí desky stávající KJ; provedení funkční zkoušky
a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.2.** V Čl. 3 Cena díla – se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč: 392 000,00 Kč
21% DPH v Kč: 82 320,00 Kč
Cena celkem s DPH v Kč: 474 320,00 Kč
Slovy: Čtyřístasedmdesátčtyřistíctřistadvacet 00/100 korun českých

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč 44 121,00 Kč
21% DPH v Kč 9 265,41 Kč
Cena celkem s DPH 53 386,41 Kč
Slovy: Padesáttřistíctřistaosmdesátšest 41/100 korun českých

Celková cena:
Cena bez DPH v Kč: 436 121,00 Kč
21% DPH v Kč: 91 585,41 Kč
Cena celkem s DPH v Kč: 527 706,41 Kč
Slovy: Pětsetdvacetsedmtisícsedmsetšest 41/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

- 2.3.** V Čl. 4.2. Termín plnění – se nemění.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu více a méně prací na akci „PS 0018 - Oprava KJ-SUMO“ - počet listů: 2;

Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací – počet listů: 1.

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

**Ing.
Zdenko
Pohranc**

Digitálně podepsal
Ing. Zdenko Pohranc
Datum: 2025.04.17
09:16:13 +02'00'

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

Bank iD

Jiří Čtvrtníček
Podpis Bank iD
CZ 14.04.2025 14:37:26 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čtvrtníček

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Oddělení provozu Praha

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Provozní středisko 0018 Praha U Brusnice 11, Praha 6 PSČ 160 00; IDS hjyaavk

Příloha: 1

Počet listů: 2

Protokol prokazující potřebu více prací

AKCE: „PS 0018 - Opravy KJ – SUMO, areál G. Píky“

Realizace díla zahájena dne 6. 2. 2025 na základě SOD č. 6440-0018-2024-137 uzavřené dne 30. 1. 2025, zveřejněné 30. 1. 2025. Předání a převzetí staveniště 6. 2. 2025.

Při začátku realizace díla byly provedeny výměny kompresorů u KJ značky LG. Po zapojení a spuštění klimatizačního systému, byla zjištěna závada na jedné z vnitřních KJ. Jedná se o KJ v místnosti č. 128, u které byla diagnostikována nefunkční řídicí deska. Vnitřní KJ nekomunikuje s venkovní KJ, nelze ji spustit. Pro zajištění správné funkčnosti celého systému je nutná výměna řídicí desky dílčí KJ.

a) Vícepráce

V průběhu realizace veřejné zakázky byla zjištěna a vyhodnocena nutnost provedení více prací – viz příloha č. 2 Cenová nabídka

- Diagnostika závady klimatizační jednotky
- Dodávka, výměna řídicí desky stávající KJ
- Provedení funkční zkoušky

b) Cena díla

• Původní cena celkem:

Cena bez DPH v Kč:	392 000,00 Kč
21% DPH v Kč:	82 320,00 Kč
Cena celkem s DPH v Kč:	474 320,00 Kč

• Vícepráce

Cena bez DPH v Kč	44 121,00 Kč
21% DPH v Kč	9 265,41 Kč
Cena celkem s DPH	53 386,41 Kč

• Celková cena za akci celkem:

Cena bez DPH v Kč:	436 121,00 Kč
21% DPH v Kč:	91 585,41 Kč
Cena celkem s DPH v Kč:	527 706,41 Kč

Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6) je navýšení ceny veřejné zakázky je 8,88 %, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2024-137 bude soupis a kalkulace více prací (cenová nabídka) zhotovitele ze dne 1. 4. 2025 (příloha č. 2) a tento protokol (příloha č. 1).

Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2024-137 ke stávající SoD č. 6440-0018-2024-137.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Čivrtníček, jednatel

Rozhodnutí vedoucího Oddělení provozu Praha:

Ing. Zdenko Pohrnc

Cenová nabídka za vícepráce
 PS 0018 - Opravy KJ-SUMO, areál GP
 CE: 00-06-06/031

P. č.	Popis činnosti	MJ	poč. MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Diagnostika závady	kpl	1		
2	Demontáž a montáž nové řídící desky	ks	1		
3	Provedení zkoušky funkčnosti	kpl	1		
Cena bez DPH					44 121,00 Kč
DPH 21%					9 265,41 Kč
Cena celkem s DPH					53 386,41 Kč

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně dopravy a veškerých nezbytně nutných nákladů!

