

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ

číslo smlouvy objednatele: 07PT-001883

číslo smlouvy konzultanta: 23-170

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 122 3608.29173

Název související veřejné zakázky: „D6 Knínice, Bošov, VD – ZDS/TP/AD – bez BIM“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ 659 93 390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel Správy Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
při elektronickém podpisu zastoupen [REDACTED] na základě plné moci ze dne 1.7.2024
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], ředitel ateliéru Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
jako Správce společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021“

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen: [REDACTED], jednatelem společnosti
jako Společník společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021“
(dále jen „Konzultant“)

Společně dále jen „Smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 02. 05. 2023 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „**D6 Knínice, Bošov, VD – ZDS/TP/AD – bez BIM**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Z důvodu zajištění veřejné prezentace průběhu výstavby předmětné stavby se obě Smluvní strany dohodly na doplnění činností v rámci technické pomoci, kdy část technické pomoci je alokována na technickou pomoc spočívající v zajištění foto a video dokumentace průběhu výstavby „D6 Knínice – Bošov“, včetně vytvoření dokumentu o stavbě.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika níže uvedených změnách Smlouvy. U uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání Smlouvy č. **07PT-001883 ve znění Dodatku č. 1** v části čl. II – Úprava rozsahu předmětu plnění, odst. 1., čl. III – Úprava ceny díla, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

Článek II.

Úprava rozsahu předmětu plnění

Odstavec 1.se na základě požadavku Objednatele doplňuje o položku:

- technická pomoc - Foto a video dokumentace průběhu výstavby "D6 Knínice - Bošov", včetně realizace dokumentu o stavbě. Podrobná specifikace dodatečného předmětu plnění tvoří přílohy tohoto Dodatku č.2 smlouvy.

Článek III.

Úprava ceny díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit Konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:


	Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
Smlouva o dílo	32 835 500,00	6 895 455,00	39 730 955,00
Dodatek č. 1	675 800,00	141 918,00	817 718,00
Dodatek č. 2	780 300,00	163 863,00	944 163,00
Celkem	34 291 600,00	7 201 236,00	41 492 836,00

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 97/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2
2. Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 07PT-001883 ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a nemění se.
4. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří:
 - Příloha č. 1. Podrobná specifikace předmětu dodatečného plnění,
 - Příloha č. 2. Oceněný rozpis prací dodatečného plnění po dodatku č. 2.
6. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.16
10:30:45 +02'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu dodatečného plnění

Rozsah služeb se rozšiřuje o následující plnění:

Předmětem dodatečného plnění je realizace foto a video dokumentace v průběhu výstavby, včetně realizace dokumentu o stavbě části dálnice „**D6 Knínice – Bošov**“.

Realizace stavby "**D6 Knínice – Bošov**" je svým rozsahem významným infrastrukturním projektem nejen v Karlovarském kraji. Záměrem je zdokumentování průběhu výstavby od počátečního záměru až po uvedení do provozu.

Průběžná dokumentace stavu před realizací, v jejím průběhu až po do uvedení do provozu bude sledovat použité technologie, postupy výstavby a aplikace použitých materiálů.

Výsledný, profesionálně zpracovaný dokument má za cíl reprezentovat vysokou úroveň českého stavitelství, edukovat veřejnost, zaznamenat průběh stavby nadregionálního významu pro budoucí generace, prezentovat výsledky práce investora a v neposlední řadě umožnit kontrolu v případě nejasností a reklamací.

Popis:

Foto a video dokumentace průběhu výstavby „**D6 Knínice – Bošov**“ bude realizována formou časosběrných snímků realizovaných 1x v kalendářním měsíci z minimálně 6ti pohledů odsouhlasených Objednatelem před započítáním stavby se záměrem zdokumentování průběhu vývoje výstavby. Dokumentární (image) fotografie realizované 1x v kalendářním měsíci budou zaznamenávat dílčí práce průběhu výstavby (betonáže, armování apod.). Kvalita fotografií je min 12 MPx. Dokumentární (image) videa realizované 1x v kalendářním měsíci budou zaznamenávat dílčí práce průběhu výstavby (zemní práce, betonáže, armování, pokládky, apod.). Kvalita videa je min FULL HD (1920 x 1080). Data budou předána Objednateli jako součást faktury na DVD, vždy za daný kalendářní měsíc. DVD bude obsahovat soubor image fotografií, časosběrných snímků a video. Video bude sestříhané do podoby samostatně použitelného videa pro webové stránky, youtube kanál apod. Dále bude obsahovat podkresovou hudbu, titulky (název stavby, název objektů, časový údaj) a animované logo investora. **Předpokládaná doba realizace je v délce 34 měsíců (33 měsíců od zahájení a během stavby + 1 měsíc po uvedení stavby do provozu)** z důvodu nasnímání skutečného stavu a realizace dokumentu.

Postup realizace:

Foto a video dokumentace:

- Studium projektové dokumentace
- Obhlídky stavby
- Konzultace se stavbyvedoucím
- Stanovení časosběrných míst
- Pořízení časosběrných snímků z určených míst 1x měsíčně
- Pořízení foto dokumentace z průběhu výstavby 1x měsíčně
- Pořízení video dokumentace z průběhu výstavby 1x měsíčně
- Výběr časosběrných snímků
- Výběr fotografií
- Výběr video záběrů
- Střih videa (postprodukce)
- Nahrání dat na server, popř. webovou prezentaci objednatele
- Předání foto a video dokumentace objednateli na DVD

Technická specifikace:

- Kvalita videa – FULL HD 1920x1080 bodů
- Kvalita fotografií – 12 MPx
- Formát videa pro export – dle dohody MPEG, AVI
- Formát foto pro export - RAW, JPG
- Formát časosběrného foto pro export - RAW, JPG
- Hudba – vlastní autorská tvorba
- Nosič – DVD
- Grafika – potisk média, obal DVD, vložená tiskovina

D6 Knínice, Bošov, VD – ZDS/TP/AD – bez BIM

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	a) Technická pomoc objednateli b) Technická pomoc objednateli při projednávání stavby v rámci navrženého a objednatelům požadovaného technického řešení (dokumentační činnost při realizaci stavby) (v Kč bez DPH/hod)**)	Výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 925 746 210				
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci				
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	31 102 900	1 232 100	1 956 600	34 291 600

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 1 a 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 1. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok
--	----

D6 Knínice, Bošov, VD – ZDS/TP/AD – bez BIM

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Výkon autorského dozoru	—	—	1 956 600
a) Technická pomoc objednateli	—	—	451 800
b) Technická pomoc objednateli při projednávání stavby v rámci navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení (dokumentační činnost při realizaci stavby)	—	—	780 300

	TP
a) Technická pomoc objednateli	hodin
Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby; Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na zhotovitele stavby; Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby; Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby; Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace stavby	—
b) Technická pomoc objednateli při projednávání stavby v rámci navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení (dokumentační činnost při realizaci stavby)	hodin
Technická pomoc objednateli při projednávání stavby v rámci navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení (dokumentační činnost při realizaci stavby)	—

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	■
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	■
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	■
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	■
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	■
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	■
celkem hodin	■
Kč/hod	■
Celkem Kč bez DPH	1 956 600

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Technická pomoc objednateli při projednávání stavby v rámci navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení (dokumentační činnost při realizaci stavby)

OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP PLNĚNÍ	m.j.	počet / m.j.	cena / m.j.	cena celkem
Foto a video dokumentace stavby				
Foto dokumentace – časosběrná fota 1x / měsíc	■	1	■	■
Foto dokumentace – dokumentární fota 1x / měsíc	■	1	■	■
Foto dokumentace – úprava dat, kompletace, archivace	■	1	■	■
Videodokumentace – 1x / měsíc	■	1	■	■
Dronování – 1x / měsíc	■	1	■	■
Videodokumentace – úprava dat, střih, archivace	■	1	■	■
Export a předání dat – 1x / měsíc	■	1	■	■
Celkem bez DPH / 1 měsíc	■	■	■	■
Celkem bez DPH / 34 měsíců (33 měsíců výstavby a 1x po uvedení do provozu)	■	■	■	780 300

Digitálně podepsal: ■
Datum: 22.04.2025 14:21:02 +02:00