

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení projektové dokumentace a stavby „ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 11_NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2828/2018/PH

ISPROFIN: 5213520026

Číslo jednací: 6567/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupená [REDACTED], obchodním ředitelem, na základě plné moci

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

číslo smlouvy: 214-PVO/2018

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 08.08.2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby „ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5, s účinností Smlouvy ke dni 10.08.2018 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	298.988.279,- Kč
Dodatek č. 1	bez dopadu do ceny Díla
Dodatek č. 2	bez dopadu do ceny Díla
Dodatek č. 3	305.409.378,11 Kč
Dodatek č. 4	306.747.496,11 Kč
Dodatek č. 5	bez dopadu do ceny Díla

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **291.601,40,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 4 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,25 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **0,45 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, článku 5 odst. 15 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa v členění dle jednotlivých etap realizace Díla je:

Cena Díla dle Dodatku, bez DPH:

307.039.097,51,- Kč

slovy: **tři sta sedm milionů třicet devět tisíc devadesát sedm korun českých a padesát jedna haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

- 2. Ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1: | Obchodní podmínky OP_P+R_18-18_CEF |
| Příloha č. 2: | Technické podmínky: <ul style="list-style-type: none">a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)b) Všeobecné technické podmínky VTP_P+R_02-18_CEFc) Zvláštní technické podmínky |
| Příloha č. 3: | Související dokumenty |
| Příloha č. 4: | Rekapitulace Ceny Díla <ul style="list-style-type: none">- <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6</i> |
| Příloha č. 5: | Harmonogram postupu prací Harmonogram plnění <ul style="list-style-type: none">- <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5</i> |
| Příloha č. 6: | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7: | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8: | Seznam poddodavatelů <ul style="list-style-type: none">- <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 9: | Plná moc Ing. Petra Faltuse |

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla


Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Dodatku, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze

 22.04.2025 14:49
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

   Digitálně podepsáno
Datum: 2025.04.16 11:22:16 +02'00'

obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o.
na základě plné moci

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace ceny

stavba			Základní SOD		Dodatek č. 2		Dodatek č. 3		Dodatek č. 4	Dodatek č. 6	Základní SOD + Dodatek č.2,3,4,6
			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]	1. etapa dle D2	2. až 4. etapa dle D2	ZL č. 1	1. etapa dle D3	2. až 4. etapa dle D2	ZL č. 2 (vice a méně práce)	Vícepráce ZL č.4
"ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha – Kolín"			298 988 279,00							291 601,40	307 039 097,51
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]							
Cena díla za zhotovení stavby											
Železniční zabezpečovací zařízení											
PS	01-51-101 Kolín – Praha, balizy ETCS	SŽDC									
PS	01-51-102 Praha – Kralupy n.Vlt., balizy ETCS	SŽDC									
PS	01-51-103 Újezd Praha – I. NTŽK, balizy ETCS	SŽDC									
PS	01-51-104 Kolín – Kralupy n.Vlt., úpravy ZZ pro ETCS	SŽDC									
PS	01-51-151 Kolín – Praha Běchovice, RBC	SŽDC									
PS	01-51-152 Praha Libeň – Kralupy n.Vlt., RBC	SŽDC									
PS	01-51-153 Praha Malá Strana – Praha Uhřetěves, RBC	SŽDC									
PS	01-51-154 Ústecký újezd Kolín – Kralupy n.Vlt.	SŽDC									
PS	01-51-155 Napájení RBC trati Kolín – Kralupy n.Vlt.	SŽDC									
Železniční sdělovací zařízení											
PS	01-21-201 Kolín Praha-Kralupy n.Vlt.úprava vývodů optického kabelu	SŽDC									
	01-51-201 Doplnění kamerového systému	SŽDC									
PS	01-22-202 Doplnění předpisového systému SDH pro zab.zář. v úseku Praha	SŽDC									
PS	01-22-203 Úprava GSM R pro funkci ETCS u přípojných tratí	SŽDC									
Napájení											
SO	01-51-401 Přípojky k RBC trati Kolín – Kralupy n.Vlt.	SŽDC									
Dokumentace skutečného provedení stavby											
	Dokumentace skutečného provedení stavby	SŽDC									
Posouzení interoperability											
	Posouzení interoperability	SŽDC									
Cena díla za zpracování projektu stavby											
	Práce kladby	SŽDC									
Cena díla za výkon autorského dozoru											
	Autorský dozor realizace										
	Realizace stavby										
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]			298 988 279,00							291 601,40	307 039 097,51

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 22.04.2025 12:10:01.731

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 16.04.2025 11:22:16

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 22.04.2025 12:10:01.731

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 07.05.2024 11:55:22

Platný do: 27.05.2025 11:55:22

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5573079

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cfb4918a-4166-41e5-8e26-4f5977e93ba0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.04.2025 12:10:02

Hash komponenty: bd67c3f59901de75b2c17212d887d396d5cdfc29a76273667da4d5388371e90

Hashovací funkce: sha256Hex



4be858da-78b0-4699-8188-7b78cb2d1b4f