



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] uzavřené dne 28. 5. 2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Ing. Zdeněk Bláha**

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nýřany
pod Č.j.: 2/OŽÚ/5237/05

se sídlem: Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov

IČO: 11375701

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 28. 5. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla (projektové dokumentace a inženýrské činnosti) na stavební akci – „**Obnova Boleveckého sběrače, úsek RN Bolevec (Š15) – vjezd do areálu ČOV Plzeň (Š41)**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 16. 4. 2025 se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu díla, prodloužení termínu dokončení díla a na navýšení ceny díla.
3. Vzhledem k tomu, že při přípravných a projektových pracích na dokumentaci pro provedení stavby byla zjištěna potřeba vyřešit nové skutečnosti na místě stavby od doby vypracování původní projektové dokumentace, rozšiřuje se předmět díla o vypracování projektu pro povolení změny stavby před dokončením (DSP) k části 2 díla a související provedení inženýrské činnosti (zajištění vydání povolení změny stavby před dokončením).

4. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. b. a c. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Termíny realizace díla:

a. Termín zahájení prací:

nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

b. *Projektová dokumentace pro provedení stavby*

Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby a projektové dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením objednateli:

nejpozději do 15. 6. 2025

c. *Termín výkonu inženýrské činnosti:*

nejpozději do 31. 7. 2025

5. V souladu s výše uvedeným se stávající text čl. V Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele:

a. *Cena za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a projektové dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením*

část 1: [REDACTED] Kč bez DPH

část 2: [REDACTED] Kč bez DPH

b. *Cena za výkon inženýrské činnosti*

část 1: [REDACTED] Kč bez DPH

část 2: [REDACTED] Kč bez DPH

c. *Celkem cena za dílo*

1 000 000 Kč bez DPH


6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.


4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne**24-04-2025**.....




.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel



V Plzni dne**24-04-2025**.....



.....
Ing. Zdeněk Bláha

