

REKAPITULACE STAVBY

Kód:1532

Stavba:Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:

Místo:Vrchlabí

CC-CZ:

Datum:29. 1. 2024

Zadavatel:

Město Vrchlabí -

IČ:

00278475

DIČ:

Zhotovitel:

207 - Jiří Suchánek

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			263 787,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	263 787,00	55 395,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			319 182,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1532		
Stavba:	Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu		
Místo:	Vrchlabí	Datum:	29. 1. 2024
Zadavatel:	Město Vrchlabí -	Projektant:	
Zhotovitel:	207 - Jiří Suchánek	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		263 787,00	319 182,00
8	Změnové listy	263 787,00	319 182,00
ZL1	Chybějící položky-střešní konstrukce	252 556,00	305 593,00
ZL2	Demontáže podkladních vrstev střechy	196 010,00	237 172,00
ZL3	Vícepráce zti a út	101 677,00	123 029,00
ZL4	Bourání a dozdivky zdiva pod parapety oken	47 589,00	57 583,00
ZL5	Příčka v m.č. 320	18 957,00	22 938,00
ZL6	Příčka v m.č. 310	17 571,00	21 261,00
ZL7	Příčka v m.č. 306 namísto dřevěné s hydrantem	13 050,00	15 791,00
ZL8	Bourání komínů-4 ks	40 108,00	48 531,00
ZL9	Vyrovnání nerovného povrchu u komínů betonem	5 673,00	6 864,00
ZL10	Bourání části komínů pro osazení U profilů ke zpevnění vazných trámů	14 228,00	17 216,00
ZL11	Navýšení betonu v podlaze m.č. 307, 308 a 310, vyrovnání v celém podlaží na stejnou niveletu	81 568,00	98 697,00
ZL12	Změna skladby podlahy na trapézový plech m.č. 321, 322, 323, 324 a 325	35 234,00	42 633,00
ZL13	Zazdivky v kotelně	2 350,00	2 844,00
ZL14	Kulaté okno navíc	8 927,00	10 802,00
ZL15	Izolace sběrače a rozdělovače UT, výměna stávajících odvětrávacích ventilů	13 748,00	16 635,00
ZL16	Ocelové překlady namísto klenby m.č. 302 a 318	28 083,00	33 980,00
ZL17	Vnitřní rolety navíc-4 ks	22 258,00	26 932,00
ZL18	Změna požární izolace vzduchotechnického potrubí	84 505,00	102 251,00
ZL19	Nahrazení ocelových táhel v oknech	10 221,00	12 367,00
ZL20	Zazdivka niky m.č. 319	4 265,00	5 161,00
ZL21	Změna podlahy m.č. 320	-18 158,00	-21 971,00
ZL22	Odpočet FTV	-731 048,00	-884 568,00
ZL23	Silnoproud-signalizace na invalidním wc, kamera, doplnění svítidel	33 102,00	40 053,00
ZL24	Odpočet oplechování fragmentů, přípočet oplechování ozdob	-18 687,00	-22 611,00

