

Příloha číslo II. smlouvy o dílo

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Obnova dvorních fasád polikliniky Zahradníková, Brno – III. etapa	Od	Do	Počet dní	Počet pracovních dní
Převzetí staveniště	09.06.2025	10.06.2025	1	2
Příprava staveniště – stavba lešení	11.06.2025	30.06.2025	19	14
Bourací práce	01.07.2025	15.08.2025	45	34
Obnova fasády	16.08.2025	31.10.2025	76	55
Ukončení prací – demontáž, úklid	01.11.2025	12.11.2025	11	8
Předání stavby ukončení	13.11.2025	21.11.2025	8	7

Investiční a Stavební s.r.o.

Čechyňská 353/8, 602 00 Brno

IČ: 29308771, DIČ: CZ29308771

Spis vedený u KS v Brně - C, 73189