

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 995/2024

č. dodatku objednatele: 458/2025

<b>Objednatel</b>	<b>město Kolín</b>
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování Ing. Iveta Luřhová, investiční referentka
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>Atelier M.A.A.T., s.r.o.</b>
Zapsaný	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20339
Sídlo	Převrátilecká 330/15, 390 01 Tábor
Zastoupený	Bc. Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph.D., MBA, DiS.
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.
ve věcech technických	[REDAKCE]
IČO	28145968
DIČ	CZ28145968
Telefon	[REDAKCE]
e-mail	[REDAKCE]
ID datové schránky	a2993wr
Bankovní spojení	Fio banka
Číslo účtu	2200224710/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

### I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23.07.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 995/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „**Stavební úprava křižovatky, autobusových zastávek a zpevněných ploch náměstí Republiky – zpracování projektové dokumentace, IV. výzva**“ (dále jen „**dílo**“).

### II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba rozšířit zadání a provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo:

- Doplnění projektové dokumentace o opravu kanalizace

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných projekčních prací jsou obsaženy v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu rozšířeného zadání. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

*1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo;*
- *Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **16 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo** (pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).*

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 89.000,00 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za zpracování projektové dokumentace v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1.127.500,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>236.775,00 Kč</i>
<b><i>Cena celkem včetně DPH</i></b>	<b><i>1.364.275,00 Kč</i></b>

### IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.01.2025 nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:  
Příloha č. 1 – nabídka

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 28.04.2025, usnesení č. 6043/96/RM/2025.

V Kolíně dne .....

**Mgr. Iveta  
Mikšíková**

Digitálně podepsal  
Mgr. Iveta Mikšíková  
Datum: 2025.04.30  
15:21:36 +02'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I.místostarostka města

V Táboře dne.....

**Ing. arch.  
Martin Jirovský,  
Ph.D.,MBA, DiS.**

Digitálně podepsal Ing.  
arch. Martin Jirovský,  
Ph.D.,MBA, DiS.  
Datum: 2025.04.29  
08:46:36 +02'00'

.....  
za zhotovitele  
Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.  
jednatel společnosti

## Nabídka

Datum: 25.3.2025

Doplnění projektové dokumentace „**Stavební úprava křižovatky, autobusových zastávek a zpevněných ploch náměstí Republiky – zpracování projektové dokumentace, IV. Výzva**“ a související činnost.

### Doplnění projektové dokumentace

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění řešení opravy kanalizace v délce cca 250 m. Jedná se o trasu vedou šachtami š2205b, š2205a, š2205, š2204, š2018, š2018a. Podkladem pro projektovou dokumentaci bude kamerový průzkum kanalizace, kterou předá investor. Způsob provedení opravy bude dle požadavků investora. Stoky jsou vedeny v komunikaci.

- Navrhujeme bod VIII.1. SoD doplnit o cenu doplnění projektové dokumentace.

Dokumentace pro povolení záměru, doplnění	<b>50 000 Kč</b>
Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr, doplnění	<b>39 000 Kč</b>
<b>Cena doplnění celkem (bez DPH)</b>	<b>89 000 Kč</b>

### Změna termínů plnění

Vzhledem k projednání návrhu stavby, zpracování změn a variant řešení a dále vzhledem k rozšíření předmětu plnění díla bude změněn termín odevzdání díla.

- Navrhujeme bod VII.1 SoD upravit termín dokončení díla a to na 16 měsíců od podpisu SoD.

### Identifikační údaje uchazeče

Ateliér M.A.A.T.  
Převrátilská 330/15  
390 01 Tábor  
IČ 281 45 968

Ing. arch.  
**Martin Jirovský**,  
Ph.D.,MBA, DiS. Datum: 2025.04.29  
08:47:08 +02'00'  
.....  
Ateliér M.A.A.T.  
Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA