



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DUSP a PDPS
"Most ev. č. 198-048 Nahý Újezdec, rekonstrukce"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001272
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500009031
číslo smlouvy zhotovitele: NM4-24-049

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000290, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

M4 Road Design s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C297222 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. David Stempák, MBA, jednatel společnosti

IČO: 07229585 DIČ: CZ07229585

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: v2rbcjz

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 23.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby pod názvem: „Most ev. č. 198-048 Nahý Újezdec, rekonstrukce“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. V důsledku prodloužení procesu při zajišťování souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou není možné dodržet stanovený termín dokončení díla. Důvody pro prodloužení termínu dokončení a předání díla jsou podrobně popsány v žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu pro podání žádosti o vydání společného povolení dle čl. 4.2. SOD, a to nejpozději do 31.10.2025, dále na prodloužení termínu pro předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP), včetně pravomocného společného povolení dle čl. 4.1. SOD, a to nejpozději do 31.03.2026.
- 3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námítku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho

údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - žádost o prodloužení termínu**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

M4 Road Design s.r.o.
Ing. David Stempák, MBA
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDACTED] dne 17.04.2025

I

Naše značka: 132/25/24-016/ZJ
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Místo/datum: Praha, 14. 4. 2025

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

[REDACTED]
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň - Koterov

Věc: Žádost o prodloužení termínu
Akce: Most ev. č. 198-048 Nahý Újezdec, rekonstrukce

Vážení obchodní přátelé,

v souladu se smlouvou o dílo (č. objednatele 8500009031, č. zhotovitele NM4-24-049) jsme Vám ke dni 30. 11. 2024 předali koncept dokumentaci pro společné povolení (DUSP). Následně jsme tuto dokumentaci rozeslali dotčeným orgánům státní správy, samosprávy, dotčeným organizacím a správcům sítí se žádostí o vyjádření pro účely společného řízení. Rovněž jsme zahájili majetkoprávní přípravu spočívající v zajištění smluvních souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou.

Z hlediska smlouvy o dílo, článku 4, bodu 4.2, jsme jako zhotovitel vázáni termínem podat žádost o vydání společného povolení nejpozději do 1 měsíce od získání smluvních souhlasů, nejpozději však do 30. 4. 2025. V důsledku prodloužení procesu při zajišťování souhlasu vlastníků dotčených pozemků k majetkovému vypořádání není z naší strany možné dodržet stanovený termín dokončení dílčí části díla k výše uvedené akci. O detailech jsme průběžně informovali kontaktní osobu objednatele.

Proto Vás žádáme v souladu s čl. 11 smlouvy o dílo o uzavření dodatku ke smlouvě a posun termínů, neboť skutečnosti, které nastaly při zajišťování smluvních souhlasů vlastníků dotčených pozemků, brání zhotoviteli v řádném plnění smlouvy a tyto skutečnosti nemohl zhotovitel ovlivnit. Jako vhodný termín pro podání úplné žádosti o vydání společného povolení dle čl. 4.2. navrhuje 31. 10. 2025. Zároveň Vás žádám o úpravu dalších navazujících termínů, např. dle čl. 4.1. smlouvy o dílo. Při uzavření dodatku jsme připraveni Vám poskytnout maximální součinnost.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem [REDACTED]

ředitel společnosti

M4
ROAD DESIGN ■ M4 Road Design s.r.o. 002
■ Koželužská 2246/5
■ 180 00 Praha 8
■ IČ: 072 29 585