

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 20.08.2024, číslo smlouvy 01623/INV (dále jen „**Smlouva**“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zastoupená Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

kontakt pro smluvní účely: e-mail: sx, tel.: x

(dále jen „**objednatel**“)

a

Siemens Energy, s.r.o.

se sídlem Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno

IČO: 08496943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117159

bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Petrem Coufalem, Dis na základě plné moci a Ing. Olgou Párovou, na základě plné moci

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x tel.: x

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1 Smluvní strany se dohodly na vícepracích uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku.

1.2 V důsledku víceprací se navyšuje cena díla o částku 286 500,- Kč bez DPH. Odst. 4.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí **2.285.357Kč** (slovy dva miliony dvě stě osmdesát pět tisíc tři sta padesát sedm korun českých) plus případná DPH v zákonné výši (dále jen „**cena za dílo**“).“

1.3 V důsledku víceprací a z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Odst. 3.3 nově zní takto:

„3.3. Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději do 10 měsíců od stanoveného termínu pro zahájení realizace díla.“

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.

2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním v registru smluv.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy. Je-li dodatek vyhotoven v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Rozsah změny díla

V Brně

V Kralupech nad Vltavou

Siemens Energy, s.r.o.
Petr Coufal, Dis
na základě plné moci

MERO ČR, a.s.
Ing. Jaroslav Pantůček
předseda představenstva

Siemens Energy, s.r.o.
Ing. Olga Párová
na základě plné moci

MERO ČR, a.s.
Ing. Zdeněk Dundr
místopředseda představenstva

ROZSAH ZMĚNY DÍLA

Stanovení rozsahu služeb a dodávek nad rámec smlouvy o dílo 01623

1.) Projekční práce

- projekt nové sdružovací krabice (SK) 605B011
- doplnění označení pro kabely k průtokoměrům KROHNE
- úpravy výkresů předaných po předání DSP

2.) Dodávky a montážní práce

- dodávka a montáž nové SK 605B011
- montáž kabelových tras ke snímačům PIT60504(05)A/B/C – celkem 6 kusů
- dodávka, montáž a zapojení kabelů ke snímačům PIT60504(05)A/B/C – celkem 6 kusů
- dodávka a montáž kabelové trasy ke stávajícím ventilům
- dodávky a montáž pro průtokoměry KROHNE

3.) Zprovoznění

- Opakované provedení zkoušek instalovaného zařízení

4.) Práce spojené s rozšířením signalizace hustoměru

- dodávka a zapojení nového kabelu
- úpravy v rozvaděčích DT01 a B-6H-12 včetně dodávek materiálu pro úpravu
- oprava protipožárních přepážek
- účast při zprovoznění
- zapracování do projektové dokumentace