

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **04PU-002073**

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2023_084) / ZAK_2024_167

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **I/18 Vojkov – Vrchotovy Janovice, oprava povrchu a odvodnění komunikace – výkon stavebního dozoru**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ CM – RD MIN 2022

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti

se sídlem:

Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO:

05306035

DIČ:

CZ05306035

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

INVIN s.r.o.

se sídlem:

Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO:

29211751

DIČ: CZ29211751
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66033
zastoupen:

a

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
zastoupen:

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem: Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 32600
IČO: 26348764
DIČ: CZ26348764
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551
zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
zastoupen:

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen:

a

INFRAPROJEKT s.r.o.
se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 04476476
DIČ: CZ04476476
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90128
zastoupen:

a

Road control system a.s.
se sídlem: U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČO: 27796558

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

CZ27796558
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3212

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem:

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO:

07229585

DIČ:

CZ07229585

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2024 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/18 Vojkov – Vrchotovy Janovice, oprava povrchu a odvodnění komunikace – výkon stavebního dozoru“, ISPROFIN: 500 116 0009 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku II. Cena za poskytované služby, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Důvodem dodatku jsou neočekávané technické změny v průběhu realizace týkajících se prodloužení doby realizace o 57 dní, jedná se o změnu provedení sanací konstrukčních vrstev v km 2,600 - 3,250, kdy bylo nutné z důvodu nedosažení požadovaných mechanických vlastností na vrstvě RS, zlepšit aktivní zónu hydraulickým pojivem a následně opakovat recyklaci na konstrukčních vrstvách. Dalším důvodem byla změna v omezení DIO, kdy došlo v rámci projednání ke změně v původně kyvadlovém provozu na plnou uzavírku z důvodu odstávky železničního přejezdu. Toto prodloužení ovlivní počet nutných kontrol stavby ze strany technického dozoru o 35 dní.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení čl. II.. Cena za poskytované služby, bod 1 Smlouvy o poskytování služeb. Smluvní strany se dohodly na úpravě konečné ceny služeb takto:

Původní celková cena plnění bez DPH	1 051 000,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1 bez DPH	254 000,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1 305 000,00 Kč
DPH 21 %	274 050,00 Kč
Nová cena plnění celkem, vč. DPH	1 579 050,00 Kč


V souvislosti s navýšením m.j. je k tomuto Dodatku č. 1 přiložen aktualizovaný soupis prací, který nahrazuje původní přílohu č. 3 Smlouvy o poskytování služeb č. 04PU-002073.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelům uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Soupis ceny služeb k Dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal Ing.
Martin Bárta
Datum:
2025.05.06
15:22:29 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
14.05.2025 16:27:14 

Příloha č.1 Původní soupis prací

I/18 Vojkov - Vrchotovy Janovice, oprava povrchu a odvodnění komunikace - výkon stavebního dozoru

Zeleně-doplňující účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč

A) Celkem:					CELKEM	1 051 000
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :						1 051 000

Soupis prací navýšení dle Dodatku č.1

I/18 Vojkov - Vrchotovy Janovice, oprava povrchu a odvodnění komunikace - výkon stavebního dozoru

Zeleně-doplní účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						

A) Celkem:					CELKEM	254 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :						254 000