

Dodatek č. 1, DS25000108/1 ke smlouvě o dílo č. DS25000108

Bastion I – oprava části aprovizační chodby

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.
Sídlo: Sylvárovská 1090, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 03549771
DIČ: CZ03549771
Číslo účtu: 107-8909770257/0100
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Stránským, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spisová značka
C 34292 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Datová schránka: gk9j7v


Ve věcech technických oprávněn jednat: 

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené: Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Eva Libichová

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1, DS25000108/1 ke smlouvě o
dílo č. sml.: DS25000108 (dále jen jako „dodatek“).

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.3.2025 smlouvu č. DS25000108 (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.
3. Původní znění čl. I. Předmět smlouvy, odst. 2.:

2. *Rozsah díla je dán oceněným závazným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 5.2.2025.*

4. Čl. I. Předmět smlouvy, odst. 2 se nahrazuje a nově zní:

2. Rozsah díla je dán oceněným závazným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 5.2.2025 a změnovým rozpočtem ze dne 29.4.2025.

5. Původní znění čl. III. Cena díla, odst. 1:

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>627.755,69 Kč</i>
--------------------------	----------------------

(slovy: šest set dvacet sedm tisíc sedm set padesát pět korun českých a šedesát devět haléřů)

<i>DPH</i>	<i>131.828,69 Kč</i>
------------	----------------------

<i>Cena díla včetně DPH</i>	<i>759.584,38 Kč</i>
-----------------------------	----------------------

6. Čl. III Cena díla, odst. 1 se nahrazuje a nově zní:

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>653.112,61 Kč</i>
--------------------------	----------------------

(slovy: šest set padesát tři tisíce jedno sto dvanáct korun českých a šedesát jeden haléř)

<i>DPH</i>	<i>137.153,65 Kč</i>
------------	----------------------

<i>Cena díla včetně DPH</i>	<i>790.266,26 Kč</i>
-----------------------------	----------------------

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy DS25000108 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.


3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 21.5.2025 pod číslem usnesení 0733-13-2025-OMM-RM.

Přílohy dodatku:

- Změnový rozpočet ze dne 29.4.2025

Ve Dvoře Králové nad Labem


dne 21.5.25



Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Stránský, jednatel

V Jaroměři dne 21.5.2025



Bc. Jan Borůvka, starosta

Změnový rozpočet

Stavba: Bastion I - oprava klenby a okenních otvorů - vícepráce

Objekt:

Objednatel: Město Jaroměř

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

Místo: Jaroměř - Josefov

Zpracoval: Ing.Stránský

Datum: 29. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 25 356,92

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 757,50

12	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,700	14 600,00	10 220,00
13	59610001	cihla pálená "šancovka"	kus	90,000	120,00	10 800,00
14	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm do 6 m/m2	m2	2,500	297,00	742,50
15	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	2,500	520,00	1 300,00
16	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do m/m2	m2	2,500	278,00	695,00

998 Přesun hmot 1 599,42

22	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,874	1 830,00	1 599,42
----	-----------	--	---	-------	----------	----------

Celkem bez DPH 25 356,92

