

Dodatek č. 3

k dílčí smlouvě č. 25/645200271

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha město“

č. objednatele: 645 200 017 / 2024, č. zhotovitele: 24218

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČ: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

Zastoupena: **Ing. Janem Tylem**, členem představenstva

Ing. Janem Chlupsou, členem představenstva

na základě plné moci ze dne 13.08.2024

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 03.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200017/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha město“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200271 vystavené dne 13.03.2025, ke které došlo dne 13.03.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 2 023 539,03.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Změnový rozpočet

V Praze dne 28.05.2025

Objednatel

Jan Ticháček, v.r.

.....

Jan Ticháček

Přednosta SPS

Oblastní ředitelství Praha

V Plzni dne 28.05.2025

Zhotovitel

Jan Vachtl, v.r.

.....

Jan Vachtl

Vedoucí střediska údržby

Chládek & Tintěra, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Název zakázky: „Masarykovo nádraží, strážní domek V Mezihoří čp.1292 - odstranění objektu“

Označení/číslo původní objednávky: 25/645200271

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 1 828 222,50 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 910 028,83 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -714 712,30 Kč z ceny dle SOD.

Celkem po změně: 2 023 539,03 Kč

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Masarykovo nádraží, strážní domek V Mezihoří čp.1292 - odstranění objektu**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Masarykovo nádraží, strážní domek V Mezihoří čp.1292 - odstranění objektu	1 828 222,50 Kč	910 028,83 Kč	-714 712,30 Kč	2 023 539,03 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 28.05.2025 Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 28.05.2025 Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 28.05.2025 Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 28.05.2025 Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL3
Stavba: Masarykovo nádraží, strážní domek V Mezihoří čp.1292 - odstranění objektu_ZL

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			195 316,53
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL3

Stavba: Masarykovo nádraží, strážní domek V Mezihoří čp.1292 - odstranění objektu_ZL

Místo: Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	XXXX	XXXX
--------------------	------	------

VCP	vícepráce	XXXX	XXXX
-----	-----------	------	------

MP	méněpráce	XXXX	XXXX
----	-----------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Masarykovo nádraží, strážní domek V Mezihoří čp.1292 - odstranění objektu_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

XXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Masarykovo nádraží, strážní domek V Mezihoří čp.1292 - odstranění objektu_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
1 - Zemní práce	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	XXXX
997 - Přesun sutě	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Masarykovo nádraží, strážní domek V Mezihoří čp.1292 - odstranění objektu_ZL

Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 28. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 1 Zemní práce XXXX

1	K	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	150,000	XXXX	XXXX
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	97,800	XXXX	XXXX

VV		19*2			38,000		
VV		3,7*4			14,800		
VV		9*5,			45,000		
VV		Součet			97,800		

3	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových d	m2	38,000	XXXX	XXXX
4	K	113106143	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek	m2	20,000	XXXX	XXXX
5	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	60,700	XXXX	XXXX
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,700	XXXX	XXXX
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	607,000	XXXX	XXXX
8	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	171,000	XXXX	XXXX
9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	3,660	XXXX	XXXX
10	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	240,000	XXXX	XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání xxxx XXXX

11	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	27,000	XXXX	XXXX
12	K	966073810	Rozebrání vrat a vratek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	2,000	XXXX	XXXX
13	K	981011316	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	358,000	XXXX	XXXX
14	K	981013316	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	716,000	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	23,900	XXXX	XXXX
	VV		23,9 "základový pás podél svahu u kolejí, nešlo bourat pouze pomocí těžké mechanizace z důvodu bezpečnosti železničního provozu		23,900		
	VV		Součet		23,900		
	D	997	Přesun sutě				XXXX
16	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	33,724	XXXX	XXXX
	VV		méněpráce				
	VV		-32		-32,000		
	VV		-0,6		-0,600		
	VV		-3,2		-3,200		
	VV		-44		-44,000		
	VV		-78,85		-78,850		
	VV		Mezisoučet		-158,650		
	VV		vícepráce dle VL				
	VV		2,34		2,340		
	VV		0,95		0,950		
	VV		5,975		5,975		
	VV		56,2+50,599		106,799		
	VV		76,31		76,310		
	VV		Mezisoučet		192,374		
	VV		Součet		33,724		
17	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	33,724	XXXX	XXXX
18	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	337,240	XXXX	XXXX
	VV		33,724*10 "Přepočtené koeficientem množství		337,240		
	VV		Součet		337,240		
19	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	33,724	XXXX	XXXX
20	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	56,200	XXXX	XXXX
21	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,340	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-18		-18,000		
	VV		dle VL				
	VV		20,34		20,340		
	VV		Součet		2,340		
22	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,950	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-0,25		-0,250		
	VV		dle VL				
	VV		1,2		1,200		
	VV		Součet		0,950		
23	K	997013862	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,975	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-32,525		-32,525		
	VV		dle VL				
	VV		38,5		38,500		
	VV		Součet		5,975		
24	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	50,599	XXXX	XXXX
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	76,310	XXXX	XXXX
	VV		dle VL				
	VV		76,31		76,310		
	VV		Součet		76,310		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				XXXX
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				XXXX
26	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	40,000	XXXX	XXXX

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce:
vyklizení komunálního odpadu z objektu a pozemku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dle SOD				
	VV		-64		-64,000		
	VV		Mezisoučet		-64,000		
	VV		dle skutečnosti				
	VV		82 "výklízení objektu		82,000		
	VV		18 "likvidace pneumatik ze svahu včetně vyproštění		18,000		
	VV		4 "likvidace závlahových nádrží		4,000		
	VV		Mezisoučet		104,000		
	VV		Součet		40,000		
27	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	8,000	XXXX	XXXX
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozřezání a ekologická likvidace autovraku Avia</i>				
	VV		Rozřezání a ekologická likvidace autovraku Avia				
	VV		-24 "dle SOD"		-24,000		
	VV		32 "skutečnost"		32,000		
	VV		Součet		8,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
	D	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč				XXXX
28	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 2 000 000 Kč včetně	%	1,500	XXXX	XXXX
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o procentuelní přírůstek dle ceny zakázky u akcí do výše 2 000 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody a ostatních médií, zabezpečení přístupu po dobu opravy užívaných prostor, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, kompletní zajištění průzkumných, geodetických a projektových prací potřebných k realizaci zakázky, zejména např. pro realizaci sond a statických posudků k bouracím pracím, vypracování realizační a dílenské dokumentace potřebné pro realizaci aj., zpracování dokumentace skutečného provedení včetně skutečného vedení tras ke koncovým prvkům, případné řešení, konzultace a projednání ostatních detailů pro provedení prací, zajištění podkladů pro případné nutné vyjádření správců dotčených zařízení, sítí, energetické infrastruktury či orgánů státní správy včetně následného projednání aj., přesun stavebních materiálů, doprava zaměstnanců aj.</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Masarykovo nádraží, strážní domek V Mezihoří čp.1292 - odstranění objektu_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Masarykovo nádraží, strážní domek V Mezihoří čp.1292 - odstranění objektu_ZL

Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
1 - Zemní práce	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	XXXX
997 - Přesun sutě	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Masarykovo nádraží, strážní domek V Mezihoří čp.1292 - odstranění objektu_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Místo:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

XXXX

DHSVPráce a dodávky HSV

XXXX

D1Zemní práce

XXXX

1	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	-175,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	----------	------	------

D9Ostatní konstrukce a práce-bourání

XXXX

2	K	981011315	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	-1 074,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	------------	------	------

3	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	-23,900	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	---------	------	------

VV			-23,9 "ruční bourání"		-23,900		
VV			Součet		-23,900		

D997Přesun sutě

XXXX

4	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	-3,280	XXXX	XXXX
---	---	----------	---	---	--------	------	------

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude pouze za vytržení a uložení				
VV			-6 "dle SOD"		-6,000		
VV			2,72 "dle VL"		2,720		
VV			Součet		-3,280		

5	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního a objemného	t	-32,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

6	K	997013847R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) pneumatiky kód odpadu 16 01 03	t	-0,600	XXXX	XXXX
---	---	-------------	--	---	--------	------	------

7	K	997013861	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-3,200	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-85,7		-85,700		
VV			dle VL				
VV			82,5		82,500		
VV			Součet		-3,200		

8	K	997013873	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-44,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	---------	------	------

9	K	997013875	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-78,850	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

DVRNVedlejší rozpočtové náklady

XXXX

DVRN1Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč

XXXX

10	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 2 000 000 Kč včetně	%	-1,500	XXXX	XXXX
----	---	--------	---	---	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce:
Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akcí do výše 2 000 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody a ostatních médií, zabezpečení přístupu po dobu opravy užívaných prostor, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, kompletní zajištění průzkumných, geodetických a projektových prací potřebných k realizaci zakázky, zejména např. pro realizaci sond a statických posudků k bouracím pracím, vypracování realizační a dílenské dokumentace potřebné pro realizaci aj., zpracování dokumentace skutečného provedení včetně skutečného vedení tras ke koncovým prvkům, případné řešení, konzultace a projednání ostatních detailů pro provedení prací, zajištění podkladů pro případné nutné vyjádření správců dotčených zařízení, sítí, energetické infrastruktury či orgánů státní správy včetně následného projednání aj., přesun stavebních kanálů, doprava zaměstnanců atd.