

Dodatek č. 2, SOD/OMM-0399/2024-D02 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0399/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel:

Ivan Bok

Sídlo: U Lazebníka 347/1, Pod Cvilínem, 79401 Krnov

IČ: 74979116

DIČ: CZ

Číslo účtu:

Právní forma, registrace: fyzická osoba podnikající, úřad příslušný podle §71 odst.
2 živnostenského zákona – Městský úřad Krnov

Datová schránka: is8n5ub

Telefon

E-mail

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené: Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2, SOD/OMM-0399/2024-D02
ke smlouvě o dílo č. sml.: SOD/OMM-0399/2024 (dále jen jako „smlouva o dílo“).

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – opravu varhan v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že provedení díla bude rozděleno do etap s tím, že první etapa pro rok 2024 je vyznačena ve výkazu výměr s termínem dokončení do 13.12.2024 a rozdělení zbylé části opravy do dalších let bude řešeno dodatky k této smlouvě.
3. Smluvní strany uzavřely dne 4.11.2024 dodatek č. 1 smlouvy o dílo, SOD/OMM-0399/2024-D01, na jehož základě se smluvní strany dohodly na záměně technologického zařízení (ventilátor) pro realizaci první etapy provádění díla pro rok 2024 a tomu odpovídající změně ceny díla.
4. Smluvní strany uzavírají v souladu s výše uvedeným čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo dodatek č. 2, SOD/OMM-0399/2024-D02 (dále jen „dodatek“), kterým upravují rozsah realizace díla pro rok 2025.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nejpozději do 15.12.2025 provede veškeré dosud nerealizované části opravy varhan a dílo dle smlouvy o dílo v uvedené lhůtě kompletně dokončí. Položková specifikace jednotlivých prací, které budou realizovány do 15.12.2025 a jsou nutné k dokončení díla, tvoří přílohu tohoto dodatku.
6. Cena díla pro rok 2025 činí:

Cena díla bez DPH	1.021.266,67,- Kč
DPH	214.466,00,- Kč
Cena díla včetně DPH	1.235.732,67,- Kč
7. V návaznosti na sjednaný rozsah realizace díla pro rok 2025 se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. (Termín plnění, staveniště) odst. 1 smlouvy o dílo, které nově zní takto:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést práce uvedené v čl. I. této smlouvy v časovém období daném:

termínem zahájení:	červenec 2024
termínem dokončení díla:	15.12.2025 (dokončením prací a předáním celého díla).

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, SOD/OMM-0399/2024-D01, zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 4.5.2025 pod číslem usnesení OMM-0646-12-2025-OMM-RH

Příloha: Položková specifikace prací pro rok 2025

V Krnově dne 23. května 2025



Ivan Bok

V Jaroměřích dne 30.5.2025



Objednatel:

Bc. Jan Borůvka, starosta

Oprava varhan v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově

položka	specifikace	celková cena bez DPH
Demontáž varhan	demontáž, čištění, transport vadných dílů do dílny	90 000,00 Kč
Traktura	restaurování pneumatických zvedacích míšků pod vzdušnicemi	84 266,67 Kč
	přetěsnění spojovacích umělohmotných trubiček	15 000,00 Kč
	oprava rejstříkové traktury	20 000,00 Kč
Vzdušnice a píšťalnice	oprava a konzervace vzdušnice hlavního stroje	50 000,00 Kč
	oprava a konzervace vzdušnice druhého manuálu	40 000,00 Kč
	oprava a konzervace vzdušnice pedálu	40 000,00 Kč
Píšťaly	truhlářská oprava a konzervace dřevěných píšťal	30 000,00 Kč
	přeškození zátek krytých píšťal	50 000,00 Kč
	vyrovnání deformací a letování potřhaných ladiček	45 000,00 Kč
	rekonstrukce rejstříku Principal houslový 8' (nastavení těl)	85 000,00 Kč
	oprava poškozených prospektových píšťal	25 000,00 Kč
	řádné ukotvení basových píšťal v manuálech	15 000,00 Kč
	vyrovnání intonace Pozounu 16'	25 000,00 Kč
Vzduchový systém	obnova okožení plovákového měchu	85 000,00 Kč
	zhotovení tlumicí bedny a nového regulátoru	25 000,00 Kč
	oprava a konzervace vzduchovodů	25 000,00 Kč
Montáž	kompletace varhan, regulace traktur	130 000,00 Kč
	instalace ventilátoru do blízkosti měchu	15 000,00 Kč
Intonace	vyrovnání intonace	92 000,00 Kč
Ladění	naladění rovnoměrnou teplotou	35 000,00 Kč
CENA BEZ DPH		1 021 266,67 Kč
CENA VČETNĚ DPH 21%		1 235 732,67 Kč

26. května 2025

