

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2024-6, uzavřené pod názvem „PS 0529 - Projektová dokumentace – Oprava RWY, TWY A, TWY B a POSY – Letiště Pardubice“,
dne 24. dubna 2024 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále jen „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] - Fakturace (ČR – MO), popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. OPTIMA, spol. s r. o.

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

Sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 150 30 709

DIČ: CZ15030709

Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto

Číslo účtu: 43-6659920267/0100

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel, tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“):

I. Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnání skutečné potřeby rozsahu zajištění autorského dozoru ze strany zhotovitele, a to po celou dobu realizace stavby na niž zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci podle čl. 2.1.1 písmeno b) smlouvy, jehož potřeba vyvstala až v průběhu realizace stavby a nebyla předvídatelná před uzavřením smlouvy.**

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby (akce pod názvem: „Oprava RWY, TWY A, TWY B a POSY – Letiště Pardubice“), na niž zhotovitel zpracoval mj. projektovou dokumentaci pro provádění díla, došlo k navýšení rozsahu opravovaných cementobetonových desek (dále též „CBD“), a to o 14 kusů CBD celkem na TWY D (tzn. v důsledku tzv. víceprací), aniž by však došlo ke změně technologie provádění opravy stanovené zhotovitelem v jím zpracované projektové dokumentaci pro provádění díla dle čl. 2.1.1 písmeno b) smlouvy, **sjednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu smlouvy, resp. její doplnění,** a to právě v části týkající se „**Zajištění autorského dozoru**“ zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění díla (viz čl. 2.1.5 smlouvy).

Uvedená změna, resp. doplnění čl. 2.1.5 smlouvy, tj. v části týkající se tzv. 2. etapy (autorského dozoru), **nemá vliv** ani na cenu za autorský dozor, ani na sjednaný maximální počet hodin autorského dozoru (tj. „maximální počet 90 hodin“), ani na cenu za „projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby“ (viz čl. 3.4 smlouvy); když v uvedeném ohledu nejsou původní ujednání tímto dodatkem nijak dotčeny.

Pro odstranění jakýchkoli pochybnosti smluvní strany výslovně sjednávají, že **zhotovitel v souladu s odstavcem 4.2 smlouvy** [viz citace: „4.2 *Výkon funkce autorského dozoru (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po celou dobu stavby (předpokládaný termín plnění únor – květen 2025) tj. od jejího zahájení až do splnění podmínek užívání stavby ve smyslu stavebního zákona a v rámci této etapy zpracuje projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.*“] **v rámci zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby** učiní její součástí též příslušných **14 kusů cementobetonových desek na TWY D** – ohledně nichž dle tohoto dodatku rovněž zajišťuje autorský dozor na stavbě, aniž by tato skutečnost měla vliv na sjednanou cenu za „projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby“; cena zůstává ve výši dle čl. 3.4 smlouvy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 12.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění, resp. doplňují původní rozsah předmětu smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“), a to v části týkající se tzv. 2. etapy (autorského dozoru) o navýšení počtu kusů cementobetonových desek jichž se zajištění autorského dozoru rovněž týká a též v části týkající se závazku zhotovitele zpracovat „projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby“, v čehož důsledku se proto **doplňují odstavce 2.1.5 smlouvy a 4.2 smlouvy** tak, že nově zní takto:

1. Článek 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v odstavci 2.1.5 smlouvy doplňuje a citovaný odstavec smlouvy nově zní takto:

„2.1.5 Zajištění autorského dozoru v rozsahu přílohy č. 11 sazebníku UNIKA a v rozsahu 14 kusů cementobetonových desek na TWY D a jeho provádění kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby, na niž zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci podle čl. 2.1.1 písmene b) této smlouvy, a to až do splnění podmínek ustanovení § 119 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů umožňujících užívání stavby. Zhotovitel projektové dokumentace je v době provádění autorského dozoru (maximální počet 90 hodin) povinen opravit projektovou dokumentaci, bude-li se projektová dokumentace pro provádění stavby rozcházet se skutečností.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Článek 4 smlouvy („Doba plnění“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy v části týkající se 2. etapy, tj. autorského dozoru ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy (resp. odstavci 2.1.5 smlouvy), v odstavci 4.2 smlouvy doplňuje a zní nově takto:

„4.2 Výkon funkce autorského dozoru (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po celou dobu stavby (předpokládaný termín plnění únor – květen 2025) tj. od jejího zahájení až do splnění podmínek užívání stavby ve smyslu stavebního zákona a v rámci této etapy zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby jejíž součástí je též 14 kusů cementobetonových desek na TWY D, ohledně nichž zhotovitel rovněž zajišťuje autorský dozor na stavbě.“.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a je uložen v NEN.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice*

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

*Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel*

OPTIMA, spol. s r.o.

Ing. Peter
Hatala



Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2025.06.05
13:54:03 +02'00'

Ing.
Shejbal
Bohuslav
v



Digitálně
podepsal Ing.
Shejbal
Bohuslav
Datum:
2025.05.27
09:41:29 +02'00'