

Čj: MULA 12600/2025

Ukládací znak: 56.18 V/5

Počet listů dokumentu: 3

Počet listů příloh: 0

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. MULA 21715/2024
ze dne 01.08.2024 (dále jen „Smlouva“)**

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun

Sídlo: Nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

IČO: 00279102, DIČ: 699003828

Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100

Zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaromír Vídeňský
Jiří Zatloukal

ZHOTOVITEL DÍLA:

OPTIMA, spol. s r.o.

Sídlo: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15030709, DIČ: CZ15030709

Bank.spojení: KB a.s., č.ú. 43-6659920267/0100

Zastoupení: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Shejbal
Ing. Šárka Šafránková

II.

Úvodní ustanovení

1. Dne 01.08.2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č.j. MULA 21715/2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.11.2024 č.j. MULA 31311/2024, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci na akci s názvem **„Lanškroun, lokalita Na Výsluní – projektová dokumentace pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury“**.

2. Smluvní strany se tímto dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 uvedené Smlouvy o dílo, který upravuje sjednané termíny plnění a cenu díla v návaznosti na požadavek objednatele na rozšíření projektové dokumentace o projekt nového veřejného osvětlení k síťovaným pozemkům a rozšíření příjezdové komunikace v návaznosti na ul. Lidickou, a smlouvu mění a doplňuje v příslušných ustanoveních. Smluvní strany shodně

konstatují, že konečná podoba požadovaných změn ze strany objednatele byla zhotoviteli známa
terpve ke dni 20.05.2025.

III.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu zpracovávané projektové dokumentace dle požadavku
objednatele, a s tím spojené navýšení ceny díla a změna jednotlivých dílčích termínů plnění uvedených
v čl. III. odst. 2 Smlouvy.

IV.

Změna smlouvy

A) Předmět plnění

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky nad rámec stanovený
v zadávací dokumentaci takto:

Zhotovitel se mj. zavazuje:

- vyprojektovat nové veřejné osvětlení k nově síťovaným pozemkům, které bude mít délku cca 400 m
- vyprojektovat novou rozšířenou příjezdovou komunikaci v návaznosti na ul. Lidickou

B) Termíny plnění

Článek III. odst. 2 Smlouvy se tímto ruší a nahrazuje se novým textem tak, jak následuje:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. řádně dokončené dílo dle čl. I Smlouvy a čl. III. odst. 2
tohoto Dodatku č. 2 předat objednateli, nejpozději do 30.11.2025 s možností dřívějšího plnění.
2. Dílčí termíny průběhu plnění:
 - a) koncept řešení stavby do 30.09.2024
 - b) vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby do 30.06.2025
 - c) inženýrská činnost pro povolení stavby a zajištění vyřízení povolení stavby do 30.09.2025
 - d) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby do 30.11.2025

C) Cena díla

1. V souvislosti se změnou rozsahu projektové dokumentace se smluvní strany současně dohodly na
navýšení celkové ceny díla dle č. II. odst. 1 Smlouvy ve znění čl. III. odst. 4 Dodatku č. 1 celkem o
155 000 Kč bez DPH, tj. 187 550 Kč vč. 21% DPH.

2. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo vymezené ve
Smlouvě a v navazujících Dodatcích č. 1 a č. 2 tak v členění na jednotlivé části díla činí:

Stupeň PD	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Koncept řešení	219 500 Kč	46 095 Kč	265 595 Kč
Geologický průzkum	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Dokumentace pro povolení stavby (DSP)	261 500 Kč	54 915 Kč	316 415 Kč

inženýrská činnost pro povolení stavby + zajištění vyřízení povolení stavby	58 600 Kč	12 306 Kč	70 906 Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	98 100 Kč	20 601 Kč	118 701 Kč
Cena celkem	662 700 Kč	139 167 Kč	801 867 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 01.08.2024 ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou usnesením Rady města Lanškroun č. 199/RM/2023 dne 03.05.2023.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně dne 21.05.2025

Ve Vysokém Mýtě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Radim Vetchý
starosta města

.....
Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel