

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 7. 2. 2025**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: Ing. Markem Veselým, náměstkem ředitele pro techniku a provoz

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

IČ: 25368931

DIČ: CZ25368931

zastoupena: Ing. Petrem Menšíkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2025, ev. č. Objednatele 001/OVZ/25/003-OD (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 7. 2. 2025, ev. č. Objednatele 001/OVZ/25/003-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je příprava studie pro modernizaci budovy včetně zahrnutí přístavby a nádstavby a zároveň zahrnuje i dopravní napojení zejména pro sanitní vozidla a pro pěší obslužnost, veřejná zakázka s názvem „**Ideová architektonicko-urbanistická studie Dětské kliniky – zpracování Studie.**“

1. Smluvní strany se tímto dohodly na prodloužení termínu plnění, stanoveného v čl. IV. odst. 1. Smlouvy, a to o 18 týdnů. V návaznosti na výše uvedené se tímto v plném rozsahu ruší dosavadní znění čl. IV. odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 36 týdnů od podpisu této Smlouvy.“

Smluvní strany se na prodloužení termínu plnění dohodly z důvodů překážek na straně Objednatele, spočívajících ve spolupráci s externím dodavatelem, společností PENTA PROJEKT, s.r.o., IČO: 47916621, která zpracovává rozvojový generel areálu. Generel se týká rovněž návrhu dostaveb a úprav okolí Dětské kliniky. Jelikož informace z návrhu generelu mají podstatný dopad na řešení návrhu modernizace kliniky, architektonické práce na studii nemohly být zcela realizovány.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
 - Oznámení o změnách akce č. 1
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ing. Marek Veselý
V Ostravě dne _____
Digitálně podepsal
Ing. Marek Veselý
Datum: 2025.06.12
10:47:31 +02'00'

Objednatel

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

V Ostravě dne _____
Elektronicky podepsáno
Ing. Petr Menšík
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská
činnost, s.r.o.
12:09 11.06.2025
RSA/4096

Zhotovitel

Ing. Petr Menšík
jednatel spol. ATELIER SIMONA - projekce a
inženýrská činnost, s.r.o.

Oznámení o změnách akce č. 01

Identifikační údaje akce			
Název		Ideová architektonicko-urbanistická studie Dětské kliniky – zpracování Studie	
SOD ev. č. 001/OVZ/25/003-OD			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.	
Adresa		Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava	
Oznámení vystavil:			
Ing. Petr Menšík			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu:			
ZL 01 Prodloužení termínu zpracování studie			
Z důvodu nutné koordinace studie se zpracovatelem generelu FNO je nutné prodloužení termínu zpracování studie.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
FNO nyní ve spolupráci s externím dodavatelem, společností Penta Jihlava pana arch. Homolky, zpracovává rozvojový generel areálu. Generel se týká rovněž návrhu dostaveb a úprav okolí Dětské kliniky. Schůzka se zpracovatelem generelu nebyla z důvodu překážek na straně objednatele (či zpracovatele generelu) dříve možná než ve čtvrtek 29.5.2025. Jelikož informace z návrhu generelu od pana arch. Homolky mají podstatný dopad na řešení návrhu modernizace kliniky, architektonické práce na studii nemohly být zcela realizovány.			
Odkazy na specifikaci:		-	
na výkresy:		-	
na rozpočtové podklady:		-	
na jinou část smlouvy:		-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		0,00 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		0,00 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		0,00 Kč	

		Výsledná celková cena změny vč. DPH
		0,00 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Plus 18 týdnů		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava		
Datum: 3.6.2025		
Datum: Podpis zmocněnce zhotovitele: 4.6.2025		
Stanovisko TDI: NERELEVANTNÍ		Datum: Podpis TDI:
Stanovisko projektanta stavby: NERELEVANTNÍ		Datum: Podpis projektanta stavby:
Seznam příložených dokladů:		