

Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace

tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění

Článek I. Smluvní strany

I. Hřbitovy města Olomouce, p.o.

IČ: 00534943

tř. Míru 138/102

779 00 Olomouc

zast. **Ing. Danou Pluskalovou**, ředitelkou organizace

(dále jako „Objednatel“)

a

II. T-MAPY, s.r.o.

IČ: 47451084

Špitálská 150,

500 03 Hradec Králové

zast. **Ing. Jiřím Bradáčem**, jednatelem společnosti

zast. ve věcech smluvních **Janem Zavřelem**, MBA

zast. ve věcech technických **Mgr. Petrem Šerhantem**

(dále jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“)

Článek II. Preambule

- I. Smluvní strany mezi sebou dne 10.12.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, kdy předmětem této Smlouvy je zhotovení díla s názvem „**Pasportizace olomouckých hřbitovů**“.

(dále jako „dílo“)

- II. Na základě této smlouvy, konkrétně čl. III. odst. II. byl dohodou Smluvních stran stanoven termín ukončení prací ke dni **30.06.2025**.

Článek III.
Změna smlouvy o dílo

- I. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace díla došlo k neočekávaným okolnostem, které mají za následek nemožnost řádného dokončení díla ve stanoveném termínu, dohodly se smluvní strany tak, že nově sjednaným termínem ukončení prací je den **31.07.2025**.
- II. Ujednání článku III. odst. II, ve znění „*Termín ukončení prací byl dohodou Smluvních stran stanoven ke dni 30.06.2025.*“ se mění tak, že nově toto ujednání zní „Termín ukončení prací byl dohodou Smluvních stran stanoven ke dni **31.07.2025**.“
- III. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Olomouci dne _____

V Hradci Králové dne _____

.....
za Hřbitovy města Olomouce, p.o.
Ing. Dana Pluskalová, ředitelka
(Objednatel)

.....
za T-MAPY, s.r.o.
Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti
(Zhotovitel)