

## DODATEK č. 2

k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 21.3. 2024 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem

**„Nadstavba nad spojovacím krčkem ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště“**

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Mnichovo Hradiště</b>
Oprávněný zástupce:	Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet, číslo:	Komerční banka, a. s., -----
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Pavel Král, ----- Miloslav Just, -----

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

Společnost:	<b>Stavby MH s.r.o.</b>
Sídlo:	Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO:	<b>09185500</b>
DIČ:	CZ09185500
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. , oddíl C, vložka 45397	
číslo účtu:	-----
bankovní spojení:	<b>Česká spořitelna a.s.</b>
jednající prostřednictvím:	<b>Miroslav Hochman</b>

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

### I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Nadstavba nad spojovacím krčkem ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště“**

## II. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem se doplňuje o hodnotu vzniklých vícepracích, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. Smluvní strany konstatují, že změny závazku zahrnuté v tomto dodatku jsou změnami ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 149 829,47 Kč bez DPH/ 181 293,66 Kč s DPH 21%.

## III. Cena díla

1. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatků bez DPH	17 937 127,40 Kč
Cena změn (dodatek č.2) bez DPH	<b>149 829,47 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	18 086 956,87 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) s DPH	21 885 217,81 Kč

## V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města číslo 318/2025.
6. Součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
  - a. Odůvodnění a popis změn
  - b. Položkový rozpočet změn

V Mnichově Hradišti

Objednatel:

V Hrádku nad Nisou

Zhotovitel:

.....  
Ing. Jiří Plíhal  
starosta města

.....  
Miroslav Hochman  
Jednatel