

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Obchodní akademie, Ostrava Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Polská 1543/6, Ostrava – Poruba, 708 00

zastoupena: Mgr. Jakub Mojžíš

IČO: 00602094

DIČ: CZ00602094, není plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Ostrava-Poruba

číslo účtu: 19-3251110267/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Lucie Tomisová, tel.: +420 777 961 839, e-mail: lucie.tomisova@oa-poruba.cz

2. TZB-energie CZ s.r.o.

se sídlem: Kubánská 1510/2, Ostrava – Poruba, 708 00

zastoupena: Ing. Pavlem Gergelou, jednatelem

IČO: 05700124

DIČ: CZ05700124

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2101144715/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 68930

II. Základní ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a dozor projektanta, pro stavbu „Rekonstrukce zdravotnické“, účinnou dne 18.2.2025 (dále jen „smlouva“) se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k rozšíření díla.
2. Dílo se v čl. III. odst. 2.2 smlouvy rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace výměny venkovního ležatého kanalizačního potrubí včetně revizních a napojovacích šachet u pavilonu tělocvičny. Rekonstrukce a výměně vnitřních rozvodů zdravotnické v pavilonu

tělocvičny, včetně souvisejících stavebních úprav. Součástí akce bude taktéž instalace nové sanitární techniky. Dále viz příloha č.1

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace celkem o 60 dnů.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Z výše uvedených důvodů je v bodě IV. doba plnění nahrazena takto:

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy **do 180 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

V případě, že případné prodlení bude na straně dotčených orgánů či stavebního úřadu, není projektant v prodlení.

2. Z výše uvedených důvodů se v bodě VII. odst. 1 cena díla navyšuje o částku 180 000,- Kč bez DPH

Nová cena je:

bez DPH	625 000 Kč
DPH 21 %	131 250 Kč
včetně DPH	756 250 Kč

3. Z výše uvedených důvodů se v bodě XIII. odst. 1 cena díla navyšuje o částku 28 000,- Kč bez DPH

Nová cena je:

bez DPH	143 000 Kč
DPH 21 %	30 030 Kč
včetně DPH	173 030 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení smlouvy o dílo, která nabyla účinnosti dne 18.2.2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

TZB Digitálně podepsal
Ing. Pavel Gergela
Datum: 2025.06.18
- energie **CZ** 10:53:33 +02'00'

za objednatele

za zhotovitele

Přílohy:

Příloha č.1 Cenová nabídka – specifikace

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Mgr. Jakub Mojžíš**
Organizace: Obchodní akademie, Ostrava-Po
Sériové č. cert.: 23480706
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 18.06.2025 11:37:21