

Dodatek č. 1

K O B J E D N Á V C E

Číslo objednávky: **06EU-006407** (uvádějte při fakturaci)

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

(uvádějte při fakturaci)

Uzavřené dne 18.01.2024

Název veřejné zakázky:

Zpracování znaleckých posudků 2024 - 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Ing. Vladimír Nováček
Adresa: 312 00
Plzeň
IČO: 45384339
DIČ: ·
Kontaktní osoba:

I. Odůvodnění dodatku

Z důvodu nedočerpání finančních prostředků a požadavku objednatele na pokračování při zpracování znaleckých posudků, se po vzájemné dohodě prodlužuje termín dodání znaleckých posudků do 31. 08. 2025.

II. Termín dodání

Původní termín dodání: do 30.06.2025 nebo do vyčerpání finančních prostředků

Nový termín dodání: **do 31. 08. 2025**

III. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Datum: 2025.06.18
09:34:10 +02'00'

Datum: 18.06.2025 12:31:55 +02:00