

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**"Protismyková úprava III/18019 Sušická ul. Plzeň"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001278

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500009750

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel :

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**NVB LINE s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C49549 vedenou u Krajského soudu v Brně

sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

zastoupená: Ivo Baluskem, jednatelem společnosti

IČO: 26979675 DIČ: CZ26979675

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 5zjqtmk

kontaktní osoba: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

**II. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 24.04.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavebních prací) s názvem: „Protismyková úprava III/18019 Sušická ul. Plzeň“ (dále jen „SOD“).

### III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na skutečnost, že při realizaci díla došlo ze strany Odboru dopravy Magistrátu města Plzně k zamítnutí žádosti o uzavírku, není možné realizovat dílo ve smluveném termínu. Dne 16.5.2025 obdržel MMP žádost od zhotovitele o stanovení přechodné úpravy provozu a dne 22.5.2025 byla tato žádost doplněna o žádosti týkající se uzavírky a zvláštního užívání dotčeného úseku. K uvedené akci vydal stanovisko Plzeňský organizátor veřejné dopravy (POVED), kde již 16.5.2025 sděluje, že požaduje částečnou uzavírku odsunout na červenec a srpen tohoto roku a MMP přejal toto stanovisko za své. Dle zápisu z následného projednání realizace protismykové úpravy na silnici III/18019 Sušická ze dne 5.6.2025 je stanoveno, že úprava bude provedena v červenci 2025 po dobu max. 3 dní, mimo dopravní špičku, optimálně s časem zahájení po 18:00 (viz. přílohy). Uvedená změna je v souladu s předem vyhrazenou změnou dle čl. XIII. odst. 13.3. písm. a) SOD, kde je uvedeno, že *„Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:*

*a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednajícím s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“*

- 3.2. Termín plnění ze SOD (čl. IV., odst.4.2.) se tímto dodatkem mění v souladu s písemným zápisem z projednání realizace protismykové úpravy na silnici III/18019 Sušická ul. Plzeň zpracovaného dne 5.června 2025 v 9:00 hodin v kanceláři vedoucí OD MMP:

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 30.6.2025.

se mění následovně:

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 31.7.2025.

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

### IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. .

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – vyjádření města Plzeň - nesouhlas**
- **Příloha č. 2 – vyjádření POVED**
- **Příloha č. 3 – Sušická – prezenční listina**
- **Příloha č. 4 – Sušická – zápis**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Jiří Velíšek  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**NVB LINE s.r.o.**

Ivo Balusek  
Jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*



# MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ

## Odbor dopravy

Škroupova 5, 306 32 P L Z E Ň

---

SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/253997/25

Č.J.: MMP/260843/25

V PLZNI DNE: 27.5.2025

### Silnice III/18019 Sušická - nátěr protismykové úpravy

Vážení,


dne 16. 5. 2025 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedené pozemní komunikaci na území MO Plzeň 2. Dne 22. 5. 2025 byla tato žádost doplněna o žádosti týkající se uzavírky a zvláštního užívání dotčeného úseku silnice III/18019 Sušická.

K uvedenému Vám sdělujeme, že žádostem nemůže být v současné době a na základě předložených požadavků vyhověno.

Částečná uzavírka silnice III/18019 je požadována v termínu 1. 6. do 30. 6. 2025, a to s tím, že samotná realizace bude probíhat 5 dní v uvedeném termínu.

K uvedené akci vydal své stanovisko Plzeňský organizátor veřejné dopravy (POVED), kde již 16. 5. 2025 sděluje, že požaduje částečnou uzavírku odsunout na červenec a srpen tohoto roku. Důvodem uvedeného požadavku je zpoždění spojů v ranní a odpolední špičce způsobené vedením objízdných tras spojených s uzavírkou Rolnického náměstí. Sušickou ulicí je dále vedena trolejbusová linka č. 12. S provozovatelem městské hromadné dopravy (PMDP, a.s.) nebyl termín protismykové úpravy dosud finálně projednán.

Zdejší silniční správní úřad se s požadavkem organizátora veřejné dopravy plně ztotožňuje a zároveň sděluje, že takto zásadní akce s dopadem na dopravu ve městě je třeba nejprve řádně projednat se všemi dotčenými subjekty. Až na základě projednání a odsouhlasení plánované stavební akce lze požadovat uzavírku v konkrétním termínu.

  
vedoucí oddělení silničního hospodářství  
Odboru dopravy Magistrátu města Plzně

#### Obdrží:

NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

#### Na vědomí:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Policie ČR, MŘ-Dopravní inspektorát Plzeň, U Borského parku 20, 306 11 Plzeň

POVED s.r.o., Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 12, 301 00 Plzeň

Váš dopis značky:

Ze dne: 14. 5. 2025

Naše značka: PO-20250336-FEN

Vyřizuje: 

Plzeň 16. 5. 2025

NVB LINE s.r.o.

  
Cukrovar 716

768 21 Kvasice

## **Vyjádření k dočasnému omezení autobusové dopravy – PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA III/18019 SUŠICKÁ UL. PLZEŇ**

Dobrý den,

přes řešený úsek silnice III/18019 jsou trasovány linky VLD 440336 dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY a spoje linky MHD 445012 dopravce PMDP. Vzhledem k tomu, že Sušickou ulicí vedou objízdné trasy z důvodu uzavírky Rolnického náměstí a dochází tam v ranní a odpolední špičce ke zpoždění spojů, **požadujeme částečnou uzavírku odsunout na červenec nebo srpen t.r.**

Stejně vyjádření POVED s.r.o. adresoval i ODSH Plzeňského kraje.

S pozdravem





# MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ

Odbor dopravy

Škroupova 5, 306 32 Plzeň

---

## Zápis

### z projednání realizace protismykové úpravy na silnici III/180 19 Sušická

**den a místo konání:** 5.června 2025 v 9:00 hodin v kanceláři vedoucí OD MMP

**Přítomni:**

dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Schůzka byla svolána na základě podané žádosti zhotovitele společnosti NVB LINE s.r.o., která má pro správce komunikace SÚSPK realizovat protismykovou úpravu na silnici III/180 19 Sušická v úseku od ulice Na Spojce až za most přes železniční trať.

Zhotovitel žádost podal s termínem realizace červen 2025 - cca 5 dní v termínu.

Práce budou probíhat za částečné uzavírky a provoz řízen přechodnou SSZ. Protismyková úprava bude aplikována na celou šířku vozovky po polovinách.

Zhotoviteli bylo sděleno, že vzhledem k probíhající rekonstrukci Rolnického náměstí, s ohledem na zajištění plynulosti silničního provozu v dané lokalitě a s ohledem na zajištění provozu MHD hybridními vozy je požadovaný termín nereálný. Toto stanovisko je podpořeno i ze strany Plzeňského organizátora veřejné dopravy (POVED), který požaduje částečnou uzavírku odsunout na červenec a srpen tohoto roku. Důvodem uvedeného požadavku je zpoždění spojů v ranní a odpolední špičce způsobené vedením objízdnych tras spojených s uzavírkou Rolnického náměstí.

**Závěr:**

- Protismyková úprava bude provedena v červenci 2025 po dobu max. 3 dní, mimo dopravní špičku, optimálně s časem zahájení po 18:00 hod.
- Zhotovitel upraví dohodnutý termín v podaných žádostech.
- Při zvýšené intenzitě dopravy bude provoz řízen v křižovatce Sušická x Velenická x U Světovaru náležitě poučenou osobou, která bude zajišťovat vjezd a výjezd z ulice Velenická a U Světovaru.
- Termín zahájení bude min.3 dny předem nahlášen PMDP a.s. a zdejšímu odboru.

Zapsala: [REDACTED]